

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA		CNPJ: 76.966.845/0001-06	
Endereço: RUA MIGUEL DIAS, Nº 226, CENTRO			
Cidade: JOAQUIM TÁVORA	CEP: 86455-000	DDD/Telefone: (43)3559-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: REGINALDO VILELA		C.P.F. 566.209.009-25	
C.I./Órgão Expedidor: 3.813.735-2/SSP/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA MIGUEL DIAS		CEP: 86.455-000	
Município: JOAQUIM TÁVORA	UF: Paraná	DDD/Celular: (43)99960-7682	
E-mail 1 : gabinete@joaquimtavora.pr.gov.br E-mail 2 : licitacao2@joaquimtavora.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43)3559-1122	

2 –DO PROJETO – NOVA CONTRATAÇÃO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação do Prolongamento da Rua das Figueiras - Acesso ao Santuário Santíssimo Nome de Jesus	INICIO 28/04/2020	TÉRMINO 210 após a publicação do aditivo
2.2 Trecho		
Prolongamento da rua das Figueiras, no acesso ao Santuário Santíssimo Nome de Jesus		
Coordenadas iniciais: X=610486.5152; Y=7401199.9402 Coordenadas finais: X=610388.5535; Y=7402244.4496		
Extensão total de 1.135,46 metros, largura de 11,00 metros, área total de 18.827,80 m ² .		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

Joaquim Távora encontra-se no estado do Paraná, distante 341km da capital do estado, Curitiba. Possui área territorial de 289,173 km², representando 0.1451% da área total do Estado, 0,0513% da Região Sul e 0,0034% da República Federativa do Brasil. A densidade demográfica de 37,13 hab/km² com uma população de 11.639 habitantes, segundo dados do IBGE 2016. A economia do nosso município esta ligada ao comércio, indústria, agrícola. Um grandioso projeto esta sendo executado no município de Joaquim Távora: Santuário “Santíssimo Nome de Jesus”, esse projeto visa resgatar parte da historia, da cultura e crença do povo tavorense e região, integrando o município com os projetos de turismo religioso que vem sendo desenvolvidos.

Este projeto de pavimentação tem por objetivo proporcionar Acessibilidade ao Santuário, contendo os serviços de drenagem urbana, terraplenagem, pavimentação de vias, pavimentação de passeios, paisagismo e urbanismo, rampa elevada, muro de arrimo e iluminação pública.

3.1 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO (contração 1)

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	01	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	UD	1	0	630
2	01	TERRAPLENAGEM	M2	11.978,44	0	630
3	01	PAVIMENTAÇÃO	M2	264,91	0	630
4	01	LIGANTES BETUMINOSOS	TON	0,45	0	630
5	01	DRENAGEM E OBRAS DE ARTES	M	1.176,13	0	630
6	01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	0,00	0	630
7	01	SINALIZAÇÃO	M2	0,00	0	630

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

8	01	MURO DE ARRIMO	M2	0,00	0	630
3.2 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO (contração 2)						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	01	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	UD	1	0	60
2	01	PAVIMENTAÇÃO	M2	12.000,28	61	150
3	01	LIGANTES BETUMINOSOS	TON	102,81	61	150
4	01	DRENAGEM E OBRAS DE ARTES	M	1,15	61	150
5	01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	M2	1.851,91	91	210
6	01	SINALIZAÇÃO	M2	616,24	151	180

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	R\$ 1.559.405,69	-
44404200	Auxilio a municípios	-	R\$ 154.224,91

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – NOVA CONTRATAÇÃO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	R\$ 442.331,42	R\$ 43.746,49	0,00
120	R\$ 570.297,67	R\$ 56.402,32	0,00
150	R\$ 427.232,82	R\$ 42.253,24	0,00

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5

180	R\$ 77.596,37	R\$ 7.674,27	0,00
180	R\$ 41.947,39	R\$ 4.148,59	0,00
Sub-total	R\$ 1.559.405,69	R\$ 154.224,91	0,00
Total geral	R\$ 1.713.630,60		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Joaquim Távora, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 154.224,91 (Cento e cinquenta e quatro mil duzentos e vinte quatro reais e noventa e um centavos) na forma de pecúnia. O município já desembolsou R\$ 46.017,32 (Quarenta e seis mil e dezessete reais e trinta e dois centavos) referente ao pagamento da 1 a 19ª medição do Convênio. Totalizando R\$ 200.242,23 (Duzentos mil e duzentos e quarenta e dois reais e vinte e três centavos) de contrapartida ao final do Convênio.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária.
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Local: Joaquim Távora, Data :23/02/2022

Reginaldo Vilela
Prefeito Municipal, de Joaquim Távora
CPF: 566.209.009-25

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Elementos instrutores do plano de trabalho:

- ART projeto, orçamento e fiscalização
- Projeto atualizado do saldo de serviços a executar
- Orçamento
- Cronograma físico-financeiro
- Declaração de contrapartida

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **PLANO DETRABALHO22.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Reginaldo Vilela** em 03/03/2022 11:18.

Assinatura Simples realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 09/03/2022 17:22.

Inserido ao protocolo **18.317.663-3** por: **Daniele Cristina de Oliveira Nabarro** em: 03/03/2022 11:24.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
61d64842c492ffd3468c11ba2ca7b3f1.