

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIANA		CNPJ: 75.392.019/0001-20	
Endereço: RUA ANTÔNIO MANOEL DOS SANTOS, 151			
Cidade: SANTA MARIANA	CEP: 86.350-000	DDD/Telefone: (43) 3531 8250	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES		C.P.F. 468.901.739-53	
C.I./Órgão Expedidor: 3.720.055-7 / SESP-PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA LAURA MERCHIONE SPAGOLLA, 86		CEP: 86.350-000	
Município: SANTA MARIANA	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99181-5388	
E-mail 1: marcelopiovan@hotmail.com E-mail 2: chefe_gabinete@santamariana.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3531 8250	

2 – DO PROJETO			
2.1 Serviço		PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recapetamento asfáltico em Microrevestimento em vias do Município de Santa Mariana		INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho			
	INICIAL	FINAL	
BENEDITO DESIDERIO – Extensão 173,82m – Área 1.888,32m ²	23°08'56.4" S 50°31'42.6" W	23°08'50.8" S 50°31'44.4" W	
IRAHI CAFIEIRO DE TOLEDO – Extensão 173,82 m – Área 1.888,32 m ²	23°08'54.3" S 50°31'35.1" W	23°08'48.9" S 50°31'36.6" W	

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/6

HENRIQUE SPAGOLLA trechos ,2,3 e 4 – Extensão 883,82m – Área 9.103,12m2	23°09'02.2" S	23°08'53.8" S	
	50°31'28.3" W	50°30'56.8" W	
HENRIQUE SPAGOLLA trecho 5 – Extensão 83,40m – Área 859,84m2	23°09'08.0" S	23°08'50.3" S	
	50°31'25.8" W	50°30'44.3" W	
ILDEU B. FILGUEIRAS trecho 1 Extensão 231,47m – Área 2.422,63m2	23°09'02.2" S	23°09'05.7" S	
	50°31'28.3" W	50°31'17.7" W	
ILDEU B. FILGUEIRAS trecho 2 - Extensão 119,52m – Área 1.237,32m2	23°09'04.6" S	23°09'03.4" S	
	50°31'13.1" W	50°31'08.7" W	
CARLOS MOREIRA COELHO - Extensão 214,02m – Área 2.204,58m2	23°09'10.5"S	23°09'12.2"S	
	50°31'11.2"W	50°31'06.0"W	
HORÁCIO FERREIRA SIMÕES - Extensão 266,24m – Área 2.662,57m2	23°09'12.7"S	23°09'10.3"S	
	50°30'55.6"W	50°30'46.7"W	
ANTONIO M SANTOS trecho 1 - Extensão 284,77m – Área 2.891,12m2	23°09'03.2"S	23°08'54.4"S	
	50°30'43.8"W	50°30'46.7"W	
ANTONIO M SANTOS trecho 2 Extensão 79,61m – Área 796,10m2	23°08'45.2"S	23°08'42.5"S	
	50°30'49.6"W	50°30'50.5"W	

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

RIO DAS CINZAS - Extensão 530,21m – Área 4.948,27m ²	23°08'41.9"S	23°08'34.3"S	
	50°30'46.1"W	50°30'59.1"W	
EXTENSÃO TOTAL – 3.040,70 M	ÁREA TOTAL – 30.902,19 M ²		

2.3 – Justificativa socioeconômica

A execução do recapeamento asfáltico é necessária para melhorar nossa malha viária, dando uma sobrevida ao pavimento existente, bem como melhorar a vida dos munícipes que sofrem com o desgaste da pavimentação existente, dificultando o seu deslocamento, prejudicando assim o desenvolvimento econômico.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação	Ud	01	01	60
2	1	Pavimentação	M2, T	01	61	240
3	1	Ligantes Betuminosos	T	01	61	240
4	1	Sinalização	M2, UD	01	211	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 111.834,81
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 680.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	113.287,95	11.695,45	0,00
120	113.287,95	11.695,45	0,00
150	113.287,95	11.695,45	0,00
180	113.287,95	11.695,45	0,00
210	113.287,95	11.695,45	0,00
240	113.560,25	11.723,30	41.634,26
Sub-total	680.000,00	70.200,55	41.634,26
Total geral	791.834,81		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Santa Mariana, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 70.200,55 (setenta mil e duzentos reais e cinquenta e cinco centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Santa Mariana

Data : 16/02/2022

JOSE MARCELO PIOVAN Assinado de forma digital por
JOSE MARCELO PIOVAN
GUIMARAES:468901739
GUIMARAES:46890173953
53 Dados: 2022.02.16 07:40:39 -03'00'

JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES

CPF: 362.504.069-72

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PLANO_DE_TRABALHO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **José Brustolin Neto** em 23/02/2022 15:15.

Inserido ao protocolo **18.192.381-4** por: **Maria Augusta Gadens** em: 16/02/2022 08:59.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
2c620c14e62abe6df4c40e08ca6b9cf6.