

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul - PR		CNPJ: 76.021.450/0001-22	
Endereço: R. Barão do Rio Branco, 431			
Cidade: São Mateus do Sul – PR	CEP: 83.980-000	DDD/Telefone: (42)3912-7010	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: FERNANDA GARCIA SARDANHA		C.P.F. 025.608.509-90	
C.I./Órgão Expedidor: 14.819.062-3 / SESP		Cargo: Prefeita municipal	
Endereço Residencial: RUA MANOEL FURTADO NEVES, 1368		CEP: 83.900-000	
Município: São Mateus do Sul	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 98802-0092	
E-mail 1 : gabinete@saomateusdosul.pr.gov.br E-mail 2 : fernanda.prefeita@saomateusdosul.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 3912-7008	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação de vias urbanas no município de São Mateus do Sul	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 dias
2.2 Trecho		
<p>- TRECHO 4 - RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO Extensão: 68,37m Área: 615,33m² Início: Longitude UTM: 562671.43 m E / Latitude UTM: 7139727.38 m S Fim: Longitude UTM: 562672.10 m E / Latitude UTM: 7139793.85 m S</p>		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/6

- TRECHO 5 - RUA NOSSA SENHORA DO ROCIO

Extensão: 93,72m

Área: 912,48m²

Início: Longitude UTM: 562671.86 m E / Latitude UTM: 7139719.13 m S

Fim: Longitude UTM: 562670.15 m E / Latitude UTM: 7139623.39 m S

- TRECHO 6 - RUA PROFESSOR JAN KOSMINSKI

Extensão: 69,13m

Área: 622,17m²

Início: Longitude UTM: 562791.57 m E / Latitude UTM: 7139728.18 m S

Fim: Longitude UTM: 562792.42 m E / Latitude UTM: 7139805.67 m S

- TRECHO 7 - RUA PROFESSOR JAN KOSMINSKI

Extensão: 94,81m

Área: 853,29m²

Início: Longitude UTM: 562790.66 m E / Latitude UTM: 7139717.06 m S

Fim: Longitude UTM: 562790.68 m E / Latitude UTM: 7139622.02 m S

- TRECHO 8 - RUA CASEMIRO WITIKOWLSKI

Extensão: 88,97m

Área: 1.297,25m²

Início: Longitude UTM: 562795.22 m E / Latitude UTM: 7139723.56 m S

Fim: Longitude UTM: 562904.18 m E / Latitude UTM: 7139722.67 m S

- TRECHO 32 - RUA GUILHERME KANTOR

Extensão: 111,29m

Área: 1.018,84m²

Início: Longitude UTM: 561352.32 m E / Latitude UTM: 7139863.64 m S

Fim: Longitude UTM: 561353.81 m E / Latitude UTM: 7139972.59 m S

- TOTAL DE TODOS OS TRECHOS

Extensão: 526,29m

Área: 5.319,36m²

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

2.3 – Justificativa Socioeconômica

Devido ao grande tráfego de veículos, condições de precariedade atual nestes trechos de vias e grande importância ao desenvolvimento econômico e fluxo de tráfego da cidade, a pavimentação destes trechos de ruas se fazem bastante necessárias e viáveis, sem contar a qualidade, conforto e segurança aos usuários que nelas transitam.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	120
2	1	Terraplenagem	m³	663,28	121	180
3	1	Pavimentação	m²/m³/t	01	151	270
4	1	Ligantes Betuminosos	t	44,124	151	270
5	1	Drenagem e Obras Arte Correntes	m/m²/m³/kg	01	121	210
6	1	Serviços Complementares	m²/m³	01	241	300
7	1	Sinalização	m²/ud	01	271	300

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 213.369,36
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.000.000,00	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	0,00	0,00	0,00
150	R\$ 124.852,99	R\$ 26.639,80	0,00
180	R\$ 121.541,41	R\$ 25.933,21	0,00
210	R\$ 196.285,43	R\$ 41.881,30	0,00
240	R\$ 200.422,38	R\$ 42.763,99	0,00
270	R\$ 193.517,11	R\$ 41.290,62	0,00
300	R\$ 163.380,68	R\$ 34.860,44	0,00
Sub-total	R\$ 1.000.000,00	R\$ 213.369,36	0,00
Total geral	R\$ 1.213.369,36		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de São Mateus do Sul - PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 213.369,36 (Duzentos e treze mil, trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta () Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local: São Mateus do Sul - PR

Data: 03/03/2022

FERNANDA
GARCIA
SARDANHA:02
560850990

Assinado de forma digital
por FERNANDA GARCIA
SARDANHA:02560850990
Dados: 2022.03.03 15:26:01
-03'00'

Prefeita Fernanda Garcia Sardanha
Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul
CPF: 025.608.509-90

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento com Memória de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART nº 1720202214307 (projeto e orçamento)
- ART nº 1720213031179 (fiscalização)
- Orçamento Oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos Físicos Originais
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano_Trabalho_Convenios.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 08/03/2022 11:58.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Fernanda Garcia Sardanha** em 03/03/2022 15:26.

Inserido ao protocolo **16.500.490-6** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 07/03/2022 16:51.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
e45b0c10d8284aae245742ad345aa981.