

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente MUNICIPIO DE ESPERANÇA NOVA		CNPJ: 01.612.269/0001-91	
Endereço: AVENIDA JUVENAL SILVA BRAGA, 400			
Cidade: ESPERANÇA NOVA-PR	CEP: 87545-000	DDD/Telefone: (44) 3640-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: EVERTON BARBIERI		C.P.F. 045.879.159-80	
C.I./Órgão Expedidor: 8.778.431-2 SSP-PR		Cargo : Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: RUA LUIZ MARDEGAN, 1748 – ITALIA		CEP: 87545-000	
Município: ESPERANÇA NOVA	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99149-2274	
E-mail 1: evertonbarbieri20@hotmail.com E-mail 2: candido.candido02@gmail.com		DDD/Telefone: (44) 3640-0000	

2 – DO PROJETO				
2.1 Serviço			PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica das Estradas Sertânia, Cascalho e Terra Virgem do Município de Esperança Nova			INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho				
TRECHO 01	ESTRADA SERTANIA	216.422,73 E 7.373.006,38 S	216.754,71 E 7.373.700,00 S	5.113,30 m2
TRECHO 02	ESTRADA CASCALHO	214.081,00 E 7.373.434,47 S	214.084,73 E 7.374.025,33 S	5.195,08 m2
TRECHO 03	ESTRADA TERRA VIRGEM	213.723,46 E 7.373.686,95 S	214.293,17 E 7.374.254,95 S	3.547,80 m2
TOTAL				13.856,18 m2

Inserido ao Protocolo 17.792.660-4 por Everton Barbieri em: 15/03/2022 14:15. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 15/03/2022 14:18

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 16/03/2022 16:55. Inserido ao protocolo **17.792.660-4** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 15/03/2022 14:19. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **eb2c74d3f6bbb18233d63a6b68b3d223**.

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

O projeto beneficiará diretamente 3000 moradores e indiretamente, mais de 5.000 pessoas que residem na região que vão se beneficiar pela infra-estrutura.

Através desta pavimentação iremos levar qualidade de vida aos moradores contribuindo para o desenvolvimento da Comunidade local, facilitando o acesso dos moradores e de suas famílias a serviços como educação, saúde e lazer. Além disso, será possível fazer com tranquilidade e segurança o deslocamento de veículos e pessoas. E com a melhoria da infraestrutura viária facilitará o acesso de pessoas e veículos independente das condições climáticas. Por fim, trará incentivo a geração de empregos, pois estará integrando comercialmente a região local.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	1	01	90
2	1	Terraplenagem	M ³	2.078,43	91	120
3	1	Pavimentação	M ²	13.856,18	91	180
4	1	Ligantes betuminosos	t	103,58	91	180
6	1	Serviços Complementares	ud/m ²	4.419,26	121	180
7	1	Sinalização	Ud/M ²	20 / 113,97	151	180

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51	Obras e instalações		R\$ 318.930,21
00000000	Auxilio a municípios	R\$ 1.000.000,00	

Inserido ao Protocolo 17.792.660-4 por Everton Barbieri em: 15/03/2022 14:15. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 15/03/2022 14:18

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 16/03/2022 16:55. Inserido ao protocolo **17.792.660-4** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 15/03/2022 14:19. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **eb2c74d3f6bbb18233d63a6b68b3d223**.

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	290.579,80	92.674,68	0,00
150	298.300,52	95.137,05	0,00
180	411.119,68	131.118,48	0,00
Sub-total	1.000.000,00	318.930,21	
Total geral	1.318.930,21		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cafezal do Sul, PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :</p> <p>a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 318.930,21 (Trezentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e vinte e um centavos) na forma de pecúnia.</p> <p>b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p>

Inserido ao Protocolo 17.792.660-4 por Everton Barbieri em: 15/03/2022 14:15. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 15/03/2022 14:18

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 16/03/2022 16:55. Inserido ao protocolo **17.792.660-4** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 15/03/2022 14:19. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **eb2c74d3f6bbb18233d63a6b68b3d223**.

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	4/5

- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária (
- e) O município providenciará no momento oportuno o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Local: Esperança Nova, PR

Data: 15 de março de 2022

EVERTON

BARBIERI:0458791598

0

Assinado de forma digital por
EVERTON BARBIERI:04587915980
Dados: 2022.03.15 14:13:54
-03'00'

EVERTON BARBIERI
CPF: 045.879.159-80
PREFEITO MUNICIPAL

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo, Caderneta de Campo e Dispensa ambiental (DLAE)

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR



Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

Data:

Inserido ao Protocolo 17.792.660-4 por Everton Barbieri em: 15/03/2022 14:15. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 15/03/2022 14:18

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 16/03/2022 16:55. Inserido ao protocolo **17.792.660-4** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 15/03/2022 14:19. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **eb2c74d3f6bbb18233d63a6b68b3d223**.

Documento: **PlanoTrabalhoConvenios2.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 16/03/2022 16:55.

Inserido ao protocolo **17.792.660-4** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 15/03/2022 14:19.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
eb2c74d3f6bbb18233d63a6b68b3d223.