

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de São João do Triunfo		CNPJ: 75.193.516/0001-07	
Endereço: RUA: TENENTE CORONEL CARLOS SOUZA, 312 CENTRO			
Cidade: São João do Triunfo	CEP: 84.150.000	DDD/Telefone: (42) 34471222	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ABIMAELO DO VALLE		C.P.F. 032.296.609-43	
C.I./Órgão Expedidor: 8.028.144-07 SESP PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA: PREF. PEDRO FURTADO NEVES, 628		CEP: 84.150.000	
Município: São João do Triunfo	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 999851104	
E-mail 1 prefeito@sjtrunfo.pr.gov.br E-mail 2 publicacao@sjtrunfo.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 34471222	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Melhorias da interseção do acesso secundário a São João do Triunfo	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
TRECHO: 151S0390EPR – Ac. São João do Triunfo – São Mateus do Sul (A)		
A extensão do trecho na PR 151 é de 282,94m, com coordenadas UTM referenciadas ao meridiano central 51° WGR, Zona 22J, Datum: SIRGAS 2000, iniciando na estaca 32+7,06m E 566.962.5514, N 7.158.466.3408 e término na estaca 46+10,00m com coordenadas E 566.775.6817, N 7.158.262.8865. Contendo uma área intervenção de aproximadamente 4.617,98m².		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

2.3 – Justificativa Socioeconômica

Trata-se de serviço essencial para a administração, pois visa à execução de projetos para posterior execução dos serviços, os quais fazem parte da infraestrutura básica do município, a qual trará melhoria na trafegabilidade para veículos, ciclistas e pedestres, mais segurança, conforto, dentre outros benefícios.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	m ² /m ³	01	61	120
3	1	Pavimentação	m ² /m ³ /t	01	91	180
4	1	Ligantes Betuminosos	t	52,445	91	180
5	1	Drenagem	m/m ² /m ³	01	61	150
6	1	Serviços Complementares	m ² /m ³	01	91	180
7	1	Sinalização	m ² /ud	01	151	180

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e instalações	-	R\$ 200.000,00
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.248.852,03	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	91.210,42	14.607,08	0,00
120	380.148,50	60.879,67	0,00
150	423.589,09	67.836,55	0,00
180	353.904,02	56.676,70	0,00
Sub-total	1.248.852,03	200.000,00	0,00
Total geral	1.448.852,03		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de São João do Triunfo, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: São João do Triunfo

Data: 06/04/2022

Assinado de forma digital por
ABIMAELO DO VALLE:03229660943
Dados: 2022.04.06 09:10:50 -03'00'

Abimael do Valle
CPF: 032.296.609-43
Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento com Memória de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART nº 1720220940316 (projeto e orçamento)
- ART nº 1720221248211 (fiscalização)
- Orçamento Oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental nº 56961
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos Físicos Originais
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano_Trabalho_ConveniosASSINADO1.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 11/04/2022 09:48.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Abimael do Valle** em 06/04/2022 09:10.

Inserido ao protocolo **17.206.565-1** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 06/04/2022 17:32.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
d6e0fd2ac235cdfcce5d34a5a514d04b.