

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE REBOUÇAS		CNPJ: 77.774.859/0001-82	
Endereço: RUA JOSÉ AFONSO VIEIRA LOPES, Nº 96			
Cidade: REBOUÇAS – PR	CEP: 84.550-000	DDD/Telefone: (42) 3457-1299	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: LUIZ EVERALDO ZAK		C.P.F. 820.823.409-53	
C.I./Órgão Expedidor: 5.965.922-7 SESP-PR		Cargo : Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: RUA ANTONIO FABRIS, 680		CEP: 84.550-000	
Município: Rebouças-PR	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 9 9987-1051	
E-mail 1 : prefeito.zak@gmail.com E-mail 2 : ec.eduardo.santos@hotmail.com		DDD/Telefone: (42) 9 9857-6540	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Implantação de Trevo na comunidade do Marmeleiro – PR 364	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
Coordenadas Início: 25°40'54.71"S / 50°33'19.40"W Coordenadas Final: 25°40'46.55"S / 50°33'21.05"W Área Total: 2.124,63 m ² Extensão Total: 380,00 metros		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica
<p>O Município de Rebouças solicita a implantação deste trevo na Pr 364, devido essa comunidade possuir vários equipamentos públicos como Escolas, Creches e posto de Saúde que atendem várias comunidades vizinhas, portanto, as melhorias propostas no projeto permitirão maior conforto aos munícipes em seus deslocamentos, maior integração territorial, melhoria significativa para a segurança em especial, a redução em possíveis acidentes.</p> <p>Diante do exposto acima, o Município de Rebouças considera importante oferecer esta infraestrutura do Trevo.</p> <p>Assim, garantindo acesso a todos a infraestrutura técnica e social, indo ao encontro a segurança dos motoristas e pedestres.</p>

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	90
2	1	Terraplenagem	M3	6.439,82	91	150
3	1	Drenagem	Ud, m, m ³ , kg	01	91	150
4	1	Pavimentação	M2	2.124,63	121	180
5	1	Ligantes Betuminosos	T	38,85	121	180
6	1	Sinalização	M ² ,ud	01	151	210
7	1	Paisagismo	M2	403,65	151	210

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44490510000	Obras e Instalações	-	R\$ 146.666,04
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 980.000,00	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	100.268,70	15.006,14	0,00
150	479.621,37	71.779,76	0,00
180	389.731,30	58.326,88	0,00
210	10.378,62	1.553,26	0,00
Sub-total	R\$ 980.000,00	R\$ 146.666,04	0,00
Total geral	R\$ 1.126.666,04		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Rebouças, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O início das obras fica condicionado a apresentação da memória de cálculo do dimensionamento do pavimento, sob pena de não ser transferido qualquer valor pela SEIL para o Município sob qualquer hipótese, podendo inclusive ser causa de rescisão unilateral do Convênio, nos termos de sua Clausula Décima Terceira;
- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 146.666,04 (centro e quarenta e seiscentos e sessenta e seis reais e quanto centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Rebouças - PR

LUIZ EVERALDO
ZAK:820823409
53

Assinado de forma digital
por LUIZ EVERALDO
ZAK:82082340953
Dados: 2022.04.11
17:00:53 -03'00'

Data : 11/04/2022.

LUIZ EVERALDO ZAK
CPF 820.823.409-53
Prefeito Municipal

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalhoReboucas.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 18/04/2022 11:37.

Inserido ao protocolo **17.830.530-1** por: **Maria Augusta Gadens** em: 12/04/2022 11:22.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
4e09863b57da32a0c14397f03fd98ec5.