

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/7

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORECATU		CNPJ: 80.542.764/0001-48	
Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 344 - CENTRO			
Cidade: PORECATU-PR	CEP: 86160-000	DDD/Telefone: (43) 3623-3100	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: FÁBIO LUIZ ANDRADE		C.P.F. 004.411.199-13	
C.I./Órgão Expedidor: 6.605.256-7 / SSPPR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: TRAVESSA VEREADOR HENRIQUE VIDAL, 48		CEP: 86160-000	
Município: PORECATU	UF: Paraná	DDD/Celular: (xx)	
E-mail 1: engenhariaporecatu@gmail.com E-mail 2: planejamento@porecatu.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3623-3100	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/7

DADOS DOS TRECHOS							
RUA	RUA	ENTRE RUAS	EXTENSÃO (M)	ÁREA (M2)	ÁREA TOTAL (M2)	COORDENADAS INICIAL	COORDENADA FINAL
RUA GUANABARA	TRECHO 1 A	ENTRE A RUA SÃO PAULO E A RUA PRESIDENTE KENNEDY	96,06	771,68	2.952,72	22°45'11,2" S / 51°22'52,7" W	22°45'03,4" S / 51°22'42,5" W
	TRECHO 1 B	ENTRE A RUA PRESIDENTE KENNEDY E A RUA IGUAÇU	95,58	764,64			
	TRECHO 1 C	ENTRE A RUA IGUAÇU E A RUA RIO GRANDE DO SUL	96,56	775,52			
	TRECHO 1 D	ENTRE A RUA RIO GRANDE DO SUL E A RUA BRASIL	80,11	640,88			
RUA IGUAÇU	TRECHO 2 A	ENTRE A PR-170 E A RUA NAÇÕES UNIDAS	533,83	3.758,08	5.061,87	22°45'49,1" S / 51°22'123,7" W	22°45'33,8" S / 51°22'32,4" W
	TRECHO 2 B	ENTRE A RUA SANTOS DUMONT E A RUA HORÁCIO PAGANO	200,52	1.303,79			
RUA PREFEITO LUIZ AMBROSIO DI MIGUELI	TRECHO 3	ENTRE A RUA PARANA E A AV. ANTONIO FERNANDES	123,44	1.036,98	1036,98	22°45'2,51" S / 51°22'31,60" W	22°45'0,65" S / 51°22'27,77" W
RUA VEREADOR ABEL GOMES JUNIOR	TRECHO 4 A	ENTRE A RUA BRASIL E A RUA HEITOR CELESTINO TEIXEIRA	267,47	2268,39	2.983,19	22°45'05,1" S / 51°22'41,3" W	22°44'57,2" S / 51°22'33,8" W
	TRECHO 4 B	ENTRE A RUA HEITOR CELESTINO TEIXEIRA E A RUA VEREADOR ANTONIO REBELLATO	79,53	714,80			
RUA HEITOR CELESTINO TEIXEIRA	TRECHO 5	ENTRE A RUA BRASIL E A RUA VEREADOR ABEL GOMES JUNIOR	250,01	2.050,08	2050,08	22°45'03,4" S / 51°22'42,4" W	22°44'59,3" S / 51°22'33,9" W
RUA VEREADOR ANTONIO REBELLATO	TRECHO 6 A	ENTRE A RUA BRASIL E A RUA RIO VII	290,6	2610,31	3.104,57	22°44'55,9" S / 51°22'31,7" W	22°44'55,9" S / 51°22'31,7" W
	TRECHO 6 B	ENTRE A RUA VII E A AVENIDA PREF. BENTO LOUZADA	59,55	494,26			
AV. PREF. BENTO PEREIRA LOUZADA	TRECHO 7	ENTRE A RUA T. MUCIO BENEDICTO L. PEREIRA E A RUA VEREADOR ANTONIO REBELLATO	103,9	748,08	748,08	22°44'57,60" S / 51°22'31,24" W	22°44'56,11" S / 51°22'31,23" W
TRAV. JOSÉ PATROCÍNIO DA SILVA	TRECHO 8	ENTRE A AV. PREF. BENTO PEREIRA LOUZADA E A RUA AV. ANTONIO FERNANDES	78,81	630,48	630,48	22°44'59,9" S / 51°22'31,2" W	22°44'58,8" S / 51°22'29,0" W
TRAV. MUCIO BENEDICTO LIMONGI PEREIRA	TRECHO 9	ENTRE A AV. PREF. BENTO PEREIRA LOUZADA E A AVENIDA ANTONIO FERNANDES	43,56	348,48	348,48	22°44'57,7" S / 51°22'31,2" W	22°44'57,1" S / 51°22'29,9" W
RUA BARÃO DO RIO BRANCO	TRECHO 10 A	ENTRE A RUA SÃO PAULO E A RUA PRESIDENTE KENNEDY	94,34	792,93	3.051,04	22°45'26,1" S / 51°22'44,0" W	22°45'20,6" S / 51°22'32,9" W
	TRECHO 10 B	RUA PRESIDENTE KENNEDY E A RUA IGUAÇU	93,9	790,68			
	TRECHO 10 C	ENTRE A RUA IGUAÇU E A RUA RIO GRANDE DO SUL	94,11	789,13			
	TRECHO 10 D	ENTRE A RUA RIO GRANDE DO SUL E A RUA BRASIL	80,75	678,3			
RUA BELO HORIZONTE	TRECHO 11 A	ENTRE A RUA OURO PRETO E A RUA ARAGUAIA	96,15	764,62	3.702,30	22°45'36,6" S / 51°22'56,4" W	22°45'20,6" S / 51°22'32,7" W
	TRECHO 11 B	ENTRE A RUA ARAGUAIA E A RUA VEREADOR VILAS BOAS	96,93	777,60			
	TRECHO 11 C	ENTRE A RUA VEREADOR VILAS BOAS E A RUA RIO DE JANEIRO	96,14	769,28			

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/7

	TRECHO 11 D	ENTRE A RUA RIO DE JANEIRO E A RUA PAULO PIMENTEL	94,3	754,64			
	TRECHO 11 E	ENTRE A RUA PAULO PIMENTEL E A RUA SÃO PAULO	79,52	636,16			
RUA VINTE E UM DE SETEMBRO	TRECHO 12 A	ENTRE A AV. PARANAPANEMA E A RUA IGUAÇU	67,56	997,48	8.975,33	22°45'04,5" S / 51°22'50,3" W	22°45'16,2" S / 51°23'06,4" W
	TRECHO 12 B	ENTRE A AV. PARANAPANEMA E A RUA SÃO PAULO	124,49	1.901,83			
	TRECHO 12 C	ENTRE A RUA SÃO PAULO E A RUA GOVERNADOR PAULO PIMENTEL	98,15	847,87			
	TRECHO 12 D	ENTRE A RUA GOVERNADOR PAULO PIMENTEL E A RUA RIO DE JANEIRO	96,59	844,99			
	TRECHO 12 E	ENTRE A RUA RIO DE JANEIRO E A RUA VEREADOR VILAS BOAS	99,88	857,23			
	TRECHO 12 F	ENTRE A RUA VEREADOR VILAS BOAS E A RUA RIO CLAUDIO REINHOLDO	54,05	464,22			
	TRECHO 12 G	ENTRE A RUA RIO CLAUDIO REINHOLDO E A RUA CINCO	193,39	1.651,34			
	TRECHO 12 H	ENTRE A RUA CINCO E O FINAL DA RUA (AV. MARGINAL)	166,68	1.410,37			
RUA SETENTA E UM	TRECHO 13	ENTRE A RUA CLAUDIO REINHOLDO E A RUA MARCÍLIO JONASSON	99,27	564,23	564,23	22°45'13,5" S / 51°22'07,2" W	22°45'10,2" S / 51°23'05,9" W
RUA SEXTENTA E UM	TRECHO 14	ENTRE A RUA MARCÍLIO JONASSON E AV. QUATRO	100,32	590,77	590,77	22°45'09,9" S / 51°22'05,8" W	22°45'06,4" S / 51°23'04,4" W
RUA QUARENTA E UM	TRECHO 15	ENTRE A AV. QUATRO E O FINAL DA RUA	101,53	587,08	587,08	22°45'06,2" S / 51°23'04,3" W	22°45'03,5" S / 51°23'03,1" W
RUA CINQUENTA E TRÊS	TRECHO 16	ENTRE A RUA CINCO E A RUA JOSÉ PINHEIRO MACEDO	99,96	616,92	616,92	22°45'09,9" S / 51°23'04,2" W	22°45'06,8" S / 51°23'03,1" W
RUA TRINTA E CINCO	TRECHO 17	ENTRE A RUA JOSÉ PINHEIRO MACEDO E A RUA MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI	102,48	588,67	588,67	22°45'06,2" S / 51°23'02,7" W	22°45'03,1" S / 51°23'01,4" W
RUA VINTE E SEIS	TRECHO 18	ENTRE A RUA MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI E A AVENIDA UM	103,56	598,40	598,4	22°45'02,6" S / 51°23'01,3" W	22°44'59,4" S / 51°23'00,23" W
RUA OURO PRETO	TRECHO 19 A	ENTRE A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO E A RUA BELO HORIZONTE	130,38	1.070,45	3.882,38	22°45'39,78" S / 51°22'54,08" W	22°45'26,83" S / 51°23'2,73" W
	TRECHO 19 B	ENTRE A RUA BELO HORIZONTE E A RUA BARÃO DO RIO BRANCO	118,52	969,03			
	TRECHO 19 C	ENTRE A RUA BARÃO DO RIO BRANCO E A RUA URBANO LUNARDELI	119,4	988,05			
	TRECHO 19 D	ENTRE A RUA URBANO LUNARDELI E A RUA PARANAGUÁ	104,91	854,85			
<b>EXTENSÃO TOTAL (M):</b>			<b>5.394,55</b>	<b>ÁREA TOTAL (M²):</b>	<b>42.073,57</b>		

### 2.3 – Justificativa socioeconômica

O Município de Porecatu-PR apresenta o presente Plano de Trabalho, pleiteando recursos para obra de recape asfáltico em CBUQ em algumas vias do município. A obra beneficiará todos os municípios de Porecatu. O projeto visa melhores condições de locomoção e trafegabilidade. Uma cidade saudável deve garantir aos cidadãos uma infraestrutura mínima, e isso envolve principalmente ruas bem cuidadas e oferecendo conforto ao tráfego de um ponto a outro.

É uma questão de bem-estar e saúde para a população e para os usuários conforto, segurança e comodidade. Por tal motivo solicitamos o recurso junto ao Estado para que possa ser feita o recape asfáltico em CBUQ das vias.

É de grande importância que o Estado participe no financiamento desta obra, afinal este município encontra-se em pleno

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/7

desenvolvimento econômico procurando alternativas corretas para aumentar sua sustentabilidade e melhorar a infraestrutura local.

Destaca o perfil do município: o município de Porecatu localizado no norte do estado do Paraná, região de Londrina. Com base no último censo, o município possui 13.973 habitantes.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0 dias	60 dias
2	1	Recape	M <sup>2</sup>	46.149,97	60 dias	270 dias
3	1	Ligantes Betuminosos	T	250,055	60 dias	270 dias
4	1	Sinalização	M <sup>2</sup>	2.671,09	270 dias	300 dias

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051	Obras e Instalações	-	R\$ 424.691,80
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 3.400.000,00	-

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 5/7

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	473.402,26	59.132,37	0,00
120	473.402,26	59.132,37	0,00
150	473.402,26	59.132,37	0,00
180	473.402,26	59.132,37	0,00
210	473.402,26	59.132,37	0,00
240	473.402,26	59.132,37	0,00
270	470.091,78	58.718,86	0,00
300	89.496,66	11.178,72	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>424.691,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>3.824.691,80</b>		

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	6/7

**6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO**

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Porecatu, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 424.691,80 (quatrocentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local: PORECATU-PR

Data : 19/04/2022

**Fábio Luiz Andrade**  
CPF: 004.411.199-13  
PREFEITO MUNICIPAL

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	7/7

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Seguem em anexo os seguintes documentos: ART, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Declaração de previsão orçamentária.

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PLANO DETRABALHODER3.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 02/05/2022 10:53.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Fabio Luiz Andrade** em 20/04/2022 10:54, **Fabio Luiz Andrade** em 20/04/2022 10:54, **Fabio Luiz Andrade** em 20/04/2022 10:55, **Fabio Luiz Andrade** em 20/04/2022 10:55, **Fabio Luiz Andrade** em 20/04/2022 10:55, **Fabio Luiz Andrade** em 20/04/2022 10:55, **Fabio Luiz Andrade** em 20/04/2022 10:55, **Fabio Luiz Andrade** em 20/04/2022 10:55.

Inserido ao protocolo **17.314.779-1** por: **Daniele Walter** em: 20/04/2022 15:19.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:  
**144dad17de54a53c8c19f596b21627c0**.