

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Paranavaí		CNPJ: 76.977.768/0001-81	
Endereço: Rua Getúlio Vargas, 900			
Cidade: Paranavaí	CEP: 87.702-000	DDD/Telefone: (44) 3421-2323	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: CARLOS HENRIQUE ROSSATO GOMES			C.P.F. 047.428.849-81
C.I./Órgão Expedidor: 7.272.634-0/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA GETÚLIO VARGAS, 1784			CEP: 87.704-010
Município: Paranavaí	UF: Paraná	DDD/Celular: (xx)	
E-mail 1 : docgabintepvai@gmail.com E-mail 2 : agendakiq@gmail.com			DDD/Telefone: (44) 3421-2323

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape Asfáltico da Pista do Aeródromo Municipal de Paranavaí - Edu Chaves	INICIO 07/01/2022	TÉRMINO 120 DIAS
2.2 Trecho		
Extensão: 1.501,2868 m Largura: 30m Área= 61.980,12 m2 Coordenadas: Inicial 2305'16"S 5229'43"W Coordenadas: Final 2305'31"S 5228'53"W		
2.3 – Justificativa sócio-econômica		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

O recapeamento tem como principal objetivo ampliar as possibilidades de deslocamento entre cidades do interior e a capital. A revitalização do aeroporto e suas possíveis conexões deverão atrair novas empresas, fortalecer negócios e agronegócios, gerando assim mais empregos. É um passo importante para melhorar nossa logística e o desenvolvimento da nossa região

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Pavimentação	m2	61.980,12	61	120
4	1	Ligantes Betuminosos	ton	643,04	61	120
3	1	Serviços Complementares	m	866,61	91	120
5	1	Sinalização	m2	1339,90	91	120

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
05.002.15.451.0014.1.100	Obras e Instalações	-	3.492.762,48
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 5.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
07/01/2022 – 07/05/2022	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	2.394.156,18	1.672.443,77	0,00
120	2.605.843,82	1.820.318,71	0,00
			0,00
Sub-total	5.000.000,00	3.492.762,48	0,00
Total geral	8.492.762,48		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Paranavaí, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 3.492.762,48 (Três milhões quatrocentos noventa e dois mil setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Paranavaí

CARLOS HENRIQUE
ROSSATO
GOMES:047428849
81
Assinado de forma
digital por CARLOS
HENRIQUE ROSSATO
GOMES:04742884981
Dados: 2022.05.09
13:47:40 -03'00'
Carlos Henrique Rossato Gomes
CPF: 047.428.849-81
Prefeito municipal

Data : 04/05/2022

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Cronograma
2. Declaração de contrapartida

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalhoPrefeitura0905.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 10/05/2022 11:19.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Carlos Henrique Rossato Gomes** em 09/05/2022 13:47.

Inserido ao protocolo **17.833.996-6** por: **Fabio de Souza** em: 09/05/2022 14:21.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

fa214b12ca6532724f96b85a87815720.