

|                                  |                                                                                      |                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Formulário</b>                |                                                                                      | <b>DFIL.001</b> |
| Macroprocesso                    | <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b> |                 |
| Assunto <b>Plano de Trabalho</b> | Página                                                                               | 1/5             |

|                                                                                      |                    |                                 |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1 – DADOS CADASTRAIS</b>                                                          |                    |                                 |                                           |
| Entidade Proponente:<br>MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ                           |                    | CNPJ:<br>78.121.936/0001-68     |                                           |
| Endereço:<br>AVENIDA BRASIL – Nº 245 - CENTRO                                        |                    |                                 |                                           |
| Cidade:<br>TRÊS BARRAS DO PARANÁ                                                     | CEP:<br>85.485-000 | DDD/Telefone:<br>(45) 3235-1212 | Personalidade jurídica<br>Direito Publico |
| Nome do Responsável:<br>GERSO FRANCISCO GUSSO                                        |                    | C.P.F.<br>409.886.600-59        |                                           |
| C.I./Órgão Expedidor:<br>9023081392/SSP-RS                                           |                    | Cargo :<br>Prefeito municipal   |                                           |
| Endereço Residencial:<br>AVENIDA PARANÁ – Nº 503 – CENTRO                            |                    | CEP:<br>85.485-000              |                                           |
| Município:<br>TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR                                               | UF:<br>Paraná      | DDD/Celular:<br>(45) 99144-2197 |                                           |
| E-mail 1: gabinete@tresbarras.pr.gov.br<br>E-mail 2: engenharia@tresbarras.pr.gov.br |                    | DDD/Telefone:<br>(45) 3235-1212 |                                           |

|                                                                                                |                                                             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2 – DO PROJETO</b>                                                                          |                                                             |                     |
| <b>2.1 Serviço</b>                                                                             | PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO                             |                     |
| Pavimentação Poliédrica PR/471 -                                                               | INICIO<br>Data de publicação no<br>Diário Oficial do Estado | TÉRMINO<br>365 Dias |
| <b>2.2 Trecho</b>                                                                              |                                                             |                     |
| Comunidade São Cristovão sentido Balsa de Acesso a Nova Prata do Iguaçu.                       |                                                             |                     |
| <b>Extensão Total: 2.950,00 m</b>                                                              |                                                             |                     |
| <b>Área total: 17.700,00 m²</b>                                                                |                                                             |                     |
| Ponto Inicial:<br>25°33'58.5"S<br>53°14'47.7"W<br>Ponto Final:<br>25°34'59.4"S<br>53°16'02.9"W |                                                             |                     |

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

**2.3 – Justificativa socioeconômica**

O Município de Santo Antônio do Sudoeste, fundado em 13 de maio de 1980. Conta com uma população de 11.824 habitantes (IBGE/2010). Sua economia é embasada na agricultura, indústria e comércio local. Na produção agrícola, tem como principais produtos de cultivo: o feijão, milho, soja, trigo, leite. Na pecuária, a leiteira é a principal atividade, seguida da suinocultura, bovinocultura e avicultura. Na indústria de transformação, é considerada um polo da indústria leiteira, apresentado o segundo maior setor de empregabilidade no ramo, com abrangência também de empresas de confecções. A referida estrada está recebendo pavimentação poliédrica em um trecho com área total de 17.700,00m<sup>2</sup>, pertencente a PR-471, o qual faz parte do eixo central de escoamento produtivo e liga a área urbana as comunidades rurais, localidades que concentram núcleos educacionais e de saúde. Compreende também a maior concentração populacional rural em virtude de grande número de famílias em pequenas propriedades gerando a produção de grãos, fumo, leite e aves. Esta proposta vai ao encontro de ampliar as áreas rurais pavimentadas, fortalecendo a qualidade de escoamento de produção com o melhoramento do tráfego e assim gerando condições especiais de permanência do homem no campo evitando o êxodo rural e problemas sociais graves.

**3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\***

| Meta | Fase | Especificação           | Indicador Físico |           | Duração (Dias) |         |
|------|------|-------------------------|------------------|-----------|----------------|---------|
|      |      |                         | Unidade          | Quant.    | Início         | Término |
| 1    | 1    | Licitação e Contratação | Ud               | 01        | 01             | 90      |
| 2    | 1    | Pavimentação            | M <sup>2</sup>   | 17.700,00 | 91             | 330     |
| 3    | 1    | Serviços complementares | M <sup>2</sup>   | 5.900,00  | 331            | 365     |
| 4    | 1    | Sinalização vertical    | M <sup>2</sup>   | 1,00      | 331            | 365     |

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

**4 – PLANO DE APLICAÇÃO**

| Rubrica  | Natureza da despesa  | Estado         | Município      |
|----------|----------------------|----------------|----------------|
| 44905100 | Obras e instalações  | -              | R\$ 117.847,03 |
| 44404200 | Auxílio a municípios | R\$ 874.000,00 | -              |

**5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

| Dias               | Estado ( R\$ )    | Município ( R\$ ) |          |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                    |                   | Pecúnia           | Serviços |
| 30                 | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| 60                 | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| 90                 | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| 120                | 119.856,41        | 16.161,01         | 0,00     |
| 150                | 119.856,41        | 16.161,01         | 0,00     |
| 180                | 119.856,41        | 16.161,01         | 0,00     |
| 210                | 119.856,41        | 16.161,01         | 0,00     |
| 240                | 79.904,27         | 10.774,01         | 0,00     |
| 270                | 79.904,27         | 10.774,01         | 0,00     |
| 300                | 79.904,27         | 10.774,01         | 0,00     |
| 330                | 79.904,27         | 10.774,01         | 0,00     |
| 365                | 74.957,26         | 10.106,97         | 0,00     |
| <b>Sub-total</b>   | <b>874.000,00</b> | <b>117.847,03</b> | 0,00     |
| <b>Total geral</b> | <b>991.847,03</b> |                   |          |

**Formulário**

**DFIL.001**

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

**6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO**

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Três Barras do Paraná-PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 117.847,03 (cento e dezessete mil oitocentos e quarenta e sete reais e três centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : Três Barras do Paraná-PR

Data : 20/05/2022

GERSO  
FRANCISCO  
GUSSO:40988  
660059  
**Gerso Francisco Gusso**  
CPF: 409.886.600-59  
Prefeito municipal

Assinado de forma digital por  
GERSO FRANCISCO  
GUSSO:40988660059  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC  
SOLUTI, Multiple V5,  
ou=14259348000102,  
ou=Presencial, ou=Certificado PF  
A3, cn=GERSO FRANCISCO  
GUSSO:40988660059  
Dados: 2022.05.20 16:33:11 -03'00'

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

**7 – OBSERVAÇÕES**

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

**8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )**

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano.d.eTrabalho.Tres.Barras.Do.Parana.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 23/05/2022 15:40.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Gerso Francisco Gusso** em 20/05/2022 16:33.

Inserido ao protocolo **17.887.230-3** por: **Maria Augusta Gadens** em: 20/05/2022 16:45.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**e95b6e90280d7352ceb35f9373f9d89c**.