

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1 – DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE CONGONHINHAS		CNPJ: 75.825.828/0001-88	
Endereço: AV. DR. DAVID XAVIER DA SILVA – 266			
Cidade: CONGONHINHAS	CEP: 86.320-000	DDD/Telefone: 3554.12.12	Personalidade jurídica Direito Público
Nome do Responsável: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES		C.P.F. 042.099.829-20	
C.I./Órgão Expedidor: 652.029 SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AV. DR. DAVID XAVIER DA SILVA - 567		CEP: 86320-000	
Município: CONGONHINHAS	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 98498.20.08	
E-mail 1 : advogado_lopes@hotmail.com E-mail 2 – planejamento@congonhinas.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 98425.57.17	

2 – DO PROJETO

2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
INFORMAR O OBJETO DO CONVÊNIO Pavimentação Asfáltica na Estrada de Acesso ao Patrimônio Santa Maria do Rio do Peixe.	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 dias
2.2 Trecho		
INSERIR AS INFORMAÇÕES DOS TRECHOS: EXTENSÃO: LARGURA DE 7,00 X COMPRIMENTO 513,25 METROS , ÁREA DE 3.592.75 METROS QUADRADOS COORDENADAS INICIAL : - 23.627986 -50.471890 COORDENADAS FINAL : - 23629583 -50.475999 EXTENSÃO DE 513,25 METROS E ÁREA TOTAL DE 3.592,75 METROS		

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2.3 – Justificativa socioeconômica

O Patrimônio Santa Maria do Rio do Peixe está localizado a aproximadamente 15,5 km de Congonhinhas, onde há um acesso precário, sem visibilidade, o que tem ocasionado vários acidentes.

E uma região produtiva, diversificada, com milho, soja, trigo, gado de corte, gado leiteiro, e para escoar a produção se tem acesso mais viável.

Com esse intuito o município tem a pretensão de realizar a pavimentação asfáltica, o que beneficiará tanto a comunidade que a aqueles que tem a necessidade de escoar a safra anualmente, e por se tratar de uma estrada cascalhada, evitará a manutenção constante, principalmente em dias chuvosos, o que dificulta ainda o acesso ao Patrimônio.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	M3	982,00	61	120
3	1	Pavimentação Asfáltica	M2	3.592.75	61	180
3	1	Ligantes Betuminosos	TON	26,586	61	180
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M	600,880	61	180
6	1	Sinalização	M2	110,860	151	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário

DFIL.0

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 306.753,02
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 600.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	R\$ 118.250,58	R\$ 60.456,22	R\$ 0,00
120	R\$ 295.420,79	R\$ 151.035,36	R\$ 0,00
150	R\$ 117.016,62	R\$ 59.825,33	R\$ 0,00
180	R\$ 69.312,01	R\$ 35.436,11	R\$ 0,00
Sub-total	R\$ 600.000,00	R\$ 306.753,02	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 906.753,02		

Formulário

DFIL.0

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Congonhinhas, declaro para os devidos fins de prova jun Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 306.753.02 (treze mil e seis mil setecentos e cinquenta e três reais e dois centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretendo início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Congonhinhas

Data : 06/04/2022

JOSE OLEGÁRIO RIBEIRO LOPES

CPF: 042.099.829-20

Prefeito Municipal

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho_Congonhinas.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 26/04/2022 16:53.

Inserido ao protocolo **15.798.049-1** por: **Maria Augusta Gadens** em: 13/04/2022 09:35.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
cc8a2ff25b91b9392f23d0238d92be0e.