

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIANA		CNPJ: 75.392.019/0001-20	
Endereço: RUA ANTÔNIO MANOEL DOS SANTOS, 151			
Cidade: SANTA MARIANA	CEP: 86.350-000	DDD/Telefone: (43) 3531 8250	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES		C.P.F. 468.901.739-53	
C.I./Órgão Expedidor: 3.720.055-7 / SESP-PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA LAURA MERCHIONE SPAGOLLA, 86		CEP: 86.350-000	
Município: SANTA MARIANA	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99181-5388	
E-mail 1: marcelopiovan@hotmail.com E-mail 2: chefe_gabinete@santamariana.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3531 8250	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recapeamento asfáltico em Microrevestimento em vias do Município de Santa Mariana	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
Extensão do trecho a ser executado microrevestimento será de 1.811,86 m e área total 18.517,33 m ²		
HENRIQUE SPAGOLLA 9.962,96 m ² CARLOS MOREIRA COELHO 2.204,58 m ² HORÁCIO FERREIRA SIMÕES 2.662,57 m ² ANTONIO M SANTOS 3.687,22 m ²		
Extensão do trecho a ser executado reperfilamento em CBUQ será de 701,54 m e área total 7.123,25 m ²		
HENRIQUE SPAGOLLA 2.518,35 m ² CARLOS MOREIRA COELHO 1.184,50 m ² HORÁCIO FERREIRA SIMÕES 1.468,20 m ² ANTONIO M SANTOS 1.952,20 m ²		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

HENRIQUE SPAGOLLA trechos ,2,3 e 4

Início: 23°09'02.2" S 50°31'28.3" W

Final: 23°08'53.8" S 50°30'56.8" W

HENRIQUE SPAGOLLA trecho 5

Início: 23°09'08.0" S 50°31'25.8" W

Final: 23°08'50.3" S 50°30'44.3" W

CARLOS MOREIRA COELHO

Início: 23°09'10.5"S 50°31'11.2"W

Final: 23°09'12.2"S 50°31'06.0"W

HORÁCIO FERREIRA SIMÕES

Início: 23°09'12.7"S 50°30'55.6"W

Final: 23°09'10.3"S 50°30'46.7"W

ANTONIO M SANTOS trecho 1

Início: 23°09'03.2"S 50°30'43.8"W

Final: 23°08'54.4"S 50°30'46.7"W

ANTONIO M SANTOS trecho 2

Início: 23°08'45.2"S 50°30'49.6"W

Final: 23°08'42.5"S 50°30'50.5"W

2.3 – Justificativa socioeconômica

A execução do recapeamento asfáltico é necessária para melhorar nossa malha viária, dando uma sobrevida ao pavimento existente, bem como melhorar a vida dos munícipes que sofrem com o desgaste da pavimentação existente, dificultando o seu deslocamento, prejudicando assim o desenvolvimento econômico.

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação	Ud	01	01	60
2	1	Pavimentação	M2, T	01	61	240
3	1	Ligantes Betuminosos	T	01	61	240
4	1	Sinalização	M2, UD	01	211	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 73.870,16
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 680.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	113.288,01	8.251,57	0,00
120	113.288,01	8.251,57	0,00
150	113.288,01	8.251,57	0,00
180	113.288,01	8.251,57	0,00
210	113.288,01	8.251,57	0,00
240	113.559,95	8.271,43	24.340,88
Sub-total	680.000,00	49.529,28	24.340,88
Total geral	753.870,16		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Santa Mariana, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 49.529,28 (quarenta e nove mil e quinhentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta () Contratação (X) Mista

Mista (breve detalhamento) : A sinalização será executada diretamente pelo Município.

Local : Santa Mariana Data : 17/05/2022

JOSE MARCELO PIOVAN
GUIMARAES:46890173953

Assinado de forma digital por JOSE MARCELO
PIOVAN GUIMARAES:46890173953
Dados: 2022.05.17 15:04:23 -03'00'

JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES

CPF: 362.504.069-72

Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.Santa.Mariana.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jose Marcelo Piovan Guimaraes** em 17/05/2022 15:04.

Inserido ao protocolo **18.862.125-2** por: **Maria Augusta Gadens** em: 17/05/2022 16:18.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
13c48dfd38f0e64a199b346cefcc424.