

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE ROSÁRIO DO IVAI		CNPJ: 80.059.264/0001-50	
Endereço: AV. SÃO PAULO Nº 45, CENTRO			
Cidade: ROSÁRIO DO IVAI-PR	CEP: 86.850-000	DDD/Telefone: (43) 3465-1282	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ILTON SHIGUEMI KURODA		C.P.F. 367.266.309-30	
C.I./Órgão Expedidor: 1.633.838 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA CORNÉLIO PROCOPIO		CEP: 86850000	
Município: Rosário do Ivaí-PR	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 99967-9995	
E-mail 1 : gabinetepmrosario@gmail.com E-mail 2		DDD/Telefone: (xx)	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação asfáltica em CBUQ na PR082 sentido Ponte Osvaldo Bigode, Vila União e Campineiro	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
<b>2.2 Trecho</b>		
<p>Trecho 01 - Osvaldo Bigode            Coordenada Inicial: 474810,45 m E / 7316972,63 m S            Coordenada Final: 474729,86 m E / 7316471,18 m S            Área = 2.992,50m<sup>2</sup> / Extensão = 525,00m</p> <p>Trecho 02 – Vila União            Coordenada Inicial: 480186,75 m E / 7313265,65 m S            Coordenada Final: 481085,13 m E / 7313258,26 m S            Área = 5.643,00m<sup>2</sup> / Extensão = 990,00m</p>		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

Trecho 03 – Campineiro do Sul  
 Coordenada Inicial: 484251,35 m E / 7309669,92 m S  
 Coordenada Final: 485286,82 m E / 7308777,61 m S  
 Área = 9.291,00m<sup>2</sup> Extensão = 1.630,00m  
  
 Área total = 17.926,50m<sup>2</sup> / Extensão total – 3.145,00m

### 2.3 – Justificativa sócio-econômica

O município de Rosário do Ivaí-PR apresenta o presente Plano de trabalho, preitando recursos para obra pavimentação asfáltica em CBUQ nos determinados trechos das estradas de Rosário do Ivaí. A obra beneficiará os habitantes da região, que usam dessas estradas no escoamento da produção, escolar e econômica que residem ou trabalham nessa localidade. O projeto visa melhores condições de locomoção e trafegabilidade. Uma cidade saudável deve garantir uma infraestrutura de boa qualidade, e isso envolve uma estrada bem cuidada e oferecendo conforto ao trafegar de um ponto ao outro.

É de grande importância que o Estado Participe no financiamento desta obra, afinal esse município encontra-se em pleno desenvolvimento econômico procurando alternativas corretas para aumentar sua sustentabilidade e melhorar a infraestrutura local.

Destaca o perfil do município: Cidade conhecida como capital da Uva Niágara, está localizada na Região do Vale do Ivaí e o do Norte Novo. Sua população, conforme estimativas do IBGE 2021, é de 4.595 habitantes e 371,2km<sup>2</sup> de Área.

### 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0 dias	60 dias
2	1	Terraplenagem	M <sup>3</sup>	2.688,980	61 dias	150 dias
4	1	Pavimentação	M <sup>2</sup>	17.926,500	151 dias	210 dias
3	1	Ligantes Betuminosos	T	149.24	151 dias	210 dias
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M	2687.43	61 dias	150 dias
6	1	Serviços Complementares	UD/M <sup>2</sup> /M <sup>3</sup>	10/6308/378	211 dias	240 dias

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/5

7	1	Sinalização	UD/M <sup>2</sup>	15/1192.3	211 dias	240 dias
---	---	-------------	-------------------	-----------	----------	----------

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051	Obras e Instalações	-	R\$ 1.041.161,39
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 4.000.000	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	R\$ 213.992,73	R\$ 9.019,29	R\$ 261.771,23
120	R\$ 213.992,73	R\$ 9.019,29	R\$ 261.771,23
150	R\$ 285.323,63	R\$ 12.025,72	R\$ 349.028,31
180	R\$ 1.383.283,87	R\$ 58.302,17	R\$ 0,00
210	R\$ 1.383.283,87	R\$ 58.302,17	R\$ 0,00
240	R\$ 520.123,18	R\$ 21.921,97	R\$ 0,00
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 4.000.000,00</b>	<b>R\$ 168.590,61</b>	<b>R\$ 872.570,78</b>
<b>Total geral</b>	<b>5.041.161,39</b>		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Rosário do Ivaí, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 168.590,61(Cento e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e um centavos) na forma de pecúnia e R\$ 872.570,78 (Oitocentos e setenta e dois mil, quinhentos e setenta reais e setenta e oito centavos) na forma de serviço.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( ) Contratação ( x ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) : O município vai executar a parte de drenagem e obras artes corrente

Local : Rosário do Ivaí-PR



Data : 31/maio/2022

**ILTON SHIGUEMI KURODA**

CPF: 367.266.309-30

Prefeito municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

ART, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Declaração de previsão orçamentária.

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **planotrabalhoconvenios\_Rosario\_do\_Ivai\_1.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 06/06/2022 10:49.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Município de Rosario do Ivai** em 03/06/2022 15:35.

Inserido ao protocolo **18.018.033-8** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 06/06/2022 10:30.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**2efbd0dcc6477d5f6d18fe7935075412**.