

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		CNPJ: 76.206.481/0001-58	
Endereço: AVENIDA JOSÉ CALLEGARI, 647			
Cidade: MEDIANEIRA	CEP: 85884-000	DDD/Telefone: (45) 3264-8612	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ANTONIO FRANÇA BENJAMIM			C.P.F. 903.522.709-34
C.I./Órgão Expedidor: 5.272.410-4/SSPPR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA ELIZABETE GULART, N° 333			CEP: 85.884-000
Município: MEDIANEIRA		UF: Paraná	DDD/Celular: (45)
E-mail 1: gabinete@medianeira.pr.gov.br E-mail 2: antoniofranca@medianeira.pr.gov.br			DDD/Telefone: (45) 3264-8643

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação poliédrica em Estrada Rural: Linha Graça Aranha, Linha Vitória e Linha São Brás – Recanto Olivo: TRECHO 01 e 02	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho		
Linha Graça Aranha Área de Pavimentação: 21.703,92m² Extensão: 3.617,32 metros; Coordenada inicial: LAT. 25° 18'27.51"S ; LONG. 54° 4'46.38"O. Coordenada final: LAT. 25° 19'59.61"S ; LONG 54° 4'25.42"O. Linha Vitória Área de Pavimentação: 3.120m² Extensão: 520,00 metros; Coordenada inicial: LAT. 25° 12'17.76"S ; LONG. 54° 01'57.80"O. Coordenada final: LAT. 25° 12'30.27"S ; LONG 54° 01'47.75"O.		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/6

Linha São Brás – Recanto Olivo – Trecho 01

Área de Pavimentação: 7.216,20m²

Extensão: 1.202,70 metros;

Coordenada inicial: LAT. 25° 14'13"S ; LONG. 54° 03'52"O.

Coordenada final: LAT. 25° 14'45"S ; LONG 54° 03'30"O.

Linha São Brás – Recanto Olivo – Trecho 02

Área de Pavimentação: 1.531,32m²

Extensão: 265,42 metros;

Coordenada inicial: LAT. 25° 14'08"S ; LONG. 54° 04'03"O.

Coordenada final: LAT. 25° 14'11"S ; LONG 54° 03'59"O.

2.3 – Justificativa sócio-econômica

Devido ao intenso tráfego de veículos pelos trechos citados e pelo fato de serem de importantes ligações com setores produtivos do município e estes serem trechos de alicive/declive ou de tráfego intenso e que nos períodos de chuva dificulta muito o trânsito, o objetivo é oferecer a sua população condições adequadas para transitar com segurança beneficiando desta forma o transporte escolar, o escoamento da produção evitando desta forma a quebra de veículos, acidentes e por consequência a economia de todas as comunidades a serem beneficiadas diretamente e indiretamente toda a população do município.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
		Lote 1 – Linha Graça Aranha				
1	1	Licitação e Contratação	Unid	01	01	60
2	1	Terraplanagem	Unid	01	61	90
3	1	Pavimentação	Unid	01	61	210
4	1	Serviços Complementares	Unid	01	61	210
5	1	Sinalização	Unid	01	181	210
		Lote 02 – Recanto Olivo Trecho 01				

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/6

1	1	Licitação e Contratação	Unid	01	01	60
2	1	Terraplanagem	Unid	01	61	90
3	1	Pavimentação	Unid	01	61	210
4	1	Serviços Complementares	Unid	01	61	210
5	1	Sinalização	Unid	01	181	210
		Lote 03 – Recanto Olívio – Trecho 02				
1	1	Licitação e Contratação	Unid	01	01	60
2	1	Pavimentação	Unid	01	61	210
3	1	Serviços Complementares	Unid	01	61	210
4	1	Sinalização	Unid	01	181	210
		Lote 04 – Linha Vitória				
1	1	Licitação e Contratação	Unid	01	01	60
2	1	Terraplanagem	Unid	01	61	90
3	1	Pavimentação	Unid	01	61	210
4	1	Serviços Complementares	Unid	01	61	210
5	1	Sinalização	Unid	01	181	210

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/6

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051	Obras e instalações	-	R\$ 730.992,53
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.500.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	R\$ 358.784,04	R\$ 118.804,29	R\$ 0,00
120	R\$ 284.292,98	R\$ 94.138,04	R\$ 0,00
150	R\$ 284.292,98	R\$ 94.138,04	R\$ 0,00
180	R\$ 284.292,98	R\$ 94.138,04	R\$ 0,00
210	R\$ 288.337,01	R\$ 95.477,13	R\$ 0,00
Sub-total	R\$ 1.500.000,00	R\$ 496.695,53	R\$ 234.297,00
Total geral	R\$ 2.230.992,53		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de MEDIANEIRA, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 496.695,53 (quatrocentos e noventa e seis mil e seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos) na forma de pecúnia e R\$ 234.297,00 (duzentos e trinta e quatro mil e duzentos e noventa e sete reais) na forma de serviços.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/6

- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : MEDIANEIRA

Data: 27/05/2022

Antonio França Benjamim
CPF: 903.522.709-34
Prefeito municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Todos os documentos técnicos que compõe o processo estão anexados no PROTOCOLO N° 18.314.359-0.

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado
Local: Curitiba/PR
Data:

Documento: **PLANODETRABALHO18.314.359_0.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Antonio França Benjamim** em 07/06/2022 09:16, **Fernando Furiatti Saboia** em 07/06/2022 09:36.

Inserido ao protocolo **18.314.359-0** por: **Antonio França Benjamim** em: 07/06/2022 09:16.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
c53c677b5a027043d6b4304fae2a8f95.