

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**

Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: Município de Siqueira Campos – Paraná			CNPJ: 76.919.083/0001-89
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1.837 - Centro			
Cidade: Siqueira Campos	CEP: 84.940-000	DDD/Telefone: 43 3571-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: Luiz Henrique Germano			C.P.F. 278.117.619-59
C.I./Órgão Expedidor: 1.473.449-0 SSP/PR		Cargo: Prefeito Municipal	
Endereço Residencial: Rua Prefeito Horácio José Teixeira, 1506			CEP: 84940-000
Município: Siqueira Campos	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 9.9937-3333	
E-mail 1: gabinete@siqueiracampos.pr.gov.br E-mail 2: planejamento@siqueiracampos.pr.gov.br			DDD/Telefone: (43) 3571-1122

2 - DO PROJETO

2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ESPERA NO AERÓDROMO AGUINALDO PEREIRA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS- PR	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 270 dias
2.1 SERVIÇO BALIZAMENTO NOTURNO	INICIO: Após a emissão da autorização de obra pela ANAC	TÉRMINO 270 dias

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/6

BALIZAMENTO NOTURNO NO AERÓDROMO AGUINALDO PEREIRA DE LIMA

Coordenadas Iniciais: 620170/738131'9

Cabeceira Latitude Longitude

10 23°40'27.44"S 49°49'16.27"W

28 23°40'29.91"S 49°48'34.82"W

Área de Táxi

23°40'24.9"S 49°49'10.1"W

23°40'25.1"S 49°49'07.1"W

23°40'26.3"S 49°49'07.3"W

23°40'26.3"S 49°49'09.3"W

23°40'27.3"S 49°49'09.4"W

23°40'27.2"S 49°49'10.3"W

SALA DE ESPERA DO AERÓDROMO AGUINALDO PEREIRA DE LIMA

Latitude 23°40'24.25"S

Longitude 49°49'8.32"W

2.3 – Justificativas socioeconômicas

A construção de Sala de espera no Aeroporto de Siqueira Campos, bem como a implantação de iluminação e sinalização de auxílio visual onde possibilitará a realização de decolagens e pousos no período noturno.

Ressaltando a importância do atendimento ao pleito, pois irá possibilitar aos empresários locais e visitantes realizarem voos não só pelo dia, mas também pela noite, sendo este um dos grandes problemas enfrentados atualmente, onde impede um maior crescimento econômico do Município e região.

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/6

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
SALA DE ESPERA						
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Serviços Preliminares	M²,M³	56,25	61	90
3	1	Infraestrutura	M²,M³,Kg	01	91	180
4	1	Superestrutura	M²,M³,Kg	01	91	210
5	1	Revestimento	M²	01	91	210
6	1	Piso	M, M²,M³	01	181	240
7	1	Esquadrias	Ud, M, M²	01	211	270
8	1	Cobertura	M²	118,57	211	270
9	1	Fachada	M²	01	211	270
10	1	Elétrica	M, Ud	01	121	180
11	1	Hidrosanitária	M, Ud	01	121	180
12	1	Acabamentos	M²,M³, Kg, Ud	01	211	270
BALIZAMENTO						
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Luminária	Ud	01	61	120
3	1	Transformadores de isolamento	Ud	44	61	120
4	1	Kit conector	Ud	44	61	120
5	1	Cabos e acessórios	M, Cj	01	91	150
6	1	Serviços de infraestrutura	M, Ud	01	121	270
7	1	Sistema de aterramento	M, Ud	01	151	270

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	–	R\$ 335.119,19
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 2.000.000,00	–

5 – CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	191.727,41	32.125,77	0,00
120	418.173,28	70.068,95	0,00
150	367.571,39	61.590,11	0,00
180	272.515,25	45.662,55	0,00
210	270.573,54	45.337,19	0,00
240	224.231,97	37.572,22	0,00
270	255.207,17	42.762,41	0,00
Subtotal	R\$ 2.000.000,00	R\$ 335.119,19	0,00
Total geral	R\$ 2.335.119,19		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/6

6 – DECLARAÇÕES DO PREFEITO

(6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Siqueira Campos, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ **335.119,19** (Trezentos e trinta e cinco mil, cento e dezenove reais e dezenove centavos).
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) A execução do balizamento será iniciada após a emissão de autorização para realização de obra pela ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil

(6.2)

Forma de execução pretendida:

() Administração direta (x) Contratação () Mista

Local: Siqueira Campos/PR

Data: 08/06/2022

LUIZ HENRIQUE
GERMANO:278
11760959

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
GERMANO:27811760959
Dados: 2022.06.08
14:58:36 -03'00'

Luiz Henrique Germano
Prefeito Municipal
CPF 278.117.609-59

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Relatório de Sondagem
- Matrícula
- Declaração de Projetos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÕES PELA CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:08/06/2022

Documento: **Plano.deTrabalho.Siqueira.Campos.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 08/06/2022 17:33.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Luiz Henrique Germano** em 08/06/2022 14:58.

Inserido ao protocolo **15.795.048-7** por: **Maria Augusta Gadens** em: 08/06/2022 15:05.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d8a49574caf0798c83d47b677039ed52.