

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1501 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ		CNPJ: 76.920.800/0001-92	
Endereço: RUA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 200 - CENTRO			
Cidade: WENCESLAU BRAZ / PARANÁ	CEP: 84.950-000	DDD/Telefone: 43 3528-1010	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR		C.P.F. 286.307.859-34	
C.I./Órgão Expedidor: 1203899-2 SESP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N		CEP: 84.950-000	
Município: WENCESLAU BRAZ	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 9.9153-3337	
E-mail 1: gabinete@wenceslaubraz.pr.gov.br E-mail 2: planejamento@wenceslaubraz.pr.gov.br		DDD/Telefone: (43) 3528-1010	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recapeamento Asfáltico Sobre Pedra Poliédrica - Rua Alfredo Penteado e Alameda Manoel Ribas	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 150 Dias
2.2 Trecho		
ALAMEDA MANOEL RIBAS Comprimento: 74 metros de cada lado da via público totalizando um comprimento de 148,00 metros. COORDENADAS INÍCIO: 23° 52'38"S / 49° 48' 15"W FINAL: 23° 52'36"S / 49° 48' 19"W RUA ALFREDO PENTEADO Comprimento: 104 metros COORDENADAS INÍCIO: 23° 52'43"S / 49° 48' 03"W FINAL: 23° 52'46"S / 49° 48' 05"W Extensão Total: 252,00 m		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica A referida obra promoverá o resgate urbanístico aos trechos a serem pavimentados, bem como melhorias no fluxo do trânsito local dos veículos e pedestres, uma vez que os trechos contemplados fazem parte da malha central do município. Outro fator a ser pontuado é a eliminação de operações tapa buracos que eram realizados de tempo em tempo para minimizar o surgimento de buracos na via, reduzindo os custos financeiros ao erário.
--

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
4	1	Pavimentação	T,M ²	01	61	120
3	1	Restauração/conservação	T	148,68	61	120
5	1	Ligantes Betuminosos	T	20,873	61	120
6	1	Sinalização	Ud, M ²	01	121	150

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051	Obras e instalações	-	R\$ 139.197,47
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 150.000,00	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	72.485,54	67.265,36	0,00
120	72.485,55	67.265,36	0,00
150	5.028,91	4.666,75	0,00
Sub-total	R\$ 150.000,00	R\$ 139.197,47	0,00
Total geral	R\$ 289.197,47		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Wenceslau Braz, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 139.197,47 (cento e trinta e nove mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Wenceslau Braz / Paraná

Data : 20/06/2022.

ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS
Assinado de forma digital por
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS
JUNIOR:28630785934
Dados: 2022.06.20 14:49:24 -03'00'

Atahyde Ferreira dos Santos Júnior

CPF: 286.307.859-34

Prefeito municipal

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano.De.Trabalho.Wenceslau.Braz.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 20/06/2022 15:22.

Inserido ao protocolo **18.362.908-5** por: **Maria Augusta Gadens** em: 20/06/2022 15:17.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
a35419439a17bde4921247c6c539174.