

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS		CNPJ: 76.178.029/0001-20	
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 332			
Cidade: INÁCIO MARTINS	CEP: 85155-000	DDD/Telefone: (42) 3667-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: EDEMETRIO BENATO JUNIOR		C.P.F. 667.186.009-20	
C.I./Órgão Expedidor: 4.299.310-7		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA ITAPARÁ, 100		CEP: 85155-000	
Município: INÁCIO MARTINS	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99134-0795	
E-mail 1 : prefeitura@inaciomartins.pr.gov.br E-mail 2 : gabinete@inaciomartins.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 3667-8000	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recapeamento Asfáltico sobre Pedra Poliédrica - Rua Generoso Marques e Rua Antônio Jacinto de Campos	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
<p>Rua Generoso Marques: Trecho de Recape localizado entre a Rua Rozendo de Costa Cristo (ponto 01) e a Rua José de Mattos Leão (ponto 02). Área: 2.179,85 m² Extensão: 220,40 m Coordenadas do início – Ponto 01: X 0492267 Y 7171349 Coordenadas do final – Ponto 02: X 0492257 Y 7171111</p> <p>Rua Antônio Jacinto de Campos: Trecho de Recape localizado entre a Rua Visconde Guarapuava (ponto 03) e a Rua Rui Barbosa (ponto 04). Área: 4.388,02 m² Extensão: 430,88 m Coordenadas do início – Ponto 03: X 0492427 Y 7171198 Coordenadas do final – Ponto 04: X 0491985 Y 7171222</p> <p>Área Total Da Pavimentação: 6.567,87 m² Extensão Total: 651,28 m</p>		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

Inácio Martins possui déficit em desenvolvimento urbano e muitas ruas possuem apenas pavimentação primária, algumas possuem pavimentação asfáltica e outras ruas pavimentação com pedra irregular. Algumas ruas do centro da cidade ainda possuem pavimentação com pedra irregular e não tem calçadas com acessibilidade, o presente projeto é de elevada importância tendo em vista que com a execução do recapeamento asfáltico será possível completar toda a área central do município com pavimentação asfáltica, dando melhor acessibilidade e segurança as pessoas que utilizam dessas vias.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	UD	01	01	60
2	1	Pavimentação	M ² ,M ³ ,T	01	91	210
4	1	Ligantes Betuminosos	T	65,44	151	210
3	1	Drenagem e obra de arte corrente	M, M ² ,M ³ ,KG	01	61	240
5	1	sinalização	M ² ,M ³ , UD	01	211	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 67.779,06
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.287.802,06	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	79.955,10	4.208,16	0,00
120	178.290,62	9.383,72	0,00
150	178.290,62	9.383,72	0,00
180	402.254,42	21.171,29	0,00
210	362.276,86	19.067,20	0,00
240	86.734,42	4.564,97	0,00
Sub-total	R\$ 1.287.802,06	R\$ 67.779,06	0,00
Total geral	R\$ 1.355.581,12		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Inácio Martins, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :


- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 67.779,06 (sessenta e sete mil, setecentos e setenta e nove reais e seis centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Inácio Martins

Data : 23 de junho de 2022



EDEMETRÍO BENATO JUNIOR

CPF: 667.186.009-20
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5	

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano.De.Trabalho.Inacio.Martins.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 27/06/2022 15:27.

Inserido ao protocolo **17.519.894-6** por: **Maria Augusta Gadens** em: 23/06/2022 20:58.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
15caa53d286eed6c29003362f97d3d19.