

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1/5

1 – DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: Município de Teixeira Soares		CNPJ: 75.963.850/0001-94	
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 135 - CENTRO			
Cidade: Teixeira Soares	CEP: 84.5360-000	DDD/Telefone: 42-3460-1155	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: LUCINEI CARLOS THOMAZ		C.P.F. 925.338.259-72	
C.I./Órgão Expedidor: 4.814.241-9/SESP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA ARCY JOÃO PANASSOLO S/N		CEP: 84.530-000	
Município: Teixeira Soares	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99987-3701	
E-mail 1: prefeito@teixeirasoares.pr.gov.br E-mail 2: convenios@teixeirasoares.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 3460-1155	

2 – DO PROJETO

2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Polidétrica em trecho de estrada rural no município de Teixeira Soares	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 Dias
2.2 Trecho		
Trecho 1: Bifurcação à Estrada Caminhos das Araucárias: Coord. UTM – Início (m): O (Longitude) 547462.8329792 S Latitude) 7189788.951432 Coord. UTM – Final (m): O (Longitude) 546280.7312132 S (Latitude) 7191318.798067 Trecho 2: Bifurcação à Ponte de Divisa com a Área Urbana: Coord. UTM – Início (m): O (Longitude) 547462.8329792 S (Latitude) 7189788.951432 Coord. UTM – Final (m): O(Longitude) 545918.5623040 S (Latitude) 7189421.803393 EXTENSÃO TOTAL: 3,788 km ÁREA GERAL PEDRAS: 26.516,49 M²		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica
Com o método adotado para Pavimentação Poliédrica no referido trecho, o custo benefício é de grande valia, devido a durabilidade do pavimento, o custo mais baixo que de pavimentação asfáltica e com a manutenção periódica permite uma durabilidade maior na pavimentação o que vai proporcionar uma considerável melhoria na região, principalmente quanto ao fomento ao setor turístico e a melhora no escoamento de produção agrícola.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	60
2	1	Terraplenagem	M²/M³/M	01	61	120
3	1	Pavimentação	M²	26.516,49	91	240
4	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M²/M³/M	01	61	180
5	1	Serviços Complementares	M²	400	91	240
6	1	Sinalização	M²	28,75	241	300

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 76.820,17
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.459.583,17	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	R\$ 100.703,24	R\$ 5.300,17	0,00
120	R\$ 310.026,08	R\$ 16.317,16	0,00
150	R\$ 305.489,40	R\$ 16.078,39	0,00
180	R\$ 305.489,40	R\$ 16.078,39	0,00
210	R\$ 209.322,84	R\$ 11.016,99	0,00
240	R\$ 209.322,84	R\$ 11.016,99	0,00
270	R\$ 9.614,67	R\$ 506,04	0,00
300	R\$ 9.614,67	R\$ 506,04	0,00
Sub-total	R\$ 1.459.583,17	R\$ 76.820,17	0,00
Total geral	R\$ 1.536.403,34		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Teixeira Soares/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 76.820,17 (setenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e dezessete centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Teixeira Soares, 18 de outubro de 2021.

**LUCINEI
CARLOS
THOMAZ:925
33825972**

Assinado de forma
digital por LUCINEI
CARLOS
THOMAZ:92533825972
Dados: 2021.10.18
13:51:27 -03'00'

LUCINEI CARLOS THOMAZ

CPF: 925.338.259-72

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalhoTeixeiraSoares.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 26/10/2021 13:32.

Inserido ao protocolo **17.961.930-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 19/10/2021 11:16.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
4245cea42fcec35c78efc9ade2875a19.