

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		CNPJ: 76.175.884/0001-87	
Endereço: AV. VISCONDE DE TAUNAY, N° 950			
Cidade: PONTA GROSSA	CEP: 84.051-900	DDD/Telefone: (42) 3220-1362	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT			C.P.F. 256.285.859-04
C.I./Órgão Expedidor: 712.975-0 – SESP/PR		Cargo : Prefeita municipal	
Endereço Residencial: RUA PREFEITO BRASILIO RIBAS, 715			CEP: 84015-245
Município: PONTA GROSSA	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 9 9991-4606	
E-mail 1: gabinete@pontagrossa.pr.gov.br E-mail 2: christianos_portela@hotmail.com		DDD/Telefone: (42) 3220-1000/ramal 1448	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação poliédrica da Estrada Municipal Arichernes Carlos Gobo – T1	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 270 Dias
2.2 Trecho		
Estrada Municipal Arichernes Carlos Gobo - Trecho Rua Clycema Kozzatz Carvalho (UTM 590327.5026; 7226867.0407) X Ponte do Rio São Jorge (UTM 596072.0253; 7229530.4258) com extensão de 6.494,11m e área de 46.206,11m².		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa Socioeconômica

Estrada localizada na zona rural do Município cuja pavimentação proporcionará fomento do ecoturismo da região, melhores condições de mobilidade, segurança e consequentemente melhor conforto e qualidade de vida à população.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	m³	3.707,94	61	180
3	1	Pavimentação	m²	46.206,11	91	210
4	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m/m²/m³/kg/ud	01	151	270
5	1	Sinalização	m/m²/ud	01	151	270

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-	R\$ 337.847,52
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 6.419.102,87	-

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia (R\$)	Serviços (R\$)
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	R\$ 32.924,35	R\$ 1.732,86	R\$ 0,00
120	R\$ 913.191,75	R\$ 48.062,72	R\$ 0,00
150	R\$ 895.918,94	R\$ 47.153,63	R\$ 0,00
180	R\$ 1.618.307,27	R\$ 85.174,07	R\$ 0,00
210	R\$ 1.555.224,14	R\$ 81.853,90	R\$ 0,00
240	R\$ 708.856,79	R\$ 37.308,25	R\$ 0,00
270	R\$ 694.679,63	R\$ 36.562,09	R\$ 0,00
Sub-total	R\$ 6.419.102,87	R\$ 337.847,52	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 6.756.950,39		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ponta Grossa, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 337.847,52 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Ponta Grossa

Data : 23/08/2022

ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT:25628585
904

Assinado de forma digital
por ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT:25628585904
Dados: 2022.08.23 18:52:23
-03'00'

Elizabeth Silveira Schmidt

CPF: 256.285.859-04

Prefeita municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento com Memória de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART nº 25 2022 8221295-9 (projeto)
- ART nº 25 2022 8221297-5 (projeto)
- ART nº 1720222632120 (fiscalização)
- ART nº 1720224287110 (orçamento)
- Orçamento Oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Anexo_15_Plano_Trabalho_EstradaAlagados12.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 25/08/2022 15:34.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Elizabeth Silveira Schmidt** em 23/08/2022 18:52.

Inserido ao protocolo **18.893.406-4** por: **Paulo Couto Carvalho Belo** em: 24/08/2022 12:21.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
7dc8052757c631a9495467238663b1c8.