

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente		CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA		76.950.070/0001-72	
Endereço:			
RUA VEREADOR HOMERO FRANCO, 745			
Cidade:	CEP:	DDD/Telefone:	Personalidade jurídica
CAMPINA DA LAGOA	87345-000	4435422303	Direito Publico
Nome do Responsável:		C.P.F.	
MILTON LUIZ ALVES		151.227.199-34	
C.I./Órgão Expedidor:		Cargo :	
1.063. 738-4 SSP/PR		Prefeito municipal	
Endereço Residencial:		CEP:	
RUA DUQUE DE CAXIAS, 792		87345-000	
Município:	UF:	DDD/Celular:	
CAMPINA DA LAGOA	Paraná	(44) 999229611	
E-mail 1 : gabinetecampinadalagoa@gmail.com		DDD/Telefone:	
E-mail 2 : advmilton51@gmail.com		(44) 35422303	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
RECAPE / PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. – ESTRADA MUNICIPAL DO DISTRITO DE HERVEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA.	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
RECAPE / PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q. – ESTRADA MUNICIPAL DO DISTRITO DE HERVEIRA DO MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA. EXTENSÃO DE RECAPE: 4151,40 m ÁREA DE RECAPE: 31512,42 m2 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: INICIO DO TRECHO - N=7285321.0695 E=323356.5515 FIM DO TRECHO – N=7281875.4935 E= 321048.7335		

Inserido ao Protocolo 16.651.009-0 por Danielli C Vilela de A Cansian em: 02/07/2020 11:35. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 02/07/2020 15:54

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/07/2020 16:13. Assinado por: **Milton Luiz Alves** em 08/07/2020 18:28. Inserido ao protocolo **16.651.009-0** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 02/07/2020 16:01. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **3c5bcf5a5f7772d40baadf13ead5cb2b**.

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

O município se desenvolve baseado na agropecuária, destacando-se na agricultura o cultivo da soja, milho, algodão e trigo. Criado através da Lei Estadual nº 4245, de 25 de julho de 1960, foi desmembrado de Campo Mourão (EMATER - PR, 1989). A população é de 15.394 habitantes, conforme censo IBGE (2010). Possui Latitude: 24° 35' 00" Sul e Longitude: 52° 48' 00" W-GR Região do Estado onde está localizado na região centro ocidental do Paraná. Faz parte da associação de Município: Comcam (Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão).

Campina da Lagoa é um município com área aproximada de 84000 ha, tendo sua economia baseada na produção primária de acordo com dados da EMATER (2010), destacando as culturas de soja (31000 HA), milho (17000 HA), trigo (5000 HA) e bovinocultura (68.963 mil cabeças) e vem se destacando recentemente na avicultura de corte (1.680.000 milhão de aves alocadas). A principal atividade geradora de renda desenvolvida por agricultores familiares no município tem sido a bovinocultura de leite (200.000 lts de leite/Dia) e a avicultura de corte. No município tem vários grupos de produtores já constituídos, totalizando aproximadamente 1400 agricultores, que tem na agropecuária Familiar sua principal fonte de renda.

O sistema de melhoramentos na pavimentação integra a área rural do município de Campina da Lagoa e serão compostos pelo recape na Estrada Municipal (pista de rolamento), drenagem de águas pluviais, sinalização e paisagismo da via.

Os traçados/melhoramento da estrada foram previamente analisados levando em consideração os fatores locais, tais como a capacidade de tráfego, pesquisas geotécnicas e geológicas e demais fatores envolvidos.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e contratação	Und.	1	Após publicação do convenio	60 dias
1	2	Drenagem	Und.	1	61	150
1	3	Pavimentação	Und.	1	91	210
1	4	Ligantes betuminosos	Und.	1	91	210
1	5	Sinalização	Und.	1	211	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Inserido ao Protocolo 16.651.009-0 por Danielli C Vilela de A Cansian em: 02/07/2020 11:35. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 02/07/2020 15:54

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/07/2020 16:13. Assinado por: **Milton Luiz Alves** em 08/07/2020 18:28. Inserido ao protocolo **16.651.009-0** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 02/07/2020 16:01. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **3c5bcf5a5f7772d40baadf13ead5cb2b**.

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações		R\$ 315.472,16
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.313.462,52	

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
90	71.668,43	9.772,97	
120	477.116,90	65.061,39	
150	688.799,69	93.927,23	
180	740.889,76	101.030,42	
210	317.524,20	43.298,75	
240	17.463,54	2.381,40	
Sub-total	R\$ 2.313.462,52	R\$ 315.472,16	
Total geral	2.628.934,68		

Inserido ao Protocolo 16.651.009-0 por Danielli C Vilela de A Cansian em: 02/07/2020 11:35. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 02/07/2020 15:54

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/07/2020 16:13. Assinado por: **Milton Luiz Alves** em 08/07/2020 18:28. Inserido ao protocolo **16.651.009-0** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 02/07/2020 16:01. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **3c5bcf5a5f7772d40baadf13ead5cb2b**.

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de CAMPINA DA LAGOA, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 315.472,16 (Trezentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) Em atendimento ao art. 88 da Lei Federal nº 9503/1997, o município providenciará a sinalização necessária **(somente quando o Projeto não contemplar)**
- e) O município providenciará 10 dias antes do início da obra o Projeto Executivo de Engenharia.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Campina da Lagoa/PR

Data : 29/06/2020

**MILTON LUIZ
ALVES:15122719934**

Assinado de forma digital por
MILTON LUIZ ALVES:15122719934
Dados: 2020.07.02 09:51:58 -03'00'

Milton Luiz Alves
Prefeito municipal
CPF 151.227.199-34

7 – OBSERVAÇÕES

Inserido ao Protocolo 16.651.009-0 por Danielli C Vilela de A Cansian em: 02/07/2020 11:35. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 02/07/2020 15:54

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/07/2020 16:13. Assinado por: **Milton Luiz Alves** em 08/07/2020 18:28. Inserido ao protocolo **16.651.009-0** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 02/07/2020 16:01. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **3c5bcf5a5f7772d40baadf13ead5cb2b**.

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/5

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Declaração de enquadramento ambiental.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Inserido ao Protocolo 16.651.009-0 por Danielli C Vilela de A Cansian em: 02/07/2020 11:35. Download realizado por Amanda Carvalho Vanzeli em 02/07/2020 15:54

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/07/2020 16:13. Assinado por: **Milton Luiz Alves** em 08/07/2020 18:28. Inserido ao protocolo **16.651.009-0** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 02/07/2020 16:01. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código: **3c5bcf5a5f7772d40baadf13ead5cb2b**.

Documento: **Planodetrabalhocorrecao_asspref.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 08/07/2020 16:13.

Assinado por: **Milton Luiz Alves** em 08/07/2020 18:28.

Inserido ao protocolo **16.651.009-0** por: **Amanda Carvalho Vanzeli** em: 02/07/2020 16:01.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> com o código:
3c5bcf5a5f7772d40baadf13ead5cb2b.