

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1/5

1 – DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI		CNPJ: 75.654.574/0001-82	
Endereço: RUA CORONEL EMÍLIO GOMES, N° 22			
Cidade: Irati	CEP: 84500-054	DDD/Telefone: (42) 3132-6100	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: IEDA REGINA SCHIMALESKY WAYDZIK		C.P.F. 497.698.479-68	
C.I./Órgão Expedidor: 1813810 - SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA CORONEL SABÓIA, 88 BAIRRO CENTRO		CEP: 84500-081	
Município: IRATI	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99119-1543	
E-mail 1 : engenharia@irati.pr.gov.br E-mail 2 : bruna_lsouza06@hotmail.com		DDD/Telefone: (42) 3132-6100	

2 –DO PROJETO

2.1 Serviço Pavimentação Asfáltica - 1º Aditivo: Alteração de projeto, aditamento de valor e prazo de 90 dias.	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
	INICIO 22/03/2022	TÉRMINO 16/01/2023
	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
	Data de Elaboração do Termo Aditivo	TÉRMINO 90 DIAS
2.2 Trecho		
EXTENSÃO TOTAL: 3173,21 m² ÁREA TOTAL: 492,70 m		
Rua Custódio Martins: Coordenada Inicial: E:533946,09 m N:7183741.37 m Coordenada Final: E: 534045.93 m N: 7183711.41 m		
Rua Pacífico Borges: Coordenada Inicial: E: 534122.72 m N: 7183613.79 Coordenada Final: E: 534162.61 m N: 7183738.17		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/5

Rua Henrique Meyer:

Coordenada Inicial: E: 533649.28 m N: 7183163.94 m

Coordenada Final: E: 533468.64 m N: 7183161.40 m

Rua Silvério Doniak:

Coordenada Inicial: E: 534054.60 m N: 7183634.96 m

Coordenada Final: E: 534072.77 m N: 7183691.44 m

Área: 439,16 m²

2.3 – Justificativa socioeconômica

O município de Irati, vem somando esforços junto ao Governo do Estado para adequar diversas frentes de serviços. No entanto, há pavimentos que ainda se apresentam deteriorados em função do horizonte temporal sem intervenções que fizeram destes trechos um local de insegurança para o trânsito. Essas ruas são um importante elemento de conexão entre bairros, pois os civis utilizam as vias para as atividades de transporte escolar, atividades pertinentes ao comércio e demais funções sociais.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
2	1	Terraplenagem	m³	2.312,31	Nov.	Dez.
4	2	Pavimentação	t, m², m³	01	Dez.	60 dias
3	3	Ligantes Betuminosos	t	28,454	01	60
5	4	Drenagem	Ud,m,m³	01	31/08/2022	Nov.
7	6	Sinalização	m², ud	01	61	90

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
	Obras e instalações	-	R\$ 251.759,46
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 596.821,23	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
01/07/2022 a 31/08/2022	217.800,60	62.715,18	0,00
01/09/2022 a 19/10/2022	0,00	0,00	0,00
Out.	0,00	0,00	0,00
Nov.	66.173,46	40.807,23	0,00
Dez.	59.266,30	37.362,12	0,00
Jan.	47.155,28	31.321,52	0,00
30	101.772,70	36.009,82	0,00
60	101.772,70	36.009,82	0,00
90	2.880,22	7.533,79	0,00
Sub-total	R\$ 596.821,23	R\$ 251.759,46	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 848.580,69		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Irati, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 251.759,46 (duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Irati-PR

Data : 21 de outubro de 2022

x 
Ieda Regina Schimalesky Waydzik
Prefeita Municipal
CPF: 497.698.479-68

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- ART
- Quadro Variação

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano.de.Trabalho.IRATI.27.10.2022.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 03/11/2022 17:08.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 03/11/2022 15:54.

Inserido ao protocolo **19.395.466-9** por: **Maria Augusta Gadens** em: 27/10/2022 15:25.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
a7c5d8c24ede0438b373c561e4ebf531.