

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE SENGÉS		CNPJ: 76.911.676/0001-07	
Endereço: TRAVESSA SOUZA NAVES, Nº 95			
Cidade: SENGÉS/PR	CEP: 84220-000	DDD/Telefone: (043) 3567 1222	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: NELSON FERREIRA RAMOS			C.P.F. 543 185 218-34
C.I./Órgão Expedidor: 3.086.009-8 - SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA CÂNDIDA MARÇAL			CEP: 84220-000
Município: SENGÉS	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 999175549	
E-mail 1 : nelson23@senges.pr.gov.br E-mail 2 : gabinete@senges.pr.gov.br			DDD/Telefone: (43) 3567 1400

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Poliédrica na Estrada Vicinal do Distrito Industrial ao Bairro do Erva Doce	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 360 Dias
2.2 Trecho		
Extensão total: 4.000,00 m Área total: 24.000,00 m²		
Coordenada inicial 654159.196 E / 7328609.302 S e Coordenada final 654750.00 E / 7324931.00 S		
Trecho 1: da Estrada do Distrito Industrial I do km 4,5 até o trecho km 6,5, com 2.000,00 metros, sendo a largura da pista de rolamento de 6,00 metros; área pavimentada 12.000,00 m².		
Trecho 2: da Estrada do Distrito Industrial I do km 6,5 até o trecho km 8,5, com 2.000,00 metros, sendo a largura da pista de rolamento de 6,00 metros; área pavimentada 12.000,00 m².		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

A pavimentação poliédrica com pedras irregulares, além de ser economicamente viável, proporciona trafegabilidade adequada, mesmo em condições de chuvas, apresentando além da vantagem da longevidade, a geração de empregos durante a sua construção, aproveitando-se inclusive da mão de obra local. Pretendemos com a execução do projeto contribuir para que os produtores rurais tenham transporte seguro de insumos e safras agrícolas, estimulando a produção e que a comunidade beneficiada tenha atendimento às suas necessidades básicas, especialmente no que se refere à saúde, transporte escolar, lazer e abastecimento bem como garantir o direito de ir e vir de toda comunidade e demais usuários.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	Ud	01	01 dias	60 dias
2	2	TERRAPLENAGEM	M²	24.000,00	61 dias	360 dias
3	2	PAVIMENTAÇÃO	M²	24.000,00	61 dias	360 dias
4	2	DRENAGEM	Ud	1,00	61 dias	360 dias
5	2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Ud	1,00	61 dias	360 dias
6	3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Ud	10,00	331 dias	360 dias

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051.00.00	Obras e Instalações	-	R\$ 387.450,25
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 2.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	199.177,78	38.585,74	0,00
120	199.177,78	38.585,74	0,00
150	199.177,78	38.585,74	0,00
180	199.177,78	38.585,74	0,00
210	199.177,78	38.585,74	0,00
240	199.177,79	38.585,74	0,00
270	199.177,79	38.585,74	0,00
300	199.177,79	38.585,74	0,00
330	199.177,79	38.585,74	0,00
360	207.399,95	40.178,58	0,00
Sub-total	R\$ 2.000.000,00	R\$ 387.450,25	0,00
Total geral	R\$ 2.387.450,25		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Sengés/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 387.450,25 (trezentos e oitenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Sengés/PR

Data : 25/10/2022

NELSON FERREIRA
RAMOS:54318521834

Assinado de forma digital por
NELSON FERREIRA
RAMOS:54318521834
Dados: 2022.11.01 11:02:30 -03'00'

Nelson Ferreira Ramos

CPF: 543.185.218-34

Prefeito Municipal

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Nelson Ferreira Ramos** em 01/11/2022 11:02.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 08/11/2022 09:44.

Inserido ao protocolo **18.445.523-4** por: **Maria Augusta Gadens** em: 01/11/2022 14:48.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
3a4302066dcae17a443971e6ec4a53ad.