

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul		CNPJ: 75.132.860/0001-88	
Endereço: RUA: PRAÇA PREFEITO ANTONIO DE SOUZA LEMOS N°32			
Cidade: Alvorada do Sul	CEP: 86.150-000	DDD/Telefone: (43)3157-1000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: MARCOS ANTONIO VOLTARELLI		C.P.F. 499.494.979-49	
C.I./Órgão Expedidor: SSP-PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA: DAVID CIPRIANO DE ABREU N°888		CEP: 86.150-000	
Município: Alvorada do Sul	UF: Paraná	DDD/Celular: (43)3157-1000	
E-mail 1: gabinete@alvoradadosul.pr.gov.br E-mail 2: marcos.pinduca@uol.com.br		DDD/Telefone: (43)3157-1005	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Implantação de Ciclovía de Alvorada do Sul	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 300 Dias
2.2 Trecho		
<p>RODOVIA: PR 090 TRECHO: ENTR. PR-537(P/FLORESTÓPOLIS)/PR-534 (PLAN.) - ACESSOALVORADA DO SUL.</p> <p>SUBTRECHO: ACESSO ALVORADA DO SUL – ENTR. PR-170 (PORTO CAPIM). IMPLANTAÇÃO DA CICLOVIA</p> <p>MUNICÍPIO: ALVORADA DO SUL EXTENSÃO: 4,18 KM. ÁREA : 10.450M².</p> <p style="text-align: center;">COORDENADAS</p> <p>INICIAL: N 7476620.2900 E 474266.7400 FINAL: N 7480522.3900 E 475955.8600</p>		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

As Ciclovias encorajam o uso das bicicletas como meio de transporte, o que reduz o número de veículos no trânsito pesado e uso de combustíveis, minimizando os problemas de mobilidade e transporte, pois é uns dos principais desafios do Poder Público nos aglomerados urbanos.

No trecho implantado a bicicleta também poderá ser usada para os deslocamentos realizados fora das áreas urbanas, com cidadãos utilizando-se da mesma tanto para ir da zona rural até a sede do município, como para viagens entre localidades próximas.

Com a implantação da Ciclovias, garantimos a curto, médio e longo prazo, uma significativa melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, pela preservação do meio ambiente e pelo provimento da saúde dos cidadãos pela prática do ciclismo, com a devida qualidade e segundo os princípios, diretrizes e objetivos efetivamente consolidados no Plano Nacional de Mobilidade Urbana, superando o atual cenário de competição entre os ciclistas e aos demais motoristas, resgatando a boa reputação deste imprescindível modal de transporte que é a bicicleta. Considerando benefícios proporcionados é uma obra de importância e relevância socioeconômica para o município e conseqüentemente para o Estado.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud.	1	01	60
2	1	Terraplenagem	Ud.	1	61	120
3	1	Pavimentação	Ud.	1	121	300
4	1	Drenagem e Obras Arte Correntes	Ud.	1	61	120
5	1	Serviços Complementares	Ud.	1	61	120
6	1	Sinalização	Ud.	1	121	300
7	1	Sinalização Provisória	Ud.	1	61	90

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4490510000	Obras e Instalações	-	R\$244.367,37
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 4.400.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	98.975,83	5.496,92	0,00
120	151.428,38	8.410,04	0,00
150	622.439,37	34.569,06	0,00
180	622.439,37	34.569,06	0,00
210	704.188,42	39.109,24	0,00
240	704.188,42	39.109,24	0,00
270	748.170,10	41.551,90	0,00
300	748.170,11	41.551,91	0,00
Sub-total	4.400.000,00	244.367,37	0,00
Total geral	4.644.367,37		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Alvorada do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 244.367,37(duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Alvorada do Sul, Paraná

MARCOS
ANTONIO
VOLTARELLI:49
949497949

Assinado de forma digital
por MARCOS ANTONIO
VOLTARELLI:49949497949
Dados: 2022.12.02
10:26:26 -03'00'

Data: 02/12/2022

Marcos Antonio Voltarelli

CPF: 499.494.979-49

Prefeito Municipal

ANDRE LUIZ
DEBIASIO:041
29663950

Assinado de forma
digital por ANDRE LUIZ
DEBIASIO:04129663950
Dados: 2022.12.02
10:16:45 -03'00'

André Luiz Debiásio

CREA-PR: 180920/D

Engenheiro Civil

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Listar todos os documentos técnicos que compõe o processo: Projetos Executivos, Orçamento e outros documentos em gerais.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanoTrabalhoConveniosa.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Marcos Antonio Voltarelli** em 02/12/2022 11:17, **Andre Luiz Debiasio** em 02/12/2022 11:21, **Fernando Furiatti Saboia** em 07/12/2022 14:52.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Andre Luiz Debiasio** em 02/12/2022 10:16, **Marcos Antonio Voltarelli** em 02/12/2022 10:26.

Inserido ao protocolo **16.419.854-5** por: **Marcos Antonio Voltarelli** em: 02/12/2022 10:29.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
4ec6c35eb2a4efde0f6dcac0d0cf890a.