

P.I 19.306.301-2

TERMO ADITIVO
ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONVÊNIO, DO PLANO DE TRABALHO E DO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 026/2021, CELEBRADO PELO ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE MARINGÁ.

O ESTADO DO PARANÁ, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário, Sr. **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.660/2022, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.668.894-5, com domicílio especial a Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, com interveniência do **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguazu, nº 420, 1º andar, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor-Presidente **ALEXANDRE CASTRO FERNANDES**, portador do RG nº 00.196.609-8 e do CPF nº 872.748.841-15, com domicílio especial na Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o **MUNICÍPIO DE MARINGÁ**, com Sede na Avenida XV de Novembro, Nº 701, Maringá-PR, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.282.656/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS**, portador do CPF/MF sob o nº. 660.722.809-78, com domicílio especial na Avenida XV de Novembro, Nº 701, Maringá – Paraná, celebram o 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 026/2021, que tem por objeto *Recapetamento Asfáltico de Ruas em Bairros de Maringá – Lote 3 (...) conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 70/76a (mov.44) e Parecer Técnico de fls. 78 (mov.46)*”. Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado nº. 19.306.301-2, com amparo na Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Estadual nº. 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

P.I 19.306.301-2

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do Convênio, devido a atualização da data base do orçamento da obra, readequação do cronograma físico-financeiro e do Plano de Trabalho, com alteração dos percentuais dos partícipes estabelecidos na formalização do ajuste, prorrogação dos prazos de execução e vigência, sem alteração de serviços e quantitativos, devidamente justificado no presente protocolado, conforme os Ofícios nº 2688/2022-GAPRE (fls. 03/04 – mov. 03) e 3867/2022-GAPRE (fl. 44 – mov. 30) do Prefeito de Maringá, da manifestação do fiscal na fl. 78, informação do DFIL/SEIL de fls. 79/80a (mov. 47) e consoante autorização do Diretor Geral da Secretaria de Infraestrutura e Logística de fls. 79/80a (mov. 47)

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

Conforme Informação do DFIL/SEIL fls. 79/80a (mov. 47) e planilha orçamentária atualizada de fls. 57 (mov. 38), a atualização do orçamento apresentou valor superior ao da celebração do Convênio, sendo necessário aumento de R\$ 2.059.667,39, respectivamente, em relação ao ajuste inicial. Considerando a celebração do pretenso aditivo, o valor do Convênio passará de R\$ 3.371.689,08 **para R\$ 5.431.356,47 sendo R\$ 4.640.017,23 (85,43%) de aporte do Estado e R\$ 791.339,24 (14,57%) de contrapartida do Município.** Alterando as proporções iniciais estabelecidas na formalização do Convênio, com alteração do repasse do Estado no ajuste.

Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste será alterada, ou seja, 85,43% de aporte do Estado e 14,57% de contrapartida municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante à fl. 43 (mov. 29).

CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 70/76a.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de por 240 (duzentos e quarenta) dias, a partir de 24 de janeiro de 2023 até 21 de setembro de 2023.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

P.I 19.306.301-2

Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 21 de setembro de 2023 até 19 de março de 2024.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 43), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual nº. 15.608/2007.

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no convênio inicial.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Curitiba, 24 de janeiro de 2023.

FERNANDO FURIATTI SABOIA

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

ALEXANDRE CASTRO FERNANDES

Diretor-Presidente do DER/PR

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS

Prefeito de Maringá

Documento: **026.2021_Maringa_Alteracao_Data_Base_2022_19.306.3012Daniele.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 24/01/2023 14:57, **Ulisses de Jesus Maia Kotsifas** em 24/01/2023 15:18.

Assinatura Avançada realizada por: **Terufumi Katayama (XXX.740.429-XX)** em 24/01/2023 10:31 Local: DER/DG/GAB.

Inserido ao protocolo **19.306.301-2** por: **Leticia Salla Pereira** em: 24/01/2023 09:00.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d95868f8449c7fac96fb82d884569c3e.

Secretarias de Estado

Secretaria da Administração e da Previdência

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA – SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - DECON

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1848/2022 SRP
PROTOCOLO Nº 19.502.367-0
OBJETO: Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para futura e eventual aquisição de CARTUCHOS DE TONER COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORAS SAMSUNG, XEROX PHASER E OKIDATA
INTERESSADO: SEAP
AUTORIZADO pelo Exmo. Sr. Secretário da Administração e da Previdência, em 16 de janeiro de 2023.
ABERTURA: 09 de fevereiro de 2023 às 09:00 hrs.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL: www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares:
www.administracao.pr.gov.br/Compras e www.transparencia.pr.gov.br

5756/2023

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - DECON

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023

PROTOCOLO: 19.947.069-8
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas qualificadas, para concessão da exploração da atividade de modalidade lotérica de Apostas Esportivas de Quota-Fixa (AEQF)
A retirada do Edital de Convocação para Audiência Pública nº 001/2023 e o Termo de Referência do respectivo objeto estão disponíveis:
www.comprasparana.pr.gov.br, www.transparencia.pr.gov.br

DATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: 14/02/2023 às 10:00 hrs

Endereço <https://www.webconf.pr.gov.br/b/and-ohg-0ti-oxy>

Informações complementares: www.comprasparana.pr.gov.br
DECON/SEAP.

6620/2023

Secretaria da Educação

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO ADMINISTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação.
CONTRATADA: Matifex Brasil Apoio Educacional Ltda.

OBJETO: Contrato nº 376/2023 para aquisição de licenças no modelo SaaS para acesso à Plataforma Educacional Gamificada de Matemática, para utilização como recurso pedagógico no processo de ensino de aprendizagem da disciplina de matemática.

AUTORIZADO POR: LOUISE CAROLINE CAMPOS LÖW – DIRETORA GERAL

PROTOCOLO: 18.516.482-9

6524/2023

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO ADMINISTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação.
CONTRATADA: Futura Comercial Atacadista de Móveis de Madeira Ltda.

OBJETO: Contrato nº 380/2023 para contratação de empresa para prestar serviço de acesso à Plataforma Educacional de Língua Inglesa, com aulas ao vivo, com foco no desenvolvimento de habilidades de compreensão e produção oral.

AUTORIZADO POR: LOUISE CAROLINE CAMPOS LÖW – DIRETORA GERAL

PROTOCOLO: 18.580.849-1

6529/2023

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO ADMINISTRATIVO SETORIAL

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação.
CONTRATADA: ERS Comércio e Serviços Ltda

OBJETO: Contrato nº 430/2023 para contratação de serviços continuados sem dedicação exclusiva da empresa especializada na prestação de serviços de apoio logístico e operacional com fornecimento de hospedagem, locação de transporte, recursos humanos, alimentação, montagens e desmontagens, mobiliários, serviços técnicos e equipamentos de lotação de espaço físico e outros serviços correlatos à organização.

AUTORIZADO POR: LOUISE CAROLINE CAMPOS LÖW – DIRETORA GERAL

PROTOCOLO: 19.955.659-2

6588/2023

Secretaria da Fazenda

TERMO DE DECISÃO

Seleção e Contratação de Consultor Individual – CI nº 003/2022-SEFA

PROTOCOLO: SID nº 19.150.482-8

1. Em obediência à Lei Estadual nº 15.608/2007 e à Lei Federal nº 8.666/1993, e em conformidade com o Relatório do Procedimento Licitatório – Seleção e Contratação de Consultor Individual – CI nº 003/2022-SEFA (fls. 858 a 862), emitido pela Comissão Especial de Licitação do PROFISCO II PR, designada pela Resolução nº 327/2021-SEFA/GS, que acato para **DECLARAR FRACASSADO** o certame licitatório.

2. Após publicação desta **DECISÃO**, os autos deverão ser retornados ao setor requisitante para conhecimento e adoção de providências cabíveis, no sentido de avaliar a conveniência da elaboração de novo Termo de Referência, considerando a reavaliação dos aspectos técnicos e requisitos de qualificação mínimos para fins de novo procedimento de seleção e contratação.

3. Publique-se.

Curitiba/PR, 24 de janeiro de 2023.

MÁRCIA CRISTINA REBONATO DO VALLE

Diretora-Geral
Secretaria de Estado da Fazenda

6532/2023

Secretaria de Infraestrutura e Logística

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 19.306.301-6 apenso ao PI 17.795.652-0

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 026/2021

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Maringá.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do Convênio, devido a atualização da data base do orçamento da obra, readequação do cronograma físico-financeiro e do Plano de Trabalho, com alteração dos percentuais dos participantes estabelecidos na formalização do ajuste, prorrogação dos prazos de execução e vigência, sem alteração de serviços e quantitativos, devidamente justificado no presente protocolado, conforme os Ofícios nº 2688/2022-GAPRE (fls. 03/04 – mov. 03) e 3867/2022-GAPRE (fl. 44 – mov. 30) do Prefeito de Maringá, da manifestação do fiscal na fl. 78, informação do DFIL/SEIL de fls. 79/80a (mov. 47) e consoante autorização do Diretor Geral da

Secretaria de Infraestrutura e Logística de fls. 79/80a (mov. 47).

DO VALOR: Conforme Informação do DFIL/SEIL fls. 79/80a (mov. 47) e planilha orçamentária atualizada de fls. 57 (mov.38), a atualização do orçamento apresentou valor superior ao da celebração do Convênio, sendo necessário aumento de R\$ 2.059.667,39, respectivamente, em relação ao ajuste inicial. Considerando a celebração do pretenso aditivo, o valor do Convênio passará de R\$ 3.371.689,08 para R\$ 5.431.356,47 sendo R\$ 4.640.017,23 (85,43%) de aporte do Estado e R\$ 791.339,24 (14,57%) de contrapartida do Município. Alterando as proporções iniciais estabelecidas na formalização do Convênio, com alteração do repasse do Estado no ajuste.

Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste será alterada, ou seja, 85,43% de aporte do Estado e 14,57% de contrapartida municipal.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls. 43 (mov.29).

DO PLANO DE TRABALHO - O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 70/76a (mov.44).

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de por 240 dias, a partir de 24 de janeiro de 2023 até 21 de setembro de 2023.

DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 21 de setembro de 2023 até 19 de março de 2024.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 43), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

DATA: 24 de janeiro de 2023.

Alexandre Castro Fernandes **Fernando Furiatti Sabóia**
Diretor Presidente-DER/PR Secretário-SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 19.307.269-0 apenso ao PI 17.796.458-1

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 025/2022

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Maringá.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do Convênio, devido a atualização da data base do orçamento da obra, prorrogação dos prazos de execução e vigência, readequação do cronograma físico-financeiro e do Plano de Trabalho, com alteração dos percentuais dos participantes estabelecidos na formalização do ajuste, devidamente justificado no presente protocolo, conforme os Ofícios nº 2689/2022-GAPRE (fls. 03/04 - mov.03) e 3868/2022-GAPRE (fl. 43 - mov. 32) do Prefeito de Maringá, da manifestação do fiscal na fl. 84, informação do DFIL/SEIL de fls. 88/89a (mov. 53) e consoante autorização do Diretor Geral da Secretaria de Infraestrutura e Logística de fls. 89/89a (mov. 53).

DO VALOR: Conforme Informação do DFIL/SEIL fls. 88/89a (mov. 53) e planilha orçamentária atualizada de fls. 34/39a (mov. 28), a atualização do orçamento apresentou valor superior ao da celebração do Convênio, sendo necessário aumento de R\$ 1.542.966,96 de repasse do Estado e de R\$ 387.680,31 de contrapartida municipal, respectivamente, em relação ao ajuste inicial. Considerando a celebração do pretenso aditivo, o valor do Convênio passará de R\$ 3.172.915,82 para R\$ 5.103.563,09, sendo R\$ 743.580,32 (14,57%) de contrapartida do Município e R\$ 4.359.982,77 (85,43%) de partida do Estado. Alterando as proporções iniciais estabelecidas na formalização do Convênio, com alteração do repasse do Estado no ajuste.

Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste será alterada, ou seja, 85,43% de aporte do Estado e 14,57% de contrapartida municipal.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls. 74 (mov.48).

DO PLANO DE TRABALHO - O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 75/81a (mov.49).

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de por 240 dias, a partir de 24 de janeiro de 2023 até 21 de setembro de 2023.

DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 21 de setembro de 2023 até 19 de março de 2024.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 74), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

DATA: 24 de janeiro de 2023.

Alexandre Castro Fernandes **Fernando Furiatti Sabóia**
Diretor Presidente-DER/PR Secretário-SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 18.893.406-4

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 112/2022

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Ponta Grossa.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do Convênio, devido as alterações técnicas no projeto do Convênio, readequação do cronograma físico-financeiro e do Plano de Trabalho, sem alteração dos percentuais dos participantes estabelecidos na formalização do ajuste, devidamente justificado no presente protocolo, conforme os Ofícios nº 059/2022-GAPRE (fls. 719/721 - mov.71) da Prefeitura de Ponta Grossa, da manifestação do fiscal na fl. 950, informação do DFIL/SEIL de fls. 951/953a (mov. 92) e consoante autorização do Diretor Geral da Secretaria de Infraestrutura e Logística de fls. 951/953a (mov. 92).

DO VALOR: Conforme Informação do DFIL/SEIL fls. 951/953a (mov. 92) e planilha orçamentária atualizada de fls. 734/737a (mov. 78), a atualização do orçamento apresentou valor menor ao da celebração do Convênio, sendo necessário supressão de R\$ 1.322.951,64, respectivamente, em relação ao ajuste inicial. Considerando a celebração do pretenso aditivo, o valor do Convênio passará de R\$ 6.756.950,39 para R\$ 5.433.998,75 sendo R\$ 5.162.298,81 (95%) de aporte do Estado e R\$ 271.699,94 (5%) de contrapartida do Município. Mantendo as proporções iniciais estabelecidas na formalização do Convênio, com alteração do repasse do Estado no ajuste.

Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste será alterada, ou seja, 95,00% de aporte do Estado e 5% de contrapartida municipal.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls. 940 (mov.87).

DO PLANO DE TRABALHO - O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 942/946a (mov.89).

DATA: 24 de janeiro de 2023.

Alexandre Castro Fernandes **Fernando Furiatti Sabóia**
Diretor Presidente-DER/PR Secretário-SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 19.923.622-9 apenso ao PI 17.377.444-3

DOCUMENTO: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 007/2022

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Enéas Marques.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 007/2022, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 360 dias a partir de 22 de janeiro de 2023 até 17 de janeiro de 2024.

DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 17 de janeiro de 2024 até 15 de julho de 2024.

Parágrafo Único

O cronograma físico financeiro analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente (fls. 30), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

DATA: 20 de janeiro de 2023.

Alexandre Castro Fernandes **Fernando Furiatti Sabóia**
Diretor Presidente-DER/PR Secretário-SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 17.746.080-0

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CV017/2022

CONVENIENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com Interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem - DER e o Município de Santa Izabel do Oeste.

DO OBJETO: Procede o registro do ajuste do valor do convênio 017/2022 ao do contrato administrativo, conforme demonstrativo abaixo, nos termos da Cláusula 5.1.3 dos respectivos termos, conforme aprovação da Diretoria-Geral (fls. 227/227a - mov. 106), permanecendo inalteradas as demais cláusulas dos referidos convênios, sendo observadas a Lei Estadual nº. 15.608/2007 e as Condições Gerais de Contratos:

Total do Convênio	R\$	3.513.869,67
Valor do Estado	R\$	3.305.934,41
Valor do Município	R\$	207.935,26
Contrato Administrativo	R\$	3.513.596,71
Valor do Estado	R\$	3.305.679,59
Valor do Município	R\$	207.917,12
Supressão Estado	R\$	254,82
Supressão Município	R\$	18,14
Novo Valor do Convênio	R\$	3.513.596,71

DATA: 23 de janeiro de 2023.

Alexandre Castro Fernandes **Fernando Furiatti Sabóia**
Diretor Presidente-DER/PR Secretário-SEIL

6768/2023

Secretaria da Saúde

EXTRATO DE CONTRATO – TERMO DE RESCISÃO	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ	
Autorizado	Secretário de Estado da Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto, em 21 de dezembro de 2023.
Contratante	Secretaria de Estado da Saúde do Paraná/Fundo Estadual de Saúde.
Contratado	Hospital e Maternidade Santa Rita de Cássia/Cersosimo e Vriesman Ltda , com sede na Rua Manoel Ribas, nº 315, Centro, na cidade de Pinhalão/PR, CNPJ nº 08.948.912/0001-00, CNES 4054954.
	1) Fica rescindido, por acordo das partes contratantes, o Contrato nº 0306.2085/2018 DGS, relativo à prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de média