

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

TERMO DE APOSTILAMENTO RELACIONADO AO CONVÊNIO Nº 017/2022 – AJUSTE DO VALOR DO CONVÊNIO AO VALOR DO CONTRATO – CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER E O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, o **ESTADO DO PARANÁ**, por meio da **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL**, CNPJ n.º 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, neste ato representada pelo Secretário **FERNANDO FURIATTI SABOIA**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 10.660/2022, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.668.894-5, com domicílio especial a Avenida Iguazu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, e o **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR**, inscrito no CNPJ sob o nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguazu, nº 420, Curitiba – Paraná, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **ALEXANDRE CASTRO FERNANDES**, portador do RG nº 00.196.609-8, **procede o registro do ajuste do valor do convênio 017/2022, conforme abaixo relacionado, nos termos da Cláusula 5.1.3 dos respectivos termos**¹, conforme aprovação da Diretoria-Geral (fls. 227/227a – mov. 106), permanecendo inalteradas as demais cláusulas dos referidos convênios, sendo observadas a Lei Estadual nº. 15.608/2007 e as Condições Gerais de Contratos:

Total do Convênio	R\$	3.513.869,67
Valor do Estado	R\$	3.305.934,41
Valor do Município	R\$	207.935,26
Contrato Administrativo	R\$	3.513.596,71
Valor do Estado	R\$	3.305.679,59
Valor do Município	R\$	207.917,12
Supressão Estado	R\$	254,82
Supressão Município	R\$	18,14
Novo Valor do Convênio	R\$	3.513.596,71

¹ O valor do Convênio será ajustado automaticamente ao valor do Contrato Administrativo celebrado entre o município e a empresa responsável pela execução do objeto, através de Termo de Apostilamento a ser firmado pela SEIL”.

Protocolo Integrado nº. 17.746.080-0

(Assinado Digitalmente)

FERNANDO FURIATTI SABOIA

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

(Assinado Digitalmente)

ALEXANDRE CASTRO FERNANDES

Diretor-Presidente do DER/PR

Documento: **Alteracao_AJUSTE_VALOR_SantalzabeldoOeste_P.I.17.746.0800.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 24/01/2023 14:57.

Assinatura Avançada realizada por: **Terufumi Katayama (XXX.740.429-XX)** em 23/01/2023 21:13 Local: DER/DG/GAB.

Inserido ao protocolo **17.746.080-0** por: **Leticia Salla Pereira** em: 23/01/2023 17:44.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
564df2c0b011f86e86a9b6a04437936a.

Secretaria de Infraestrutura e Logística de fls. 79/80a (mov. 47).

DO VALOR: Conforme Informação do DFIL/SEIL fls. 79/80a (mov. 47) e planilha orçamentária atualizada de fls. 57 (mov.38), a atualização do orçamento apresentou valor superior ao da celebração do Convênio, sendo necessário aumento de R\$ 2.059.667,39, respectivamente, em relação ao ajuste inicial. Considerando a celebração do pretenso aditivo, o valor do Convênio passará de R\$ 3.371.689,08 para R\$ 5.431.356,47 sendo R\$ 4.640.017,23 (85,43%) de aporte do Estado e R\$ 791.339,24 (14,57%) de contrapartida do Município. Alterando as proporções iniciais estabelecidas na formalização do Convênio, com alteração do repasse do Estado no ajuste.

Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste será alterada, ou seja, 85,43% de aporte do Estado e 14,57% de contrapartida municipal.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls. 43 (mov.29).

DO PLANO DE TRABALHO - O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 70/76a (mov.44).

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de por 240 dias, a partir de 24 de janeiro de 2023 até 21 de setembro de 2023.

DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 21 de setembro de 2023 até 19 de março de 2024.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 43), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

DATA: 24 de janeiro de 2023.

Alexandre Castro Fernandes Fernando Furiatti Sabóia
Diretor Presidente-DER/PR Secretário-SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 19.307.269-0 apenso ao PI 17.796.458-1

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 025/2022

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Maringá.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do Convênio, devido a atualização da data base do orçamento da obra, prorrogação dos prazos de execução e vigência, readequação do cronograma físico-financeiro e do Plano de Trabalho, com alteração dos percentuais dos partícipes estabelecidos na formalização do ajuste, devidamente justificado no presente protocolo, conforme os Ofícios nº 2689/2022-GAPRE (fls. 03/04 - mov.03) e 3868/2022-GAPRE (fl. 43 - mov. 32) do Prefeito de Maringá, da manifestação do fiscal na fl. 84, informação do DFIL/SEIL de fls. 88/89a (mov. 53) e consoante autorização do Diretor Geral da Secretaria de Infraestrutura e Logística de fls. 89/89a (mov. 53).

DO VALOR: Conforme Informação do DFIL/SEIL fls. 88/89a (mov. 53) e planilha orçamentária atualizada de fls. 34/39a (mov. 28), a atualização do orçamento apresentou valor superior ao da celebração do Convênio, sendo necessário aumento de R\$ 1.542.966,96 de repasse do Estado e de R\$ 387.680,31 de contrapartida municipal, respectivamente, em relação ao ajuste inicial. Considerando a celebração do pretenso aditivo, o valor do Convênio passará de R\$ 3.172.915,82 para R\$ 5.103.563,09, sendo R\$ 743.580,32 (14,57%) de contrapartida do Município e R\$ 4.359.982,77 (85,43%) de partida do Estado. Alterando as proporções iniciais estabelecidas na formalização do Convênio, com alteração do repasse do Estado no ajuste.

Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste será alterada, ou seja, 85,43% de aporte do Estado e 14,57% de contrapartida municipal.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls. 74 (mov.48).

DO PLANO DE TRABALHO - O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 75/81a (mov.49).

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de por 240 dias, a partir de 24 de janeiro de 2023 até 21 de setembro de 2023.

DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 21 de setembro de 2023 até 19 de março de 2024.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 74), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

DATA: 24 de janeiro de 2023.

Alexandre Castro Fernandes Fernando Furiatti Sabóia
Diretor Presidente-DER/PR Secretário-SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 18.893.406-4

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 112/2022

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Ponta Grossa.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do Convênio, devido as alterações técnicas no projeto do Convênio, readequação do cronograma físico-financeiro e do Plano de Trabalho, sem alteração dos percentuais dos partícipes estabelecidos na formalização do ajuste, devidamente justificado no presente protocolo, conforme os Ofícios nº 059/2022-GAPRE (fls. 719/721 - mov.71) da Prefeitura de Ponta Grossa, da manifestação do fiscal na fl. 950, informação do DFIL/SEIL de fls. 951/953a (mov. 92) e consoante autorização do Diretor Geral da Secretaria de Infraestrutura e Logística de fls. 951/953a (mov. 92).

DO VALOR: Conforme Informação do DFIL/SEIL fls. 951/953a (mov. 92) e planilha orçamentária atualizada de fls. 734/737a (mov. 78), a atualização do orçamento apresentou valor menor ao da celebração do Convênio, sendo necessário supressão de R\$ 1.322.951,64, respectivamente, em relação ao ajuste inicial. Considerando a celebração do pretenso aditivo, o valor do Convênio passará de R\$ 6.756.950,39 para R\$ 5.433.998,75 sendo R\$ 5.162.298,81 (95%) de aporte do Estado e R\$ 271.699,94 (5%) de contrapartida do Município. Mantendo as proporções iniciais estabelecidas na formalização do Convênio, com alteração do repasse do Estado no ajuste.

Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste será alterada, ou seja, 95,00% de aporte do Estado e 5% de contrapartida municipal.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls. 940 (mov.87).

DO PLANO DE TRABALHO - O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 942/946a (mov.89).

DATA: 24 de janeiro de 2023.

Alexandre Castro Fernandes Fernando Furiatti Sabóia
Diretor Presidente-DER/PR Secretário-SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 19.923.622-9 apenso ao PI 17.377.444-3

DOCUMENTO: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 007/2022

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná - DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Enéas Marques.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 007/2022, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 360 dias a partir de 22 de janeiro de 2023 até 17 de janeiro de 2024.

DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 17 de janeiro de 2024 até 15 de julho de 2024.

Parágrafo Único

O cronograma físico financeiro analisado pelo setor competente e aprovado pela autoridade competente (fls. 30), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

DATA: 20 de janeiro de 2023.

Alexandre Castro Fernandes Fernando Furiatti Sabóia
Diretor Presidente-DER/PR Secretário-SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 17.746.080-0

DOCUMENTO: TERMO DE APOSTILAMENTO AO CV017/2022

CONVENIENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, com Interveniência do Departamento de Estradas de Rodagem - DER e o Município de Santa Izabel do Oeste.

DO OBJETO: Procede o registro do ajuste do valor do convênio 017/2022 ao do contrato administrativo, conforme demonstrativo abaixo, nos termos da Cláusula 5.1.3 dos respectivos termos, conforme aprovação da Diretoria-Geral (fls. 227/227a - mov. 106), permanecendo inalteradas as demais cláusulas dos referidos convênios, sendo observadas a Lei Estadual nº. 15.608/2007 e as Condições Gerais de Contratos:

Total do Convênio	R\$	3.513.869,67
Valor do Estado	R\$	3.305.934,41
Valor do Município	R\$	207.935,26
Contrato Administrativo	R\$	3.513.596,71
Valor do Estado	R\$	3.305.679,59
Valor do Município	R\$	207.917,12
Supressão Estado	R\$	254,82
Supressão Município	R\$	18,14
Novo Valor do Convênio	R\$	3.513.596,71

DATA: 23 de janeiro de 2023.

Alexandre Castro Fernandes Fernando Furiatti Sabóia
Diretor Presidente-DER/PR Secretário-SEIL

6768/2023

Secretaria da Saúde

EXTRATO DE CONTRATO - TERMO DE RESCISÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO PARANÁ

Autorizado	Secretário de Estado da Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto, em 21 de dezembro de 2023.
Contratante	Secretaria de Estado da Saúde do Paraná/Fundo Estadual de Saúde.
Contratado	Hospital e Maternidade Santa Rita de Cássia/Cersosimo e Vriesman Ltda, com sede na Rua Manoel Ribas, nº 315, Centro, na cidade de Pinhalão/PR, CNPJ nº 08.948.912/0001-00, CNES 4054954.
	1) Fica rescindido, por acordo das partes contratantes, o Contrato nº 0306.2085/2018 DGS, relativo à prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares de média