

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		CNPJ: 76.282.680/0001-45	
Endereço: Rua Santa Efigênia, 680 - Centro			
Cidade: MARIALVA	CEP: 86.990-000	DDD/Telefone: 44/3232-8419	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: VICTOR CELSO MARTINI		C.P.F. 008537509-80	
C.I./Órgão Expedidor: 7.994.300-2 – SESP		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA ATILIO FERRI,760 – CENTRO		CEP: 86.990-000	
Município: MARIALVA	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 9 9903-2266	
E-mail 1 : vcmartini@hotmail.com E-mail 2 lucas.sevilha@mariialva.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44) 9 9958-8885	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
EXECUÇÃO DE CALÇADA CONCRETO/PASSEIO PUBLICO	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 Dias
2.2 Trecho		
CANTEIRO DA AV CRISTÓVÃO COLOMBRO, SAÍDA PARA MANDAGUARI INICIAL: 23°29'43,454"S / 51°46'47,811"W FINAL: 23°29'52,832"S / 51°46'32,253"W 738,59m DE EXTENSÃO. 1.327,78m² DE ÁREA.		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
Justifica-se a necessidade de calçamento por questões de segurança, acessibilidade e humanização do bairro.		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/4

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Execução Calçada	M2	1.327,78	61	120

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	R\$ 4.549,89
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 86.448,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	
60	0,00	0,00	
90	43.224,00	2.274,94	
120	43.224,00	2.274,95	
Sub-total	86.448,00	4.549,89	
Total geral	90.997,89		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/4

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Marialva, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 4.549,89 (quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : MARIALVA-PR

Data : 09/12/2022

VICTOR CELSO Assinado de forma digital
por VICTOR CELSO
MARTINI:00853 MARTINI:00853750980
750980 Dados: 2022.12.12
09:53:26 -03'00'

VICTOR CELSO MARTINI

CPF: 008537509-80

PREFEITO MUNICIPAL

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/4

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações gráficas;
- Orçamento;
- Declaração de contrapartida;
- Cronograma;
- Responsabilidade técnica de projeto, orçamento e fiscalização;
- Memorial Descritivo.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PLANODETRABALHO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia** em 22/12/2022 10:15.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Victor Celso Martini** em 12/12/2022 09:53.

Inserido ao protocolo **16.068.796-7** por: **Lucas Wilerson Sevilha** em: 13/12/2022 09:47.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d51b9aa40df609357df2a1fc4ba3d2ad.