

Formulário		DFIL001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE PALOTINA		CNPJ: 76.208.487/0001-64	
Endereço: RUA ALDIR PEDRON, 898, CENTRO			
Cidade: PALOTINA	CEP: 85.950-000	DDD/Telefone: (44) 3649-7800	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI		C.P.F. 369.293.959-00	
C.I./Órgão Expedidor: 1182771-3 SESP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA VEREADOR ANTÔNIO POZZAN, 828		CEP: 85.950-000	
Município: PALOTINA	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99976-1077	
E-mail 1 : LUIZ.GIACOMETTI@PALOTINA.PR.GOV.BR E-mail 2 : FINANCAS@PALOTINA.PR.GOV.BR		DDD/Telefone: (44) 3649-7800	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Implantação de Trevo - PR-364 - KM 580	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 150 Dias
2.2 Trecho		
Extensão Total: 651,45 m Área Total: 4.944,71 Coordenadas: Inicial: -209483,33 S -7312703,29 W Final: -209464,04 S -7313 22,92 W		

Formulário	DPIL-001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa socioeconômica

Necessidade de acesso ao Parque Industrial do Município de Palotina, diante do grande movimento de veículos leves e pesados diariamente, além da expansão do atual Parque Industrial o que acarretará em aumento do movimento no local.

A obra é de extrema necessidade afim de garantir a segurança e dignidade de todos empresários, trabalhadores e clientes que freqüentam o local.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	M3	860,60	61	90
4	1	Pavimentação	M2	4993,36	61	120
3	1	Ligantes Betuminosos	T	44,55	61	90
5	1	Drenagem	VG	01	61	120
6	1	Sinalização	VG	01	121	150
7	1	Serviços Complementares	M2	1530,91	121	150
8	1	Iluminação	VG	01	121	150

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL 001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	-	R\$ 317.068,66
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 1.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	576.620,76	182.828,37	0,00
120	327.996,88	103.997,53	0,00
150	95.382,36	30.242,76	0,00
Sub-total	R\$ 1.000.000,00	R\$ 317.068,66	0,00
Total geral	R\$ 1.317.068,66		

Formulário	DFIL 101
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de PALOTINA, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 317.068,66 (trezentos e dezessete mil, sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local Palotina/PR

Data 20/12/2022.


LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
CPF: 369.293.959-00
Prefeito municipal

Formulário	SEIL/001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Fernando Furiatti Saboia (XXX.029.889-XX)** em 22/12/2022 17:31 Local: SEIL/GS.

Inserido ao protocolo **17.678.411-3** por: **Maria Augusta Gadens** em: 21/12/2022 08:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
c57c89a166bc62a601f832d46ebbf2c.