

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE RIO AZUL		CNPJ: 75.963.256/0001-01	
Endereço: RUA GUILHERME PEREIRA, 482			
Cidade: RIO AZUL	CEP: 84560-000	DDD/Telefone: 42-3463-1122	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: LEANDRO JASINSKI		C.P.F. 049.075.609-31	
C.I./Órgão Expedidor: 8.554.510-8 SSP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AV. MANOEL RIBAS,1907, AP01		CEP: 84560-000	
Município: RIO AZUL	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99163-8826	
E-mail 1 : prefeito100@rioazul.pr.gov.br E-mail 2 : conveniosfederais@rioazul.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 3463-1122	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA VILA DIVA – RIO AZUL – PR	INICIO 20/12/2021	TÉRMINO 08/10/2023
2.2 Trecho		
Extensão total de 767,98m e área de pavimento de 5.964,79m².		
1. Rua Marechal Floriano Peixoto entre as ruas 14 de julho (pavimentada) e Getúlio Vargas (pavimentada):		
Comprimento: 87,38m		
Coordenada Inicial: 25°43'50.30"S 50°47'9.37"O		
Coordenada Final: 25°43'48.06"S 50°47'7.45"O		
Área de Pavimento: 672,84m²		
Meio fio a implantar: 174,75m		
Área de passeio: 209,69m²		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/6

2. Rua João Henrique Spect, entre as ruas Getúlio Vargas (pavimentada) e Barão do Rio Branco (sem pavimento):

Comprimento: 95,55m

Coordenada Inicial: 25°43'47.76"S 50°47'7.18"O

Coordenada Final: 25°43'45.13"S 50°47'4.96"O

Área de Pavimento: 764,04m²

Meio fio a implantar: 187,60m

Passeio a demolir: 98,15 m²

Área de passeio: 231,43m²

OBS: O trecho em questão possui meio fio e passeios que serão removidos e refeitos conforme padrão adotado em projeto.

3. Rua Elias Miguel Hagem, entre as ruas Leocides de Gracia Vianna (pavimentada) e 14 de Julho (pavimentada):

Comprimento: 90,83m

Coordenada Inicial: 25°43'55.11"S 50°47'8.97"O

Coordenada Final: 25°43'52.74"S 50°47'6.92"O

Área de Pavimento: 699,37m²

Meio fio a implantar: 181,65m

Área de passeio: 217,99m²

4. Rua Elias Miguel Hagem, entre as ruas 14 de Julho (pavimentada) e Getúlio Vargas (pavimentada):

Comprimento: 87,81m

Coordenada Inicial: 25°43'52.33"S 50°47'6.60"O

Coordenada Final: 25°43'50.01"S 50°47'4.66"O

Área de Pavimento: 678,00m²

Meio fio a implantar: 175,64m

Área de passeio: 210,22m²

5. Rua Elias Miguel Hagem, entre as ruas Getúlio Vargas (pavimentada) e Barão do Rio Branco (a pavimentar):

Comprimento: 94,42m

Coordenada Inicial: 25°43'49.73"S 50°47'4.33"O

Coordenada Final: 25°43'47.33"S 50°47'2.17"O

Área de Pavimento: 727,04m²

Meio fio a implantar: 188,84m

Área de passeio: 226,61m²

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/6

6. Rua Madre Tereza de Calcutá, entre as ruas Leoclides de Gracia Vianna (pavimentada) e 14 de Julho (pavimentada):

Comprimento: 109,35m

Coordenada Inicial: 25°43'57.43"S 50°47'6.63"O

Coordenada Final: 25°43'54.73"S 50°47'4.18"O

Área de Pavimento: 841,98m²

Meio fio a implantar: 218,70m

Área de passeio: 262,43m²

7. Rua Madre Tereza de Calcutá, entre as ruas de 14 de Julho (pavimentada) e Getúlio Vargas (pavimentada):

Comprimento: 90,78m

Coordenada Inicial: 25°43'54.28"S 50°47'3.84"O

Coordenada Final: 25°43'52.11"S 50°47'1.90"O

Área de Pavimento: 699,01m²

Meio fio a implantar: 181,56m

Área de passeio: 217,86m²

8. Rua Madre Tereza de Calcutá, entre as ruas Getúlio Vargas (pavimentada) e Barão do Rio Branco (a pavimentar):

Comprimento: 111,86m

Coordenada Inicial: 25°43'51.72"S 50°47'1.53"O

Coordenada Final: 25°43'48.79"S 50°46'59.12"O

Área de Pavimento: 882,51m²

Meio fio a implantar: 202,85m

Área de passeio: 236,66m²

2.3 – Justificativa socioeconômica

A Vila Diva é um bairro do Município de Rio Azul com considerável densidade habitacional, cujas ruas não são totalmente pavimentadas. A execução da pavimentação proposta beneficiará as famílias residentes no local, além de beneficiar a mobilidade urbana, criando novas rotas de acesso, em especial à nova escola em construção na região.

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	1	Dezembro/21	Março/22
2	1	Terraplanagem	m ³	3.184.720	Junho/2022	Janeiro/23
3	1	Pavimentação	m ²	5.964,79	Abril/2022	Junho/2023
4	1	Ligantes Betuminosos	T	51,501	Março/2023	Março/2023
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m	767,98	Abril/2022	Março/2023
6	1	Serviços Complementares	m	767,98	Abril/2023	Outubro/2023
7	1	Sinalização	m	767,98	Maio/2023	Maio/23

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado (R\$)	Município (R\$)
DESEMBOLSADO			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		194.721,74
44404200	Auxílio a municípios	946.190,54	
A DESEMBOLSAR			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	53.269,82	
44404200	Auxílio a municípios		11.855,34

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/6

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Executado até Abril/2023	946.190,54	194.721,74	0,00
Maio/2023	23.556,08	5.242,47	0,00
Junho/2023	12.758,13	2.839,36	0,00
Julho/2023	6.055,58	1.347,68	0,00
Agosto/2023	6.055,58	1.347,68	0,00
Setembro/2023	2.422,23	539,07	0,00
Outubro/2023	2.422,22	539,08	0,00
Sub-total	999.460,36	206.577,08	0,00
Total geral	1.206.037,44		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Rio Azul Paraná, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:</p> <p>a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 206.577,08 (duzentos e seis mil quinhentos e setenta e sete reais e oito centavos). Ressalte-se que o município já arcou com R\$ 194.721,74 (cento e noventa e quatro mil setecentos e vinte e um reais e setenta e quatro centavos) referente aos serviços executados até a 12ª medição.</p> <p>b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.</p> <p>6.2) Forma de execução: () Administração direta (X) Contratação () Mista</p>

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

RIO AZUL, PARANÁ - Data: 01/06/2023

LEANDRO JASINSKI
CPF: 049.075.609-31
PREFEITO MUNICIPAL

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Memorial Descritivo
- Projeto de Serviços Complementares
- Projeto de Sinalização
- ART nº 1720232505326 (projeto, orçamento e fiscalização)
- Quadro de Variação de Serviços
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano de Trabalho_RioAzul_preenchido.R02.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Leandro Jasinski** em 01/06/2023 11:37, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 02/06/2023 10:32.

Inserido ao protocolo **20.095.007-0** por: **Daniele Walter** em: 01/06/2023 10:45.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
3478bfb73a1591dfed499bcb0d2d749f.