

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ		CNPJ: 01.613.765/0001-60	
Endereço: AV. DO OURO, 1355, LOTEAMENTO JD. EUROPA, BAIRRO NOVA CARAMBEÍ			
Cidade: CARAMBEÍ/PR	CEP: 84.145-000	DDD/Telefone: (42) 2102-1170	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES		C.P.F. 032.743.829-06	
C.I./Órgão Expedidor: 8.094.052-1 (SSP/PR)		Cargo : Prefeita municipal	
Endereço Residencial: RUA SAPUCAIA, 230, JARDIM ELDORADO		CEP: 84.145-000	
Município: Carambeí	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99804-9643	
E-mail 1: gabinete@carambei.pr.gov.br		DDD/Telefone: (42) 2102-1170	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (ESTRADA DO AREIÃO)	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 270 Dias
Primeira prorrogação de prazo	18/07/2019	11//12/2020
Segunda prorrogação de prazo	31/05/2021	24/10/2022
Terceira prorrogação de prazo	07/02/2023	02/05/2024
2.2 Trecho		
Trecho - Acesso na PR-151, Km 311+850 (pista sentido Sul)		
Trecho - Estrada: estaca 01+09,00m à 313+6,269m – extensão 6.266,269 metros. Coordenadas: INÍCIO - N: 7237779.971; E: 589372.856 / FIM - N: 7240253.900; E: 586607.478		
Extensão total estrada + acesso: 6.350,87m.		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/6

2.3 – Justificativa sócio-econômica

O município de Carambeí, localizado nos Campos Gerais a 130 km da capital do Estado do Paraná (Curitiba), possui uma área territorial de 649,680 km², com mais de 300 km de extensão de estradas rurais, as quais precisam de reparos constantes para escoar toda produção agrícola e pecuária do município, dentre as quais estão produção leiteira, plantação de aveia, feijão, milho, soja, trigo, dentre outros que desenvolvem a agricultura em nosso município. Conforme dados do IBGE 2022, Carambeí possui uma população de 23.283 habitantes, desses cerca de 28% moram na área rural. Para manter nossas estradas vicinais transitáveis, sem riscos de acidentes e perdas de produção no transporte, o município necessita de investimentos e recursos que muitas vezes são escassos, impossibilitando uma melhoria constante nas estradas. Desta forma, a pavimentação asfáltica na estrada do Areião possibilitará melhor escoamento da produção agropecuária, maior segurança no tráfego de veículos e circulação de pedestres e também viabilizará um crescimento ordenado do município.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
ACESSO						
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	Set/23	Dez/23
2	1	Terraplenagem	Ud	01	Dez/23	Jan/24
4	1	Pavimentação	Ud	01	Jan/24	Fev/24
3	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	Jan/24	Fev/24
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	Ud	01	Dez/23	Jan/24
6	1	Serviços Complementares	Ud	01	fev/24	Mar/24
7	1	Sinalização	Ud	01	Abr/24	Abri/24
Estrada – Lotes 1 e 2						

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	Set/23	Dez/23
2	1	Terraplenagem	Ud	01	Dez/23	Jan/24
4	1	Pavimentação	Ud	01	Fev/24	Mai/24
3	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	Fev/24	Mai/24
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	Ud	01	Dez/23	Abr/24
6	1	Serviços Complementares	Ud	01	Fev/24	Abr/24
7	1	Sinalização	Ud	01	Abr/24	Abr/24
Calçada						
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	Set/23	Dez/23
2	1	Terraplenagem	Ud	01	Dez/23	Jan/24
4	1	Pavimentação	Ud	01	Fev/23	Abri/24
3	A	Ligantes Betuminosos	Ud	01	Fev/23	Abri/24
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	Ud	01	Dez/23	Mar/24
6	1	Serviços Complementares	Ud	01	Fev/24	Mar/24
7	1	Sinalização	Ud	01	Mai/24	Mai/24
Iluminação						
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	Set/23	Dez/23
		Execução de Iluminação	Ud	01	Jan/24	Mar/24
Executados						

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

1	1	Executados	Ud	01	22/12/2017	Executado até Agosto/23
---	---	------------	----	----	------------	-------------------------

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
34490510	Obras e instalações	-	R\$ 3.431.709,25
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 9.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Realizado até agosto/23	R\$ 1.030.281,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Set/23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Out/23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nov/23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dez/23	R\$ 345.175,85	R\$ 148.630,49	R\$ 0,00
Jan/24	R\$ 714.950,09	R\$ 1.432,61	R\$ 306.420,29
Fev/24	R\$ 1.914.724,05	R\$ 518.047,53	R\$ 306.420,29
Mar/24	R\$ 3.060.379,04	R\$ 1.317.779,47	R\$ 0,00
Abril/24	R\$ 1.715.619,73	R\$ 738.734,78	R\$ 0,00
Mai/24	R\$ 218.869,49	R\$ 94.243,79	R\$ 0,00
Sub-total	R\$9.000.000,00	R\$ 2.818.868,67	R\$612.840,58
Total geral	R\$12.431.709,25		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Carambeí/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ R\$ 3.431.709,25 (três milhões, quatrocentos e trinta e um mil, setecentos e nove reais e vinte e cinco centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Carambeí/PR

Assinado digitalmente por ELISANGELA
PEDROSO DE OLIVEIRA
NUNES:03274382906
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
25264231000156, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A3, CN=ELISANGELA
PEDROSO DE OLIVEIRA
NUNES:03274382906
Razão: Eu concordo com os termos
definidos por minha assinatura neste
documento
Localização:
Data: 2023.09.15 13:19:56-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Data : 14/09/2023

ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES
CPF: 032.743.829-06
PREFEITA MUNICIPAL

7 – OBSERVAÇÕES

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

ARTs, Projeto executivo, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Assinado_Planotrabalhoconvenios_CV042_2017.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 15/09/2023 16:07.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Elisangela Pedroso de Oliveira Nunes** em 15/09/2023 13:19.

Inserido ao protocolo **16.732.987-0** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 15/09/2023 15:36.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
45786939a731eee15e88e97a76f6b7c0.