

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE MOREIRA SALES		CNPJ: 76.217.025/0001-03	
Endereço: RUA OTTO MACEDO, 629			
Cidade: MOREIRA SALES	CEP: 87370-000	DDD/Telefone: 44-3532-8100	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: RAFAEL BRITO DO PRADO		C.P.F. 049.334.159-51	
C.I./Órgão Expedidor: 8.386.563-6/SESP-PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA JOSÉ WALMER PACCOR, 35 – BAIRRO NOVO HORIZONTE		CEP: 87370-000	
Município: MOREIRA SALES	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99912-0632	
E-mail 1: rafael.informativo@gmail.com E-mail 2: eg.brasil@yahoo.com.br		DDD/Telefone: (44) 3532-8101	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recapeamento da Avenidas Padre Boleslau Cisz - Distrito de Paraná do Oeste - conforme e-protocolo 18.924.203-4	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
<p>Conforme Memorial Descritivo:</p> <p>A execução dos serviços para Recapeamento Asfáltico com Sinalização da Avenidas Padre Boleslau Cisz no Distrito de Paraná do Oeste - Município de Moreira Sales, corresponde aos seguintes trechos:</p>		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/6

TRECHO	LOCAL	COORD INICIAL	COORD FINAL	COMP PISTA (m)	LARG PAVIM (m)	ÁREA PAVIM (m2)
01	Av. PADRE BOESLAU CISZ	24°6'33,834" S 52°53'34,548" W	24°6'34,128" S 52°53'32,706" W	138,00	6,20	937,32
02	Av. PADRE BOESLAU CISZ	24°6'35,345" S 52°53'31,314" W	24°6'34,308" S 52°53'29,262" W	192,00	6,20	1.662,84
03	Av. PADRE BOESLAU CISZ	24°6'33,768" S 52°53'27,846" W	24°6'34,188" S 52°53'25,656" W	192,00	6,20	1.265,34
04	Av. PADRE BOESLAU CISZ	24°6'33,99" S 52°53'25,368" W	24°6'34,188" S 52°53'22,842" W	144,00	6,20	925,34
05	ROTATÓRIA	24°6'34,188" S 52°53'22,842" W	24°6'34,188" S 52°53'22,842" W	220,80	6,20	1.277,97
06	Av. PADRE BOESLAU CISZ	24°6'34,188" S 52°53'22,842" W	24°6'34,23" S 52°53'18,708" W	144,00	6,20	1.010,99
07	Av. PADRE BOESLAU CISZ	24°6'33,966" S 52°53'18,312" W	24°6'34,26" S 52°53'15,248" W	192,00	6,20	1.329,79
08	Av. PADRE BOESLAU CISZ	24°6'33,888" S 52°53'14,82" W	24°6'34,176" S 52°53'11,748" W	192,00	6,20	1.472,89
09	Av. PADRE BOESLAU CISZ	24°6'33,972" S 52°53'11,412" W	24°6'33,84" S 52°53'9,384" W	192,00	6,20	1.265,34
10	Av. PADRE BOESLAU CISZ	24°6'33,756" S 52°53'7,842" W	24°6'34,218" S 52°53'4,806" W	192,00	6,20	1.265,34

Inserido ao Protocolo 18.924.203-4 por Jayana Karoline Maltaca em: 26/09/2023 10:41. Download realizado por Rafael Brito do Prado em 26/09/2023 11:45

Inserido ao Protocolo 18.924.203-4 por Rafael Brito do Prado em: 26/09/2023 12:06. Download realizado por Jayana Karoline Maltaca em 26/09/2023 12:33

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

11	Av. PADRE BOLES LAU CISZ	24°6'34,218" S 52°53'4,806" W	24°6'34,164" S 52°53'3,318" W	180,67	6,20	1.132,42
TOTAL						13.545,58

- Todo trecho têm uma extensão de 1,980 km, com uma área total de 13.545,58 m², com as coordenadas geográficas indicadas no Relatório Fotográfico;

2.3 – Justificativa sócio-econômica

MOREIRA SALES ESTÁ LOCALIZADA NA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO DO PARANÁ, COM UMA ÁREA TERRITORIAL DE 353,772 KM2 E UMA POPULAÇÃO DE 11.175 HAB, E IDH DE 0,675 PNUD/2010. EM RELAÇÃO A SOLICITAÇÃO ESPECÍFICA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, TEMOS A DESTACAR QUE O MUNICÍPIO ESTÁ COM ALGUNS TRECHOS DE RUAS E AVENIDAS EM ESTADO PRECÁRIO, E EM DETERIORIZAÇÃO, COMPARADO AS NECESSIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA. OS TRECHOS A RECEBEREM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SERÁ DE REGIÃO DE BAIXA RENDA PERCAPTA DO QUADRO URBANO DA CIDADE – LOCALIZADO NO DISTRITO DE PARANÁ DO OESTE, E A ATUAL SITUAÇÃO DE PARTE DAS RUAS ONDE EXISTEM PAVIMENTAÇÃO ESTÁ COM DESGASTE, E OS PEQUENOS REPAROS QUE EVENTUALMENTE VEM SENDO FEITO NÃO DURAM POR MUITO TEMPO DEVIDO ÀS CHUVAS E AO FLUXO DE VEÍCULOS. ATRAVÉS DESSA PROPOSTA, IREMOS OFERECER A POPULAÇÃO UMA CIDADE ORGANIZADA, COM RUAS ADEQUADAS, MELHORANDO O TRAFEGO DE VEÍCULOS NO DISTRITO ASSIM COMO MELHORAS NA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPIES DO DISTRITO.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Pavimentação	M2	13.545,58	60	240

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

3	1	Ligantes Betuminosos	t	104,404	60	240
4	1	Sinalização	M2	758,850	180	240

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	0,00	R\$ 159.159,49
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.200.000,00	0,00

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	228.016,36	30.242,48	0,00
120	228.016,36	30.242,48	0,00
150	228.016,36	30.242,48	0,00
180	185.991,82	24.668,63	0,00
210	185.991,82	24.668,63	0,00
240	143.967,28	19.094,79	0,00
Sub-total	1.200.000,00	159.159,49	0,00
Total geral	1.359.159,49		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500

www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao Protocolo 18.924.203-4 por Jayana Karoline Maltaca em: 26/09/2023 10:41. Download realizado por Rafael Brito do Prado em 26/09/2023 11:45

Inserido ao Protocolo 18.924.203-4 por Rafael Brito do Prado em: 26/09/2023 12:06. Download realizado por Jayana Karoline Maltaca em 26/09/2023 12:33

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 24/10/2023 10:14. Inserido ao protocolo **18.924.203-4** por: **Jayana Karoline Maltaca** em: 26/09/2023 12:40. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **230f05cfd12eb8840a0553f90db70f7**.

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/6	

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Moreira Sales, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$159.159,49 (cento e cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Moreira Sales - PR

Data : 25/09/2023

RAFAEL BRITO DO PRADO:04933415951

Assinado de forma digital por RAFAEL BRITO DO PRADO:04933415951
Dados: 2023.09.26 11:56:28 -03'00'

RAFAEL BRITO DO PRADO
Prefeito Municipal de Moreira Sales
CPF 049.334.159-51

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Seguem em anexo os seguintes documentos: ARTs, Projeto básico/desenhos, Orçamento, Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo e Dispensa ou Licença Ambiental Prévia.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.MoreiraSales1.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 24/10/2023 10:14.

Inserido ao protocolo **18.924.203-4** por: **Jayana Karoline Maltaca** em: 26/09/2023 12:40.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
230f05cfd12eb8840a0553f90db70f7.