

**P.I 21.002.073-0**

**TERMO ADITIVO**  
**ALTERAÇÃO DO VALOR DO TERMO DE COOPERAÇÃO, DO PLANO DE**  
**TRABALHO E DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
**PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA**  
**Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura**

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2023, CELEBRADO PELO ESTADO DO PARANÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR E O MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE.

O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, com sede na Avenida Iguaçu, n.º 420, Rebouças, em Curitiba-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.937.166/0001-80, neste ato representada pelo Secretário **FERNANDO FURIATTI SABÓIA**, nomeado pelo Decreto Estadual nº 22/2023, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.668.894-5, com domicílio especial a Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná, o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ – DER/PR, inscrito no CNPJ nº 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguaçu, 420, Curitiba – Paraná, neste ato representado pelo Diretor-Presidente **ALEXANDRE CASTRO FERNANDES**, portador do RG nº 00.196.609-8 e do CPF nº 872.748.841-15, com domicílio especial na Avenida Iguaçu, 420, 2º Andar, Curitiba – Paraná e o MUNICÍPIO DE BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, com Sede na Rua Moisés Miranda, nº 422, Centro, Boa Ventura de São Roque – Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.906/0001-20, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **EDSON FLAVIO HOFFMANN**, portador do CPF/MF sob o nº 018.601.479 - 17, com domicílio especial na Sede na Rua Moisés Miranda, nº 422, Centro, Boa Ventura de São Roque – Paraná, celebram o 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 003/2023, que tem por objeto o “a conjugação de esforços destinada a melhorar a trafegabilidade do Município, mediante o fornecimento pela SEIL ao MUNICÍPIO de 12 vigas tipo “TB” com 10,00m de comprimento, 99 lajotas com 1,00m X 0,40m e 20 guarda-rodas, que serão utilizados na construção da ponte sobre o Rio do Corvo, na Rua Moisés Ferreira Leite

**P.I 21.002.073-0**

– Centro do Município, que irá atender ligação de acesso à população da comunidade de Vila Rural, com 10,50 metros de comprimento e 8,00 metros de largura”. Fundamenta-se o presente Termo Aditivo no contido no protocolo integrado nº. 21.002.073-0, com amparo na Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Estadual nº. 15.608/2007 e demais Legislações Federais e Estaduais pertinentes, e será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do Termo de Cooperação, devido a atualização do orçamento da obra, a prorrogação dos prazos de execução e vigência, readequação do cronograma físico-financeiro e do Plano de Trabalho, devidamente justificados no presente protocolado, conforme o Despacho da Gestora (fl. 02), autorização do Diretor Geral (fl. 04), manifestação do fiscal do Termo de Cooperação (fl. 53) e informação do DFIL/SEIL de fls. 54/55a (mov. 23)

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR**

Conforme Informação do DFIL/SEIL fls. 54/55a (mov. 23) e orçamento discriminativo atualizado (fls. 11/11a), o valor do Termo de Cooperação passará de R\$ R\$ 147.600,30 (sendo R\$ 38.752,91 de participação do Estado na forma de fornecimento de peças pré-moldadas, cujos os termos constam no processo e ajuste outrora firmado – protocolo 18.148.236-2) **para R\$ 148.004,22 (alterando a participação do Estado para R\$ 39.156,83 na forma de fornecimento de peças pré-moldadas, conforme novo cronograma e plano de trabalho fls. 44 e 45 a 50a (mov. 19 e 20).** Acréscimo de R\$ 403,92 ao previsto no Termo de Cooperação, conforme quadro abaixo (fl. 55):

<b>Valor do Termo de Cooperação</b>	<b>Estado</b>	<b>Município</b>
147.600,30	38.752,91	108.847,39
<b>Valor Aditado</b>	<b>Estado</b>	<b>Município</b>
403,92	403,92	-
<b>Novo Valor do Convênio</b>	<b>Estado</b>	<b>Município</b>
<b>148.004,22</b>	<b>39.156,83</b>	<b>108.847,39</b>

**Parágrafo Primeiro.** A proporcionalidade do ajuste será alterada, uma vez que será acrescido o valor de R\$ R\$ 403,92 em relação ao previsto no ajuste.

**P.I 21.002.073-0**

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls. 44/44a (mov. 19).

#### **CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO**

O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 45/50a.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

Fica prorrogada a execução do Termo de Cooperação pelo prazo de 180 (cento e dias) dias, a partir de 20 de novembro de 2023 até 18 de maio de 2024.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA**

Fica prorrogada a vigência do Termo de Cooperação pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a 18 de maio de 2024 até 15 de setembro de 2024.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 44), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO FUNDAMENTO LEGAL**

Este Termo Aditivo tem por fundamento o art. 142 da Lei Estadual nº. 15.608/2007.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Cooperação inicial.

#### **CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO**

O resumo deste instrumento deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da assinatura, nos termos do art. 110 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

Curitiba, 20 de novembro de 2023.

**P.I 21.002.073-0**

**SANDRO ALEX**

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

**FERNANDO FURIATTI SABOIA**

Diretor Geral do DER/PR

**EDSON FLAVIO HOFFMANN**

Prefeito de Boa Ventura de São Roque/PR



ePROTOCOLO



Documento: **TC0032023\_Boa\_Ventura\_Sao\_Roque\_atualizacao\_de\_valores\_prorrogaodeprazo\_21.002.0730.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 20/11/2023 17:01, **Edson Flavio Hoffmann** em 21/11/2023 15:57.

Assinatura Avançada realizada por: **Maran Carneiro da Silva (XXX.030.119-XX)** em 21/11/2023 08:45 Local: DER/DG/GAB.

Inserido ao protocolo **21.002.073-0** por: **Gabriel Salgado de Oliveira** em: 20/11/2023 16:52.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

**3e4094e96b3940ee6ad27b0ae7240cfa**.

a nova Sede da SEED, através da Ata de Registro de Preços SRP/PE n.º 1415/2022, Aviso n.º 128/2023 - DECON/SEAP, Lote 02, Item 01.

**VALOR:** R\$ 694.750,00 (Seiscentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

**Dotação Orçamentária:** 410212122426090

**Elemento de Despesa:** 4490.5200 | **Sub Elemento:** 5242

**Fonte de Recursos:** 100

**AUTORIZADO POR:** João Luiz Giona Junior - Diretor-Geral/SEED, em 22 de novembro de 2023

**PROTOCOLO:** 21.223.009-0

128386/2023

## Secretaria de Infraestrutura e Logística

### SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 21.002.073-0 apenso ao PI 18.148.236-2

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 003/2023

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Boa Ventura de São Roque.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do Termo de Cooperação, devido a atualização do orçamento da obra, a prorrogação dos prazos de execução e vigência, readequação do cronograma físico-financeiro e do Plano de Trabalho, devidamente justificados no presente protocolado, conforme o Despacho da Gestora (fl. 02), autorização do Diretor Geral (fl. 04), manifestação do fiscal do Termo de Cooperação (fl. 53) e informação do DFIL/SEIL de fls. 54/55a (mov. 23). DO VALOR: Conforme Informação do DFIL/SEIL fls. 54/55a (mov. 23) e orçamento discriminativo atualizado (fls. 11/11a), o valor do Termo de Cooperação passará de R\$ R\$ 147.600,30 (sendo R\$ 38.752,91 de participação do Estado na forma de fornecimento de peças pré-moldadas, cujos os termos constam no processo e ajuste outrora firmado – protocolo 18.148.236-2) para R\$ 148.004,22 (alterando a participação do Estado para R\$ 39.156,83 na forma de fornecimento de peças pré-moldadas, conforme novo cronograma e plano de trabalho fls. 44 e 45 a 50a (mov. 19 e 20). Acréscimo de R\$ 403,92 ao previsto no Termo de Cooperação, conforme quadro constante na fl. 55.

Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste será alterada, uma vez que será acrescido o valor de R\$ R\$ 403,92 em relação ao previsto no ajuste.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls. 44/44a (mov. 19).

DO PLANO DE TRABALHO: O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 45/50a.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Termo de Cooperação pelo prazo de 180 dias, a partir de 20 de novembro de 2023 até 18 de maio de 2024.

DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Termo de Cooperação pelo prazo de 120 dias, a 18 de maio de 2024 até 15 de setembro de 2024.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 44), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

DATA: 20 de novembro de 2023.

**Fernando Furiatti Sabóia**      **Sandro Alex**  
**Diretor-Presidente/DER**      **Secretário/SEIL**

### SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 21.002.778-5 apenso ao PI 20.242.969-6

DOCUMENTO: 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 010/2023

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Boa Ventura de São Roque.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do valor do Termo de Cooperação, devido a alteração da dimensão da lajota prevista em decorrência do erro no projeto, readequação do cronograma físico-financeiro e do Plano de Trabalho, devidamente justificados no presente protocolado, conforme solicitação da gestora do Termo de Cooperação (fl. 2), manifestação da fiscal do termo de cooperação (fl. 55), plano de trabalho atualizado (fls. 48/53a), cronograma físico-financeiro atualizado (fls. 10), orçamento atualizado (fl. 9), projeto atualizado (fl. 8), informação do DFIL/SEIL de fls. 56/57a (mov. 23) e consoante autorização do Diretor Geral da Secretaria de Infraestrutura e Logística (fl. 57).

DO VALOR: Conforme Informação do DFIL/SEIL fls. 56/57a (mov. 23) e orçamento discriminativo atualizado (fls. 09/09a), o valor do Termo de Cooperação passará de R\$ R\$ 44.406,40 (sendo R\$ 13.440,03 de participação do Estado na forma de fornecimento de peças pré-moldadas, cujos os termos constam no processo e ajuste outrora firmado – protocolo 20.242.969-9) para R\$ 44.516,56 (alterando a participação do Estado para R\$ 13.550,19 na forma de fornecimento de peças pré-moldadas, conforme novo cronograma e plano de trabalho fls. 48 a 53a (mov. 20).

Acréscimo de R\$ 110,16 ao previsto no Termo de Cooperação, conforme quadro constante na fl. 57.

Parágrafo Primeiro. A proporcionalidade do ajuste será alterada, uma vez que será acrescido o valor de R\$ R\$ 110,16 em relação ao previsto no ajuste.

DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: O cronograma físico financeiro fica alterado, de acordo com o constante às fls. 10/10a (mov. 10).

DO PLANO DE TRABALHO: O Plano de Trabalho fica alterado, conforme autorização do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, de acordo com o constante às fls. 48/53a (mov.20).

DATA: 20 de novembro de 2023.

**Fernando Furiatti Sabóia**      **Sandro Alex**  
**Diretor-Presidente/DER**      **Secretário/SEIL**

### SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 21.309.177-8 apenso ao PI 16.500.490-6

DOCUMENTO: 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 024/2022

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.

CONVENIENTE: Município de São Mateus do Sul.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 024/2022, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 120 dias a partir de 22 de novembro de 2023 até 21 de março de 2024.

DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 21 de março de 2024 até 17 de setembro de 2024.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl.14), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

DATA: 22 de novembro de 2023.

**Fernando Furiatti Sabóia**      **Sandro Alex**  
**Diretor-Presidente/DER**      **Secretário/SEIL**

### SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO Nº: 21.181.092-0 apenso ao PI 16.271.099-0

DOCUMENTO: 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 129/2022

CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL.

INTERVENIENTE: Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR.

CONVENIENTE: Município de Quatro Pontes.

DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação dos prazos de execução e vigência do Convênio nº 129/2022, nos termos das suas Cláusulas Segunda e Terceira.

DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogada a execução do Convênio pelo prazo de 30 dias a partir de 21 de novembro de 2023 até 21 de dezembro de 2023.

DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: Fica prorrogada a vigência do Convênio pelo prazo de 180 dias, a partir de 21 de dezembro de 2023 até 16 de junho de 2024.

Parágrafo Único. O Cronograma-físico financeiro analisado pelo setor técnico competente e aprovado pela autoridade competente (fl. 4), parte integrante do plano de trabalho, fica alterado e, sem alteração das demais disposições deste.

DATA: 21 de novembro de 2023.

**Fernando Furiatti Sabóia**      **Sandro Alex**  
**Diretor-Presidente/DER**      **Secretário/SEIL**

128289/2023

## Secretaria da Saúde

### SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA

#### PUBLICAÇÃO DE EDITAL

O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA, COMUNICA A TODOS INTERESSADOS, A PUBLICAÇÃO DO EDITAL PE 475/2023, O QUAL PODERÁ SER ACESSADO NOS SITES:

<http://www.administracao.pr.gov.br/compras> e <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

IDENTIFICADOR Nº 475/2023, UASG 456793, E OS AUTOS DO PROCESSO NA CPL, AV. PREFEITO LOTHÁRIO MEISSNER, Nº 350, CURITIBA – PARANÁ, TELEFONE (41) 3360-6742. PROTOCOLO Nº 20.698.028-1. REGISTRO DE PREÇOS POR UM PERÍODO DE 1 ANO, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AGULHA E LANCETAS. VALOR MÁXIMO TOTAL R\$ 8.227.803,96. ABERTURA DIA 06/11/2023, ÀS 09H00. ATO DE AUTORIZAÇÃO EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DR. CESAR AUGUSTO NEVES LUIZ, EM 21/11/2023, CONFORME DESPACHO Nº 5930/2023.

**KARIN STOPINSKI**  
**PREGOEIRA**  
**CURITIBA, 23 DE NOVEMBRO DE 2023.**

128128/2023