

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		CNPJ: 76.175.884/0001-87	
Endereço: AV. VISCONDE DE TAUNAY, N° 950			
Cidade: PONTA GROSSA	CEP: 84.051-900	DDD/Telefone: (42) 3220-1362	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT		C.P.F. 256.285.859-04	
C.I./Órgão Expedidor: 712.975-0/SESP-IIP		Cargo : Prefeita municipal	
Endereço Residencial: RUA PREFEITO BASÍLIO RIBAS, 715		CEP: 84015-245	
Município: PONTA GROSSA	UF: Paraná	DDD/Celular: (42) 99811-8371	
E-mail 1 : gabinete@pontagrossa.pr.gov.br E-mail 2		DDD/Telefone: (42) 3220-1110	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação poliédrica da Estrada Municipal Arichernes Carlos Gobo – T1	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 270 Dias
	TERMO ADITIVO	
Aditivo para alteração de Pavimentação poliédrica para pavimentação em Bloco intertravado de concreto (Paver) da Estrada Municipal Arichernes Carlos Gobo – T1	INICIO Após publicação do termo aditivo	TÉRMINO 270 DIAS
2.2 Trecho		
Estrada Municipal Arichernes Carlos Gobo - Trecho Rua Clycema Kozzatz Carvalho (UTM 590327.5026; 7226867.0407) X Ponte do Rio São Jorge (UTM 596072.0253; 7229530.4258) com extensão de 6.494,11m e área de 46.206,11m ²		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica
Estrada localizada na zona rural do Município cuja pavimentação proporcionará fomento do ecoturismo da região, melhores condições de mobilidade, segurança e conseqüentemente melhor conforto e qualidade de vida à população.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	m ³	3.707,94	61	210
3	1	Pavimentação	m ²	46.246,15	61	270
4	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m/m ² /m ³ /kg/ud	01	61	210
5	1	Sinalização	m/m ² /ud	01	211	270

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-	R\$ 3.000.000,00
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 7.620.100,53	-

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	R\$ 495.400,36	R\$ 195.036,94	R\$ 0,00
120	R\$ 1.194.235,91	R\$ 470.165,42	R\$ 0,00
150	R\$ 1.631.243,23	R\$ 642.213,27	R\$ 0,00
180	R\$ 1.514.457,17	R\$ 596.235,11	R\$ 0,00
210	R\$ 1.071.798,63	R\$ 421.962,40	R\$ 0,00
240	R\$ 842.138,21	R\$ 331.546,10	R\$ 0,00
270	R\$ 870.827,02	R\$ 342.840,76	R\$ 0,00
Sub-total	R\$ 7.620.100,53	R\$3.000.000,00	R\$ 0,00
Total geral	R\$ 10.620.100,53		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ponta Grossa, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Ponta Grossa

Data : 04/10/2023

ELIZABETH
SILVEIRA
SCHMIDT:2562858
5904

Assinado de forma digital
por ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT:25628585904
Dados: 2023.10.04
16:18:49 -03'00'

Elizabeth Silveira Schmidt

CPF: 256.285.859-04

Prefeita municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/5	

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento com Memória de Cálculo
- ART nº 1720234036803 (projeto)
- ART nº 1720234262102 (fiscalização)
- ART nº 1720233968648 (orçamento)
- Orçamento Oficial
- Quadro DMT
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **Anexo_10_Plano_trabalho_CV_112_2022_Aditivoassinado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 05/10/2023 15:43.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Elizabeth Silveira Schmidt** em 04/10/2023 16:18.

Inserido ao protocolo **20.776.719-0** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 04/10/2023 16:56.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
19a5f23155350ad484bc2a7484647294.