

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Lindoeste		CNPJ: 80.881.915/0001-92	
Endereço: Avenida Marechal Rondon, s/n			
Cidade: Lindoeste – PR	CEP: 85826-000	DDD/Telefone: (45) 3237-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: Silvio de Souza		C.P.F. 913.358.197-72	
C.I./Órgão Expedidor: SESP-PR		Cargo: Prefeito	
Endereço Residencial: Rua Padre Anchieta, 581, Cielito Lindo		CEP: 85826-000	
Município: Lindoeste	UF: Paraná	DDD/Celular: (45) 9 9832-2525	
E-mail 1: planejamento@lindoeste.pr.gov.br E-mail 2: gabinete@lindoeste.pr.gov.br		DDD/Telefone: (45) 3237-8000	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação de via Rural em CBUQ sobre pavimentação poliédrica	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
Trecho único, com extensão de 2.000,00 metros e largura de 6,0 metros, totalizando: 12.000,00 m ²		
Coordenada inicial: 25°13'56.23"S 53°31'52.58"W		
Coordenada final: 25°14'03.46"S 53 °30'48.71"W		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa Socioeconômica

A execução dos serviços de recape asfáltico em CBUQ sobre pedras irregulares, em estrada localizada na Zona Rural do Município de Lindoeste/PR é importante e necessária visto que vai melhorar o acesso dos moradores da região (Assentamento Colônia Vitória), contribuindo diretamente numa trafegabilidade melhor e de mais conforto. Na estrada de pedras irregulares onde será realizado o recape em CBUQ passa diariamente o transporte escolar em três períodos letivos, transporte de pacientes e usuários dos serviços de saúde, transporte de grãos e de animais para comercialização, sendo uma via de acesso importante no município. A estrada faz parte de um trecho de estrada que liga à cinco comunidades rurais do Assentamento Vitória, e também à comunidade rural Jangada Taborda no Município de Cascavel – PR. O custo benefício é grande pois irá melhorar a trafegabilidade do local, favorecendo o acesso de pessoas e agricultores até a zona urbana do município de Lindoeste/PR. O local já conta com partes do calçamento com recape asfáltico executado com recursos do MAPA, Ministério da Economia e Itaipu Binacional. Ao todo, com esses dois mil metros de recape asfáltico, serão sete mil e quatrocentos metros de recape que irão ligar a área urbana ao principal povoamento do Município, com mais de cento e setenta famílias residentes no Assentamento Vitória.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	Ud	01	61	90
3	1	Pavimentação	Ud	01	91	150
4	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	151	240
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	Ud	01	121	240
7	1	Sinalização	Ud	01	181	240

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-	R\$ 164.612,25
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.460.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	42,47	4,79	0,00
120	R\$ 392.771,31	R\$ 44.284,21	0,00
150	R\$ 411.383,81	R\$ 46.382,75	0,00
180	R\$ 316.766,32	R\$ 35.714,81	0,00
210	R\$ 174.012,73	R\$ 19.619,61	0,00
240	R\$ 165.023,36	R\$ 18.606,08	0,00
Sub-total	R\$ 1.460.000,00	R\$ 164.612,25	0,00
Total geral	R\$ 1.624.612,25		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Lindoeste/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 164.612,25 (Cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e doze reais e vinte e cinco centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local: Lindoeste – PR

Data: 23/11/2023

SILVIO DE
SOUZA:9133
5817972

Assinado de forma
digital por SILVIO DE
SOUZA:91335817972
Dados: 2023.11.23
13:47:25 -03'00'

Silvio de Souza
CPF: 913.358.197-72
Prefeito

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento com Memória de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART nº 1720234555525
- Orçamento Oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano_Trabalho_LINDOESTE_SEIL_DER_23_11_FINAL.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 07/12/2023 17:24.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Silvio de Souza** em 23/11/2023 13:47.

Inserido ao protocolo **17.829.663-9** por: **Silvio de Souza** em: 23/11/2023 13:49.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
3e7369c59facf358471de4b39302106e.