

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho		Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE LUIZIANA		CNPJ: 80.888.688/0001-27	
Endereço: Rua DR. Miguel Vieira Ferreira, 22, centro			
Cidade: Luiziana	CEP: 87.290-000	DDD/Telefone: (44) 3571-1287	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: WILSON ANTÔNIO TURECK		C.P.F. 311.434.749-53	
C.I./Órgão Expedidor: 8.460.425-9 SSP/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AV. LIBERDADE, 1589 – CENTRO		CEP: 87.290-000	
Município: Luiziana	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99905-9887	
E-mail 1: marcio@luiziana.pr.gov.br E-mail 2: pm@luiziana.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44) 3571-1287	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape Asfáltico com CBUQ em vias urbanas de Luiziana	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 330 Dias
2.2 Trecho		
Trecho 1 - Rua 1 - Av. Liberdade (entre a Rua Amâncio A. Ramalho e a Rua Durval Correia de Souza) Extensão: 412,00 m – Área: 4.823,90 m ² Entre as coordenadas decimais: (-24.288135, -52.271775) e (-24.285406, -52.274462);		
Trecho 2 - Rua 2 - Av. Liberdade (entre a Av. Liberdade e a Rua Horácio Amaral) Extensão: 507,91 m – Área: 6.070,40m ² Entre as coordenadas decimais: (-24.284393, -52.275452) e (-24.280996, -52.278856);		
Trecho 3 - Rua 3 - Av. Liberdade (entre a Rua Olímpio B. de Araújo e a Av. Independência) Extensão: 99,99 m – Área: 1.038,49 m ² Entre as coordenadas decimais: (-24.280723, -52.279119) e (-24.280268, -52.279568);		
Trecho 4 - Rua 7 –Rua Ari Ferras de Souza (entre a Rua Izael Dela Riva e a Rua Amâncio A. Ramalho) Extensão: 140,42 m – Área: 1.081,25 m ²		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/5

Entre as coordenadas decimais: (-24.279976, -52.280964) e (-24.281242, -52.279770);

Trecho 5 - Rua 8 – Rua Romão Martins (entre a Rua Eugênio A. Da Rocha e a Rua Antônio Donato)

Extensão: 209,23 m – Área: 1.673,84 m²

Entre as coordenadas decimais: (-24.287698, -52.273327) e (-24.286779, -52.274185);

Trecho 6 - Rua 10 - Av. Liberdade (entre a Rua Horácio Amaral e a Rua Amâncio A. Ramalho)

Extensão: 148,00 m – Área: 1.731,60 m²

Entre as coordenadas decimais: (-24.285406, -52.274462) e (-24.284393, -52.275452).

Extensão total: 1,517,55 m – 1,518 km

Área total: 16.419,48 m²

2.3 – Justificativa Socioeconômica

A obra em questão apresenta uma série de benefícios tanto do ponto de vista social quanto econômico. Em termos sociais, a obra visa melhorar a qualidade de vida da comunidade local, proporcionando melhores condições de infraestrutura e acesso a serviços básicos, devido que os trechos a serem recapeados estão localizados na área central da cidade, onde estão localizados, bancos, prefeitura, instituições estadual e federal, Unidade de Saúde e os principais comércios da cidade. Além disso, tais melhorias podem resultar em uma redução nos acidentes de trânsito e no tempo gasto pelos cidadãos em seus deslocamentos diários.

No âmbito econômico, a obra pode impulsionar o desenvolvimento local ao atrair novos investimentos e promover a criação de empregos. A melhoria da infraestrutura também favorece o comércio local ao facilitar o transporte de mercadorias e aumentar o acesso dos consumidores aos estabelecimentos comerciais.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	01	1	60
2	1	Pavimentação	m ²	16.419,48	61	330
3	1	Ligantes Betuminosos	t	117,92	61	330
4	1	Sinalização	ud	01	151	330

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44.90.51.00.00	Obras e Instalações	-	R\$ 245.748,11
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.200.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	
60	0,00	0,00	
90	177.887,17	36.429,53	
120	177.887,17	36.429,53	
150	177.887,17	36.429,53	
180	121.408,54	24.863,27	
210	109.549,40	22.434,63	
240	109.549,40	22.434,63	
270	84.986,00	17.404,29	
300	108.845,13	22.290,41	
330	132.000,02	27.032,29	
Sub-total	1.200.000,00	245.748,11	
Total geral	1.445.748,11		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Luiziana, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 245.748,11 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito reais e onze centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Luiziana-PR

Data : 28/11/2023

WILSON ANTONIO
TURECK:31143474953

Assinado de forma digital por
WILSON ANTONIO
TURECK:31143474953
Dados: 2023.11.28 17:52:09 -03'00'

Wilson Antônio Tureck
CPF: 311.434.749-53
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento com Memória de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART's nº 1720224412640, 1720235768328, 1720223265016
- Orçamento Oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PLANO_TRABALHO_CONVENIOS_1a_ASS.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Brustolin Neto** em 29/11/2023 18:06.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Wilson Antonio Tureck** em 28/11/2023 17:52.

Inserido ao protocolo **17.877.860-9** por: **Paula Cristina de Carvalho Rocha Piechnik** em: 29/11/2023 08:53.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
be2748af9c9a8e59e8d85c602bb7d3e8.