

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE SÃO MANOEL DO PARANÁ		CNPJ: 80.909.617/0001-63	
Endereço: PRAÇA PARANÁ, 50			
Cidade: SÃO MANOEL DO PARANÁ	CEP: 87.215-000	DDD/Telefone: (44)36441114	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: AGNALDO TREVISAN		C.P.F. 708.476.229-91	
C.I./Órgão Expedidor: 4.052.783-4 SSP-PR		Cargo : PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: RODOVIA – PR479 PREITO JOÃO PEREIRA PINTO LOTE 32AR1		CEP: 87215-000	
Município: SÃO MANOEL DO PARANÁ	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (45) 9971-1809	
E-mail 1 <a href="mailto:gabinete@saomanoeldoparana.pr.gov.br">gabinete@saomanoeldoparana.pr.gov.br</a> E-mail 2 <a href="mailto:pmsmp@saomanoeldoparana.pr.gov.br">pmsmp@saomanoeldoparana.pr.gov.br</a> E-mail 2 <a href="mailto:agnaldo@embriosemen.com.br">agnaldo@embriosemen.com.br</a>		DDD/Telefone: (44) 99168-1319	

2 – DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação Asfáltica da Estrada Água Clara e ciclovia	INICIO 10/02/2022	TÉRMINO 11/11/2023
<b>2.2 Trecho</b>		
Execução de serviços de Pavimentação Asfáltica da Estrada Água Clara e ciclovia		
Coordenadas início do trecho de intervenção (UTM) LATITUDE: 331857.00 m E LONGITUDE: 7412349.10 m S ZONA: 22K		
Coordenadas final do trecho de intervenção (UTM) LATITUDE: 331688.11 m E LONGITUDE: 7414261.31 m S ZONA: 22K EXTENSÃO 1920,00m		

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/4

Área de pavimentação: 14.255,60m<sup>2</sup>

Área ciclovia: 4.680,80m<sup>2</sup>

### 2.3 – Justificativa Socioeconômica

O empreendimento é uma estrada rural a ser pavimentada intitulada Estrada Água Clara, sendo a mesma de grande importância para o Município e para os moradores daquela localidade, pois é constituída por pequenas propriedades rurais, onde a maioria dos proprietários residem nas suas propriedades. Essa estrada também tem grande influência na economia do Município, uma vez que é nessa localidade que está instalada a Empresa Incubatório de Aves/GTfoods, a qual, é a maior empresa geradora de empregos no município, sendo, portanto, por essa estrada que a empresa faz toda sua logística de entrada e saída de produtos e mercadorias, a qual também é utilizada pelos funcionários que lá trabalham. Outro fator social, é o transporte escolar que não podemos deixar se citar que também será beneficiado com o projeto. Concluindo, com a realização dessa obra muitos serão beneficiados: moradores, agricultura, indústria e trabalhadores, os quais tem grandes problemas em trafegar pela estrada principalmente em dias de chuvas, sendo esta pavimentação condição única para solução desses problemas.

### 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Medido	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	01	Fevereiro/2022	Maio/2022
2	1	Terraplenagem	m <sup>3</sup>	367,01	Dezembro/2022	Outubro/2023
4	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m	1.920	Outubro/2023	Outubro/2023
3	1	Pavimentação	m <sup>2</sup>	18.936,40	Dezembro/2022	Outubro/2023
5	1	Serviços Complementares	m/m <sup>2</sup>	1.620,00/6.439,66	Março/2023	Outubro/2023
6	1	Sinalização	ud/m <sup>2</sup>	9/ 1.381,31	Novembro/2023	Novembro/2023

\*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/4

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
449051	Obras e Instalações	-	R\$ 455.043,29
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.944.832,26	-
5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
Medido de 10/02/2022 a 30/09/2023	R\$ 2.235.119,35	R\$ 345.376,07	R\$ 0,00
Medir outubro/2023	R\$ 669.279,76	R\$ 103.419,37	R\$ 0,00
Medir novembro/2023	R\$ 40.433,14	R\$ 6.247,86	R\$ 0,00
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 2.944.832,26</b>	<b>R\$ 455.043,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 3.399.875,55</b>		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de <b>São Manoel do Paraná</b>, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:</p> <p>a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 455.043,29 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil e quarenta e três reais e vinte e nove centavos) na forma de pecúnia. Sendo, R\$ 345.376,07 (trezentos e quarenta e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais e sete centavos) desembolsado até a 5ª medição do Convênio.</p> <p>b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.</p> <p>d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.</p> <p>6.2) Forma de execução: ( ) Administração direta    (X) Contratação    ( ) Mista</p>

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>	
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>		
Assunto	<b>Plano de Trabalho</b>	Página	4/4

Local: São Manoel do Paraná

Data: 20/11/2023

**AGNALDO TREVISAN**  
CPF: 708.476.229-91  
PREFEITO MUNICIPAL

#### 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Orçamento novos serviços;
- Quadro de Variação de Serviços;
- Cronograma.

#### 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PLANO DETRABALHO INCUBATORIO.Aditivo.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Agnaldo Trevisan** em 20/11/2023 18:06, **Jose Brustolin Neto** em 21/11/2023 16:01.

Inserido ao protocolo **21.177.220-4** por: **Daniele Walter** em: 20/11/2023 17:27.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**e7e14640df2c7d3a196ca22683137e96**.