

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Iporã		CNPJ: 75.738.484/00001-70	
Endereço: Rua Pedro Alvares Cabral 2677			
Cidade: Iporã	CEP: 87.560-000	DDD/Telefone: 44-3652-8100	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: SERGIO LUIZ BORGES		C.P.F. 493.019.779-15	
C.I./Órgão Expedidor: 6.391.951-9- SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA DR. JAIME CLARCK		CEP: 87.560-000	
Município: IPORÃ	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99806-2552	
E-mail 1 <a href="mailto:sabinoleandro@hotmail.com">sabinoleandro@hotmail.com</a> E-mail 2 <a href="mailto:gabinete@ipora.pr.gov.br">gabinete@ipora.pr.gov.br</a>		DDD/Telefone: (44)3652-8100	

2 –DO PROJETO			
<b>2.1 Serviço</b>	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO		
Implantação do Trevo de Acesso ao Frigorífico Plusval	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">TÉRMINO 18/07/2023</td> </tr> </table>	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 18/07/2023
	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 18/07/2023	
	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Data de Elaboração do Termo Aditivo</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">TÉRMINO 180 DIAS</td> </tr> </table>	Data de Elaboração do Termo Aditivo	TÉRMINO 180 DIAS	
Data de Elaboração do Termo Aditivo	TÉRMINO 180 DIAS		
<b>2.2 Trecho</b>			
O trecho se inicia no km 512,485 com coordenada x: 219.960,68 y: 7.339.042,11 e finaliza no km 513,945 com coordenada x: 218.557,32 y:7.338.485,33, com 73 estacas.			
Extensão Total da Obra: 1.460,00 m			

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/5

### 2.3 – Justificativa socioeconômica

O projeto de interseção está localizado no município de Iporã na PRC-272. Está previsto uma interseção em nível com marginal ligando ao Abatedouro municipal. O trecho se inicia no km 512,485 com coordenada x: 219.960,68 y: 7.339.042,11 e finaliza no km 513,945 com coordenada x: 218.557,32 y: 7.338.485,33, com 73 estacas e extensão de 1.460,00m. A rodovia PRC-272 não sofrerá intervenções, o projeto não prevê alterações na rodovia. Cabe ressaltar que Iporã está localizada na Região Noroeste do Estado do Paraná e este significativo investimento irá possibilitar o funcionamento do Frigorífico de Aves, gerando 2.000 mil empregos diretos e inúmeros indiretos contribuindo assim para o desenvolvimento do Município e de toda a região.

### 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO\*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	Realizado até 18/07/2023	14/01/2024
2	1	Terraplenagem	M3	01	Realizado até 18/07/2023	17/08/2023
4	1	Pavimentação	T, M2, M3	01	Realizado até 18/07/2023	16/10/2023
3	1	Ligantes Betuminosos	T	01	Realizado até 18/07/2023	16/10/2023
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M, M3	01	Realizado até 18/07/2023	16/09/2023
6	1	Serviços Complementares	M2	01	Realizado até 18/07/2023	15/12/2023
7	1	Sinalização	UD, M, M2	01	16/10/2023	15/12/2023
8	1	Iluminação	UD, M, M2, M3	01	15/12/2023	14/01/2024

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
<b>44905100</b>	<b>Recursos Livres - Contrapartida</b>	-	<b>R\$ 501.145,21</b>
<b>44404200</b>	<b>Auxilio a municípios</b>	<b>R\$ 3.937.696,30</b>	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
Realizado até 18/07/2023	2.030.196,88	258.499,04	0,00
30	189.697,07	24.142,49	0,00
60	522.058,74	66.441,70	0,00
90	404.574,12	51.489,59	0,00
120	372.054,47	47.350,86	0,00
150	372.054,47	47.350,86	0,00
180	30.659,33	3.901,97	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>\$ 3.937.696,30</b>	<b>501.145,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>4.438.841,51</b>		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/5

#### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Iporã, Estado do Paraná, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 501.145,21 (Quinhentos e um mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : Iporã, PR Data : 20/11/2023

SERGIO LUIZ BORGES:49301977915  
01977915

Assinado de forma digital por SERGIO LUIZ BORGES:49301977915  
Dados: 2023.11.20 10:17:10 -03'00'

**SERGIO LUIZ BORGES**

CPF: 493.019.779-15

Prefeito municipal

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	5/5

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- ART
- Orçamento
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 20/11/2023 16:30.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Sergio Luiz Borges** em 20/11/2023 10:17.

Inserido ao protocolo **21.053.938-7** por: **Maria Augusta Gadens** em: 20/11/2023 10:23.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**de615290656b454aad8a6f60206b2d7d**.