

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Cianorte		CNPJ: 76.309.806/0001-28	
Endereço: CENTRO CÍVICO, 100			
Cidade: Cianorte	CEP: 87.200-127	DDD/Telefone: (44) 3619-6200	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: MARCO ANTONIO FRANZATO			C.P.F. 306.800.859-04
C.I./Órgão Expedidor: 3.037.024-4 SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: ROD CIT VDG - KM05 LT30 - RURAL			CEP: 87212-899
Município: Cianorte	UF: Paraná	DDD/Celular: (xx)	
E-mail 1 : gabinete@cianorte.pr.gov.br E-mail 2 : projetos@cianorte.pr.gov.br			DDD/Telefone: (44) 3619-6333

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA COMISSÃO – LIGAÇÃO DO DISTRITO DE VIDIGAL AO MUNICÍPIO DE JUSSARA	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho		
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA COMISSÃO – LIGAÇÃO DO DISTRITO DE VIDIGAL AO MUNICÍPIO DE JUSSARA COM EXTENSÃO DE 4.276,00 METROS E ÁREA TOTAL DE 29.932,00 M ²		
COORDENADAS INICIAL: Longitude - 345636.09 m E m E - Latitude - 7387815.97 m S		
COORDENADAS FINAL: Longitude - 349338.00 m E - Latitude - 7388963.00 m S		
2.3 – Justificativa sócio-econômica		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	2/5

A pavimentação da estrada Comissão ligando o Distrito de Vidigal ao Município de Jussara, proporcionará um desenvolvimento regional para ambos os municípios, significando uma importante expansão logística para a região. No município de Cianorte os principais beneficiários serão os moradores do Distrito de Vidigal, bem como também todos os moradores da zona rural daquela área. Os principais benefícios consistem na melhoria da trafegabilidade, o que facilitará na logística das cadeias produtivas, e promoverá a qualidade de vida dos munícipes, garantindo o acesso aos serviços de saúde, transporte escolar, lazer e turismo rural. Estando a estrada pavimentada a comunidade poderá escoar a safra (Frango de corte, soja, milho, mandioca, frutas, café e hortaliças) com facilidade não mais dependendo das condições do tempo, também terá a população direito de deslocamento seguro, durante qualquer época do ano para acessar os serviços de saúde e educação.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Un	01	01	60
2	1	Terraplenagem	M ³	28.649,20	61	120
4	1	Pavimentação	M ²	29.932	61	180
3	1	Ligantes Betuminosos	T	281,18	61	180
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	M	4.070	121	180
6	1	Serviços Complementares	m ²	8.552	121	180
7	1	Sinalização	M ²	1.138,81	121	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 1.004.942,05
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 5.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	
60	0,00	0,00	
90	1.408.142,33	283.020,29	
120	1.408.142,33	283.020,29	
150	1.091.857,67	219.450,74	
180	1.091.857,67	219.450,73	
Sub-total	5.000.000,00	1.004.942,05	
Total geral	6.004.942,05		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cianorte, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :</p> <p>a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 1.004.942,05 (um milhão e quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos) na forma de pecúnia.</p> <p>b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.</p> <p>d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.</p>

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	4/5

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : Cianorte, Paraná

Data : 26/01/2024

Marco Antonio Franzato
CPF: 306.800.859-04
Prefeito municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Ofício do chefe Poder Executivo, solicitando a celebração de Convênio;
- Projeto Básico;
- Memorial Descritivo;
- Dimensionamento com Memória de Cálculo;
- Registros fotográficos;
- ART's / Crea;
- Orçamento estimativo com tabela DER;
- Quadro com DMTs;
- Declaração de Dispensa ou o próprio Licenciamento Ambiental Prévio;
- Orçamento oficial (elaborado pelo DER/PR);
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Declaração de contrapartida financeira;
- Cópia RG. do Prefeito;

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

- Cópia do C.P.F. do Prefeito;
- Cópia do comprovante de endereço do Prefeito;
- Cópia da Certidão de Casamento do Prefeito ou Comprovante de Estado Civil;
- Cópia da Ata de Posse do Prefeito;
- Prova de cadastramento no GMS (Gestão Materiais e Serviços) da SEAP/DEAM;
- Certidões Negativas.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **Plano_de_Trabalho_Cianorte.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Marco Antonio Franzato** em 26/01/2024 16:56, **Jose Brustolin Neto** em 19/04/2024 15:03.

Inserido ao protocolo **17.803.463-4** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 26/01/2024 16:43.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
14a49d8aaddf2d8696c06a2b8df7f90e.