

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguazu		CNPJ: 76.206.499/0001-50	
Endereço: RUA VÂNIO GUELLERE, N°64			
Cidade: São Miguel do Iguazu	CEP: 858.77-000	DDD/Telefone: (45)3565-8100	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: BOAVENTURA MANOEL JOÃO MOTTA		C.P.F. 213.442.309-97	
C.I./Órgão Expedidor: 2.169.720-6 – SESP/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA FARROUPILHA – 445 – APTO 02		CEP: 85877-000	
Município: São Miguel do Iguazu	UF: Paraná	DDD/Celular: (45)	
E-mail 1 : gabinete@saomiguel.pr.gov.br E-mail 2 : projetos.smi@saomiguel.pr.gov.br		DDD/Telefone: (45) 35654205	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Serviço de Pavimentação asfáltica sobre Pedra Poliédrica na estrada rural da Linha Marfim	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
Obra: Recape asfáltico. Local: Rodovia Municipal SMI 106 – Linha Marfim. Extensão: 6.600,00 m; Largura: 6,00 m; Área: 39.600,00 m² Comunidades: Sanga Funda/Linha Marfim MUNICÍPIO: SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – PR Coordenadas Geográficas: TRECHO INICIAL - 25°24'57.97" S / 54°13'0.75" O TRECHO FINAL - 25°28'29.04" S / 54°12'54.43" O		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/4

2.3 – Justificativa socioeconômica

O Município de São Miguel do Iguçu está localizado na Região Oeste do Estado do Paraná, à uma distância de 591,90 km da capital Curitiba. Possui área territorial de 848,669 km² com uma população aproximada de 28.000 habitantes.

A pavimentação é sinônimo de progresso e desenvolvimento socioeconômico para as localidades, visa atender as necessidades locais e ao mesmo tempo contribui para proporcionar melhorias na infraestrutura viária dando condições de tráfego e também valorização imobiliária.

A Prefeitura Municipal em razão da pouca disponibilidade de recursos e na busca de implementações de interesse da sociedade, ou seja, resguardar interesses coletivos além de promover a melhoria na qualidade de vida da população, propõe a formalização de parceria para a disponibilização de recursos para implementar serviços de Recape asfáltico em vias da Linha Marfim, na Área Rural.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Pavimentação	Ud	01	91	210
3	1	Restauração/Conservação Rodoviária	M ³	792	61	90
4	1	Ligantes betuminosos	t	276,56	91	210
5	1	Adequação de Estradas	m	528	61	90
6	1	Sinalização	M ²	660	181	240

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	3/4

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.1.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	R\$ 414.017,57
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 3.700.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
60	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
90	R\$ 532.797,71	R\$ 59.380,67	R\$ 237,60
120	R\$ 858.940,45	R\$ 96.112,55	R\$ 00,00
150	R\$ 652.712,83	R\$ 73.036,37	R\$ 00,00
180	R\$ 652.712,83	R\$ 73.036,37	R\$ 00,00
210	R\$ 652.712,83	R\$ 73.036,37	R\$ 00,00
240	R\$ 350.123,35	R\$ 39.177,63	R\$ 00,00
Sub-total	R\$ 3.700.000,00	R\$ 413.779,97	R\$ 237,60
Total geral	R\$ 4.114.017,57		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de São Miguel do Iguaçu, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que: a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 414.017,57 (quatrocentos e quatorze mil, dezessete reais e cinquenta e sete centavos) na forma de pecúnia e, R\$ 237,60 (duzentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) na forma de serviços, totalizando R\$ 413.779,97 (quatrocentos e treze mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos). b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/4

vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local: São Miguel do Iguaçu
Data: 18/04/2024

BOAVENTURA
MANOEL JOAO
MOTTA:21344230997

Assinado de forma digital por BOAVENTURA MANOEL JOAO
MOTTA:21344230997
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RR, ou=RR e CPF A3, ou=VALE, ou=AR ONLINE S/A,
ou=Presencial, ou=1469551700512, ou=BOAVENTURA
MANOEL JOAO MOTTA,21344230997
Dados: 2024.04.19 15:46:03 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 11.0.20

BOAVENTURA MANOEL JOÃO MOTTA

CPF: 213.442.309-97
Prefeito municipal

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Cronograma físico-financeiro;

Declaração de Contrapartida Financeira;

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano_de_Trabalho_LINHA_MARFIM.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 22/04/2024 16:32.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Boaventura Manoel Joao Motta** em 19/04/2024 15:46.

Inserido ao protocolo **21.126.512-4** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 19/04/2024 17:16.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
54434686c1b34d05daf6027cb65616d5.