

|               |                                                                               |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Formulário    |                                                                               | DFIL.001   |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário |            |
| Assunto       | Plano de Trabalho                                                             | Página 1/8 |

|                                                                                           |                    |                                 |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 – DADOS CADASTRAIS                                                                      |                    |                                 |                                           |
| Entidade Proponente:<br>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIANA                          |                    | CNPJ:<br>75.392.019/0001-20     |                                           |
| Endereço:<br>RUA ANTÔNIO MANOEL DOS SANTOS, 151                                           |                    |                                 |                                           |
| Cidade:<br>SANTA MARIANA                                                                  | CEP:<br>86.350-000 | DDD/Telefone:<br>(43) 3531 8250 | Personalidade jurídica<br>Direito Publico |
| Nome do Responsável:<br>JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES                                     |                    |                                 | C.P.F.<br>468.901.739-53                  |
| C.I./Órgão Expedidor:<br>3.720.055-7/ SESP-PR                                             |                    | Cargo :<br>Prefeito municipal   |                                           |
| Endereço Residencial:<br>RUA LAURA M. SPAGOLA, 85                                         |                    |                                 | CEP:<br>86.350-000                        |
| Município:<br>SANTA MARIANA                                                               | UF:<br>Paraná      | DDD/Celular:<br>(43) 920008542  |                                           |
| E-mail 1 : marcelopiovan@hotmail.com<br>E-mail 2 : olavoengenheiro@santamariana.pr.gov.br |                    |                                 | DDD/Telefone:<br>(43) 3531 8250           |

|                                                                                                           |                                                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 2 –DO PROJETO                                                                                             |                                                          |                     |
| 2.1 Serviço                                                                                               | PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO                          |                     |
| Recapeamento Asfáltico em Microrevestimento - Várias ruas da Sede e dos Distritos do Panema e Quinzópolis | INICIO<br>Data de publicação no Diário Oficial do Estado | TÉRMINO<br>330 Dias |
| 2.2 Trecho                                                                                                |                                                          |                     |

| Formulário    |                                                                               | DFIL.001   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário |            |
| Assunto       | Plano de Trabalho                                                             | Página 2/8 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>EXTENSÃO TOTAL= 5.535,45m</b><br/><b>ÁREA TOTAL MICROREVESTIMENTO= 18.253,58m<sup>2</sup></b><br/><b>ÁREA TOTAL REPERFILAMENTO= 15.223,62m<sup>2</sup></b><br/><b>ÁREA TOTAL CBUQ= 10.473,41m<sup>2</sup></b></p> <p><b>Santa Mariana</b><br/><b>1-Santiago Rodrigues Garcia:</b><br/>Extensão= 222,40 m<br/>Área= 1.801,44 m<sup>2</sup><br/>Início: 23°08'55,5"S 50°31'30,6"O<br/>Fim: 23°08'57,3"S - 50°31'38,2"O</p> <p><b>2- João Basilio Pagani:</b><br/>Extensão= 52,60 m<br/>Área= 394,50 m<sup>2</sup><br/>Início: 23°08'57,6"S -50°31'38,2"O<br/>Fim: 23°08'55,8"S -50°31'38,7"O</p> <p><b>3- Irahi Cafeiro de Toledo:</b><br/>Extensão= 52,60 m<br/>Área= 399,76 m<sup>2</sup><br/>Início: 23°08'54,7"S 50°31'34,8"O<br/>Fim: 23°08'56,24"S 50°31'34,2"O</p> <p><b>4- Horácio Ferreira Simões:</b><br/>Extensão= 132,60 m<br/>Área= 1.405,56 m<sup>2</sup><br/>Início: 23°09'13,8"S – 50°30'60,0"O<br/>Fim: 23°09'12,7"S – 50°30'55,5"O</p> <p><b>5- Desembargador Antônio F. da Costa:</b><br/>Extensão= 125,20 m<br/>Área= 1.327,12 m<sup>2</sup><br/>Início: 23°08'44,15"S -50°31'09,56"O<br/>Fim: 23°08'40,35"S -50°31'10,70"O</p> <p><b>6- Alberto Mahnic:</b><br/>Extensão= 142,00 m<br/>Área= 923,00 m<sup>2</sup><br/>Início: 23°08'32,6"S -50°31'06,0"O<br/>Fim: 23°08'37,5"S -50°31'05,0"O</p> <p><b>7- Primo Bassi:</b><br/>Extensão= 398,00 m<br/>Área= 4.218,80 m<sup>2</sup><br/>Início: 23°08'46,7"S - 50°31'53,9"O<br/>Fim: 23°09'01,1"S - 50°30'49,3"O</p> <p><b>8- Henrique Baccarin:</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                                                               |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Formulário    |                                                                               | DFIL.001   |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário |            |
| Assunto       | Plano de Trabalho                                                             | Página 3/8 |

Extensão=429,10 m  
Área= 4.291,00 m²  
Início: 23º09'15,6"S – 50º30'54,9"O  
Fim: 23º09'11,6"S – 50º30'39,9"O

**9- José Luiz Mahnic:**  
Extensão= 133,90 m  
Área= 1.071,20 m²  
Início: 23º08'48,8"S 50º30'38,4"O  
Fim: 23º08'44,6"S 50º30'39,6"O

**10- Adalto Spagolla:**  
Extensão= 101,35 m  
Área= 689,18 m²  
Início: 23º08'33,2"S – 50º31'03,9"O  
Fim: 23º08'36,19"S – 50º31'04,93"O

**11- Antônio A. Sanches:**  
Extensão= 60,85 m  
Área= 359,01 m²  
Início: 23º08'32,3"S -50º31'05,9"O  
Fim: 23º08'30,4"S -50º31'05,3"O

**12- Alexandre Aviles R. dos Santos:**  
Extensão= 128,00 m  
Área= 857,60 m²  
Início: 23º08'33,5"S – 50º31'02,1"O  
Fim: 23º08'37,5"S – 50º31'03,4"O

Distrito do Quinzópolis

**1-José Anastácio:**  
Extensão= 91,00 m  
Área= 546,00 m²  
Início: 23º02'21,91"S – 50º34'20,33"O  
Fim: 23º02'21,9"S – 50º34'17,2"O

**2- Vitório Momesso:**  
Extensão= 145,75 m  
Área= 1.020,25 m²  
Início: 23º02'23,37"S – 50º34'23,0"O  
Fim: 23º02'23,6"S – 50º34'18,1"O

**3- Santa Luzia:**  
Extensão= 270,65 m  
Área= 1.623,90 m²  
Início: 23º02'19,9"S -50º34'23,2"O  
Fim: 23º02'26,0"S -50º34'19,2"O

**4- Albertino Cardoso:**  
Extensão= 89,45 m  
Área= 626,15 m²  
Início: 23º02'26,0"S 50º34'19,2"O  
Fim: 23º02'23,6"S 50º34'18,1"O

|               |                                                                               |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Formulário    |                                                                               | DFIL.001   |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário |            |
| Assunto       | Plano de Trabalho                                                             | Página 4/8 |

**5- Alfredo Massan:**  
Extensão= 140,80 m  
Área= 985,60 m<sup>2</sup>  
Início: 23°02'23,6"S - 50°34'23,7"O  
Fim: 23°02'24,9"S - 50°34'18,3"O

**6- Barão de Antonina:**  
Extensão= 215,00 m  
Área= 1.505,00 m<sup>2</sup>  
Início: 23°02'19,9"S 50°34'17,9"O  
Fim: 23°02'19,9"S 50°34'25,8"O

**7- Francisco Cuqui:**  
Extensão= 103,30 m  
Área= 898,71 m<sup>2</sup>  
Início: 23°02'13,2"S - 50°34'18,2"O  
Fim: 23°02'16,8"S - 50°34'18,2"O

**8- Cezar Massan:**  
Extensão= 76,20 m  
Área= 533,40 m<sup>2</sup>  
Início: 23°02'23,6"S - 50°34'23,7"O  
Fim: 23°02'24,9"S - 50°34'18,3"O

**9- Alfredo Massan Saída PR 518:**  
Extensão= 7,00 m  
Área= 49,00 m<sup>2</sup>  
Início: 23°02'23,6"S - 50°34'23,7"O  
Fim: 23°02'24,9"S - 50°34'18,3"O

**Distrito do Panema:**  
**1-Av. Paraná:**  
Extensão= 97,00 m  
Área= 649,90 m<sup>2</sup>  
Início: 22°57'10"S - 50°35'13,2"O  
Fim: 22°57'05,6"S - 50°35'16,2"O

**2- Santos Dumont:**  
Extensão= 185,00 m  
Área= 1.239,50 m<sup>2</sup>  
Início: 22°57'08,3"S 50°35'14,6"O  
Fim: 22°57'11,3"S 50°35'20,4"O

**3- Renato Ticoulat:**  
Extensão= 85,00 m  
Área= 569,50 m<sup>2</sup>  
Início: 22°57'11,3"S 50°35'20,4"O  
Fim: 22°57'13,9"S -50°35'18,7"O

|               |                                                                               |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Formulário    |                                                                               | DFIL.001   |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário |            |
| Assunto       | Plano de Trabalho                                                             | Página 5/8 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 – Justificativa socioeconômica                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A execução do recapeamento asfáltico é necessária para melhorar nossa malha viária, dando uma sobrevida ao pavimento existente, bem como melhorar a vida dos munícipes que sofrem com o desgaste da pavimentação existente, dificultando o seu deslocamento, prejudicando assim o desenvolvimento econômico social. |

| 3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO* |      |                         |                  |        |                |         |
|-----------------------------|------|-------------------------|------------------|--------|----------------|---------|
| Meta                        | Fase | Especificação           | Indicador Físico |        | Duração (Dias) |         |
|                             |      |                         | Unidade          | Quant. | Início         | Término |
| 1                           | 1    | Licitação e Contratação | Ud               | 01     | 01             | 60      |
| 4                           | 1    | Pavimentação            | Ud               | 01     | 61             | 330     |
| 3                           | 1    | Ligantes Betuminosos    | Ud               | 01     | 61             | 330     |
| 4                           | 1    | Sinalização             | Ud               | 01     | 301            | 330     |

\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

| 4 – PLANO DE APLICAÇÃO |                      |                  |                |
|------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Rubrica                | Natureza da despesa  | Estado           | Município      |
| 44905100               | Obra e instalações   | -                | R\$ 169.440,01 |
| 44404200               | Auxilio a municípios | R\$ 1.490.000,00 | -              |

|               |                                                                               |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Formulário    |                                                                               | DFIL.001   |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário |            |
| Assunto       | Plano de Trabalho                                                             | Página 6/8 |

| 5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |                  |                   |          |
|------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Dias                         | Estado ( R\$ )   | Município ( R\$ ) |          |
|                              |                  | Pecúnia           | Serviços |
| 30                           | 0,00             | 0,00              | 0,00     |
| 60                           | 0,00             | 0,00              | 0,00     |
| 90                           | 156.530,58       | 17.800,36         | 0,00     |
| 120                          | 156.530,58       | 17.800,36         | 0,00     |
| 150                          | 156.530,58       | 17.800,36         | 0,00     |
| 180                          | 156.530,58       | 17.800,36         | 0,00     |
| 210                          | 156.530,58       | 17.800,36         | 0,00     |
| 240                          | 156.530,58       | 17.800,36         | 0,00     |
| 270                          | 156.530,58       | 17.800,36         | 0,00     |
| 300                          | 156.530,58       | 17.800,36         | 0,00     |
| 330                          | 237.755,37       | 27.037,10         | 0,00     |
| Sub-total                    | R\$ 1.490.000,00 | R\$ 169.440,01    | 0,00     |
| Total geral                  | R\$ 1.659.440,01 |                   |          |

|               |                                                                               |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Formulário    |                                                                               | DFIL.001   |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário |            |
| Assunto       | Plano de Trabalho                                                             | Página 7/8 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Santa Mariana, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :                                                                                                                                                                                                   |
| a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 169.440,01 (cento e sessenta e nove mil e quatrocentos e quarenta reais e um centavo) na forma de pecúnia.                                                                                                                                                                                                                             |
| b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. |
| c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.2 ) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta    (X) Contratação    ( ) Mista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mista ( breve detalhamento ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Local :    Santa Mariana, Data : 31/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JOSE MARCELO PIOVAN<br>GUIMARAES:468901739<br>53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Assinado de forma digital por JOSE MARCELO PIOVAN<br>GUIMARAES:46890173953<br>Dados: 2024.01.31 16:45:58 -03'00'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES<br>CPF: 468.901.739-53<br>Prefeito municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|               |                                                                               |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Formulário    |                                                                               | DFIL.001   |
| Macroprocesso | Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário |            |
| Assunto       | Plano de Trabalho                                                             | Página 8/8 |

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.Santa.Mariana.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 07/02/2024 09:48, **Jose Brustolin Neto** em 19/04/2024 16:02.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jose Marcelo Piovan Guimaraes** em 31/01/2024 16:45.

Inserido ao protocolo **21.159.669-4** por: **Maria Augusta Gadens** em: 31/01/2024 17:14.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**2e15ecf51ff63366876d63b3c5447906**.