

Formulário	DFIL.001		
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	1/7

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA – PR		CNPJ: 76.217.017/0001-67	
Endereço: AV. BRASIL, 361			
Cidade: BOA ESPERANÇA – PR	CEP: 87.390-000	DDD/Telefone: 44-3552.1222	Personalidade jurídica EXECUTIVO
Nome do Responsável: JOEL CELSO BUSCARIOL		C.P.F. 723.280.109-20	
C.I./Órgão Expedidor: 4.363.039-3 – SSP/PR	Cargo : Prefeito municipal		
Endereço Residencial: RUA MATO GROSSO, 198 - CENTRO		CEP: 87.390-000	
Município: BOA ESPERANÇA	UF: Paraná	DDD/Celular: 44-99978.8966	
E-mail 1 : gabinetemunicipalbe@gmail.com E-mail 2 : veiga_1968@hotmail.com		44-3552.1222	

2 – DO PROJETO							
2.1 Serviço				PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO			
Recapeamento asfáltico em vias urbanas do município de Boa Esperança – PR.				INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado		TÉRMINO 180 Dias	
2.2 Trecho							
TRECHO	NOMES DAS VIAS	ÁREA TOTAL (m²)	EXTENSÃO (m)	INICIO DO TRECHO		FIM DO TRECHO	
				LATITUDE	LONGITUDE	LATITUDE	LONGITUDE
1	RUA AGATA	513,60	60,00	24°14'40.76"S	52°47'32.80"O	24°14'40.38"S	52°47'30.63"O
2	RUA AGATA	538,23	60,00	24°14'40.38"S	52°47'30.63"O	24°14'39.77"S	52°47'28.14"O

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	2/7

3	RUA AGATA	538,23	60,00	24°14'39.77"S	52°47'28.14"O	24°14'39.26"S	52°47'25.50"O
4	RUA AGATA	630,84	69,54	24°14'39.26"S	52°47'25.50"O	24°14'38.70"S	52°47'22.99"O
5	RUA ONIX	980,00	140,00	24°14'39.26"S	52°47'25.50"O	24°14'43.94"S	52°47'24.40"O
6	RUA BRILHANTE	980,00	140,00	24°14'39.77"S	52°47'28.14"O	24°14'44.43"S	52°47'27.00"O
7	RUA SAFIRA	980,00	140,00	24°14'40.38"S	52°47'30.63"O	24°14'45.00"S	52°47'29.52"O
8	RUA PEROLA	980,00	140,00	24°14'40.76"S	52°47'32.80"O	24°14'45.43"S	52°47'31.70"O
9	RUA JOSE EGIDIO DE LIMA	1320,00	176,00	24°14'50.14"S	52°47'9.48"O	24°14'17.52"S	52°47'7.48"O
10	RUA JOSE EGIDIO DE LIMA	486,67	26,23	24°14'50.14"S	52°47'9.48"O	24°14'50.14"S	52°47'9.48"O
11	AV. VER. JOSE DUELA	1484,72	110,80	24°14'29.11"S	52°47'27.47"O	24°14'28.77"S	52°47'31.02"O
12	RUA RIO GRANDE DO SUL	1391,03	151,00	24°14'25.62"S	52°47'10.37"O	24°14'30.33"S	52°47'8.68"O
13	RUA RIO GRANDE DO SUL	1296,00	144,00	24°14'30.33"S	52°47'8.68"O	24°14'34.73"S	52°47'7.04"O
14	RUA SÃO PAULO	1338,60	109,00	24°14'39.51"S	52°47'22.18"O	24°14'38.09"S	52°47'17.73"O
15	RUA SÃO PAULO	156,00	24,00	24°14'38.09"S	52°47'17.73"O	24°14'38.09"S	52°47'17.73"O
16	TRAVESSA	543,90	67,00	24°14'38.92"S	52°47'20.12"O	24°14'41.08"S	52°47'19.47"O
17	RUA SERGIPE	1106,48	128,00	24°14'33.11"S	52°47'26.85"O	24°14'29.68"S	52°47'27.15"O
18	RUA BAHIA	650,75	47,50	24°14'31.80"S	52°47'23.68"O	24°14'29.69"S	52°47'23.94"O
19	RUA BAHIA	944,58	83,00	24°14'34.92"S	52°47'23.38"O	24°14'31.80"S	52°47'23.68"O

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

3/7

20	AVENIDA BRASIL	1572,40	102,50	24°14'33.11"S	52°47'26.85"O	24°14'31.80"S	52°47'23.68"O
21	AVENIDA BRASIL	827,75	107,50	24°14'31.80"S	52°47'23.68"O	24°14'30.03"S	52°47'20.02"O
22	AVENIDA BRASIL	2602,69	170,00	24°14'30.03"S	52°47'20.02"O	24°14'26.93"S	52°47'13.64"O
23	RUA ESPIRITO SANTO	1240,26	124,00	24°14'34.92"S	52°47'23.38"O	24°14'33.60"S	52°47'18.70"O
24	RUA ESPIRITO SANTO	873,23	80,30	24°14'33.60"S	52°47'18.70"O	24°14'32.41"S	52°47'15.41"O
25	RUA ESPIRITO SANTO	858,08	82,60	24°14'32.41"S	52°47'15.41"O	24°14'31.42"S	52°47'12.08"O
26	RUA AMAZOMAS	5762,92	413,00	24°14'37.58"S	52°47'17.25"O	24°14'24.81"S	52°47'20.76"O
27	RUA SERGIPE	583,78	43,50	24°14'25.78"S	52°47'27.37"O	24°14'23.98"S	52°47'27.46"O
28	RUA SERGIPE	674,52	87,60	24°14'28.84"S	52°47'27.04"O	24°14'25.78"S	52°47'27.37"O
29	RUA BAHIA	647,73	37,00	24°14'26.18"S	52°47'24.10"O	24°14'24.30"S	52°47'24.20"O
30	RUA BAHIA	800,25	82,50	24°14'28.98"S	52°47'23.94"O	24°14'26.18"S	52°47'24.10"O

Extensão total: 3.206,57m

Área Total: 33.303,24m²

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	4/7

2.3 – Justificativa sócio-econômica:

A ocorrência de chuvas excessivas e de grande intensidade no município de Boa Esperança PR, ocasionou graves problemas à trafegabilidade das vias urbanas.

Este fato comprometeu o orçamento municipal para conservação de vias urbanas o que aliado às dificuldades financeiras do município para atender demais responsabilidades, comprometeu a capacidade de manutenção e recuperação de vias urbanas.

Com o recapeamento das nossas vias urbanas, pretendemos facilitar o tráfego dos meios de locomoção dos nossos munícipes, dos veículos da Secretaria de Saúde, transporte escolar e todos os seguimentos que vão desfrutar de boas condições de nossas ruas urbanas.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	Pavimentação Asfáltica	Ud	01	91	180
3	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	91	180
4	1	Sinalização	Ud	01	91	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	5/7

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e Instalações	-	R\$ 208.829,70
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.870.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0	0	0
60	0	0	0,00
90	560.999,99	62.648,91	0,00
120	558.752,57	62.397,93	0,00
150	558.752,57	62.397,93	0,00
180	191.494,87	21.384,93	0,00
Sub-total	1.870.000,00	208.829,70	0,00
Total geral	2.078.829,70		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	6/7

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Boa Esperança - PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ **208.829,70** (duzentos e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento) :

Local : BOA ESPERANÇA – PR, 16 DE ABRIL DE 2024.

JOEL CELSO
BUSCARIOL:7
2328010920

Assinado de forma digital
por JOEL CELSO
BUSCARIOL:72328010920
Dados: 2024.04.18
15:12:53 -03'00'

JOEL CELSO BUSCARIOL
CPF: 723.280.109-20
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	7/7

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Relatório Fotográfico
- ART PROJETO nº 1720220898492 ART FISCALIZAÇÃO nº 1720220898344
- Orçamento oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Contrapartida
- Cronograma Físico Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PLANO DETRABALHORECAPESEIL.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 24/04/2024 09:09.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joel Celso Buscariol** em 18/04/2024 15:12.

Inserido ao protocolo **21.262.279-6** por: **Jayana Karoline Maltaca** em: 18/04/2024 16:01.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d41517c827a6b5940cbd5f4f27f992b3.