

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE IBAITI		CNPJ: 77008068/000141	
Endereço: RUA JOSÉ DE MOURA BUENO 23			
Cidade: IBAITI	CEP: 84900-000	DDD/Telefone: (43)35467450	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO			C.P.F. 023.244.229-05
C.I./Órgão Expedidor: 6.259.277-0 SSP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA ARTHUR SAMPAIO 140			CEP: 84.900-000
Município: IBAITI	UF: Paraná	DDD/Celular: (43)999159175	
E-mail 1 :antonely.prefeito@ibaiti.pr.gov.br/ E-mail 2 :convenios@ibaiti.pr.gov.br			DDD/Telefone: (43) 35467450

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço		PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPE E REPERFILAMENTO EM CBUQ AV. RICARDO GONÇALVES BACCO/ AV. ALICE PEREIRA GOULART		INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado TÉRMINO 300 Dias + 180 dias (protocolo 21.409.967-5): 03/06/2024
2.2 Trecho		
AV. RICARDO GONÇALVES BACCO/ AV. ALICE PEREIRA GOULART extensão 1.067,31m, referente a uma área de 17.011,13m²		
Pavimentação em C.B.U.Q. A EXECUTAR		
Coordenada inicial - LAT S 23°49'30" – LONG O 50°11'05"		
Coordenada final – LAT S 23°50'33" - LONG O 50°11'13"		
RECAPE C.B.U.Q - sobre Pedra Irregular		
Coordenada inicial - LAT S 23° 49' 45" - LONG O 50°11'03"		
Coordenada final - LAT S 23°50'00" Coordenada final – LONG O 50°11'14"		
REPERFILAMENTO C.B.U.Q. sobre Pavimentação Existente		
Coordenada inicial - LAT S 23°49'30" – LONG O 50°11'05"		
Coordenada final - LAT S 23°49'45" Coordenada final – LONG O 50°11'03"		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

2.3 – Justificativa sócio-econômica

Considerando que a Avenida Ricardo Gonçalves Bacco é um dos principais acesso ao município de Ibaiti, à área indústria de médio porte do município, ao posto de saúde do bairro DER, ao posto de Polícia Rodoviária e ao Parque de Exposição do município; e que a via tem um grande fluxo de tráfego, o projeto de pavimentação e revitalização com abertura de duas faixas de rolamento é fundamental à tráfegabilidade e modernização. Além disso o convênio beneficiará diretamente 28.751 moradores da cidade e indiretamente, mais de 30.000 pessoas que transitam nestas vias. Através desta pavimentação/recape será possível levar qualidade de vida aos moradores do bairro e para as pessoas que utilizarão estas vias, contribuindo para o desenvolvimento da Comunidade local, facilitando o acesso dos moradores e comerciantes e atendimento aos serviços como educação, saúde e lazer. Além disso, será possível fazer com tranquilidade e segurança o transporte escolar dos alunos que residem neste bairro, até ao centro do município. Por fim, trará incentivo a geração de empregos, pois estará integrando comercialmente a região local. A obra projetada e proposta para execução são extremamente coerentes com os planos e diretrizes do governo para desenvolvimento do município e melhoria das condições de vida da população. Considerando benefícios proporcionados é uma obra de importância e relevância socioeconômica para o município e consequentemente para o Estado.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	Realizado até 29/02/2024	Realizado até 29/02/2024
2	1	TERRAPLENAGEM	Ud	01	Realizado até 29/02/2024	01/03/2024 a 31/03/2024
4	1	PAVIMENTAÇÃO	Ud	01	Realizado até 29/02/2024	01/06/2024 a 03/06/2024
3	1	LIGANTES BETUMINOSOS	Ud	01	Realizado até 29/02/2024	01/06/2024 a 03/06/2024
5	1	DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES	Ud	01	Realizado até 29/02/2024	01/06/2024 a 03/06/2024
6	1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Ud	01	Realizado até 29/02/2024	01/06/2024 a 03/06/2024
7	1	SINALIZAÇÃO	Ud	01	01/06/2024 a 03/06/2024	01/06/2024 a 03/06/2024

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.290.836,31	R\$ 914.539,02

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Realizado até 29/02/2024	1.736.518,59	693.246,39	0,00
01/03/2024 a 31/03/2024	150.585,51	60.116,18	0,00
01/04/2024 a 30/04/2024	75.231,81	30.033,76	0,00
01/05/2024 a 31/05/2024	75.231,81	30.033,76	0,00
01/06/2024 a 03/06/2024	253.268,59	101.108,93	0,00
Sub-total	2.290.836,31	914.539,02	0,00
Total geral	3.205.375,33		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO	
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ibaiti, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :	
a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 914.539,02 (novecentos e quatorze mil, quinhentos e trinta e nove reais e dois centavos) na forma de pecúnia. b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. d) O município já entregou o projeto executivo.	
6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista	
Mista (breve detalhamento) :	
Local : Ibaiti/PR Data : 26/03/2024.	
ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO:02324422905 Assinado digitalmente por ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO:02324422905 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26219888000141, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=s-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO:02324422905 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024.03.26 10:10:41-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3 ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO CPF: 023.244.229-05 Prefeito municipal	

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Projeto executivo e planilha orçamentária e demais documentos técnicos apensados ao presente protocolado.

- Pranchas atualizadas fls. 25 (mov.22) a fls. 36 (mov.33)
- Declaração de Dispensa de Licenciamento fls. 37 (mov.34)
- Dimensionamento da seção transversal acrescida ao projeto fls. 38 a 43 (mov.35)
- ART de responsabilidade pelo dimensionamento da seção acrescida fls. 44 (mov.36)
- ART's atualizadas fls. 45 (mov.37) a 46 (mov.38).
- Memorial Descritivo/Justificativas fls. 47 a 52 (mov. 39), complementar ao Memorial Descritivo original
- Quadro de Variação fls. 77 a 79a (mov.56)
- Nova Planilha Orçamentária Estimativa do Aditivo fls. 80 a 82a (mov.57)
- Cotações fls.58 (mov.42) a 60 (mov.44)
- A planilha DMT original do convênio permanece válida
- Novo Cronograma fls. 84 e 84a (mov.59)
- Nova Declaração de Contrapartida fl. 83 e 83a (mov.58)

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PLANODETRABALHOajustado1.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 03/04/2024 10:32.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Antonely de Cassio Alves de Carvalho** em 26/03/2024 10:10.

Inserido ao protocolo **21.083.982-8** por: **Antonely de Cassio Alves de Carvalho** em: 26/03/2024 10:19.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
22c55d45aa87ce0665f408a66007f486.