

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto Plano de Trabalho		Página 1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ		CNPJ: 75.741.330/0001-37	
Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1.000			
Cidade: IVAIPORÃ	CEP: 86.870-000	DDD/Telefone: (43) 3472-1950	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: LUIZ CARLOS GIL			C.P.F. 375.014.459-15
C.I./Órgão Expedidor: 1.884.233-5 SS/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AVENIDA SOUZA NAVES, 2.000, CENTRO			CEP: 86.870-000
Município: IVAIPORÃ	UF: Paraná	DDD/Celular: (43) 9 9643-2228	
E-mail 1: gabinete@ivaipora.pr.gov.br E-mail 2: engenharia@ivaipora.pr.gov.br			DDD/Telefone: (43) 3472-1950

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Pavimentação e recape asfáltico da Duplicação do Acesso Secundário do Município de Ivaiporã.	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 365 Dias
Primeiro tempo aditivo de prazo	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	180 Dias
Segundo Termo aditivo de Prazo	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	180 Dias
Terceiro Termo aditivo de serviço e prazo	Data de publicação no Diário Oficial do Estado	180 dias
2.2 Trecho		
Rodovia Celso Fúmio Makita Extensão: 4.289,00 m Área: 75.552,51 m² (36.311,51 m² - pavimentação – 28.760,74 m² - recape / 10.480,26 m² - acostamento) Coordenada inicial: 24°12'30.79" S / 51°41'48.58" O Coordenada Final: 24°13'54.67" S / 51°40'8.52" O		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/6

Rua Brasil

Extensão: 163,60 m

Área: 1.335,47 m²

Coordenada inicial: 24°13'49.31" S / 51°40'17.52" O

Coordenada final: 24°13'54.03" S / 51°40'17.76" O

2.3 – Justificativa socioeconômica

O município de Ivaiporã – Pr, sendo polo regional, o qual abriga diversas secretarias regionais do estado do Paraná (regional de saúde, Detran, Secretaria do Trabalho, Núcleo de Educação, SEAB), sendo referência na área da saúde a qual dispõe do Hospital Regional e também tendo em vista que trata-se de uma cidade que possui um grande número de produtores rurais, constatou-se que houve um aumento considerável de fluxo de veículos da região ao município de Ivaiporã, mais precisamente a rodovia de acesso secundária, que interliga o município com a PRC-466. A duplicação da rodovia irá disciplinar, e ordenará os fluxos de tráfego, escoamento de safra, acesso da população que necessita dos serviços oferecidos no município (saúde, educação, comércio), visando a diminuição de acidentes e o aumento da fluidez do trânsito, contribuindo com o aumento da segurança, mobilidade urbana, desenvolvimento local, reconhecimento da região e diversos outros benefícios socioeconômicos em seu entorno.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	25/05/2022	31/10/2022
2	1	Terraplenagem	m³/ud	01	01/11/2022	60
4	1	Pavimentação	m²/m³/t	01	01/06/2023	90
3	1	Ligantes Betuminosos	t	804,848	01/06/2023	90
5	1	Drenagem e Obras de Arte Correntes	m/m²/m³/ud/kg	01	01/11/2022	60
6	1	Obras de artes especiais	m²/m³/kg	01	01/01/2023	31/01/2023
7	1	Serviços Complementares	m²/m³/kg	01	01/08/2023	180
8	1	Sinalização	m/m²/ud	01	61	180

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 3/6

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44905100	Obras e instalações	-	R\$ 2.534.889,29
44404200	Auxílio a municípios	R\$ 13.710.029,11	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Realizado até 30/04/2024	R\$ 6.270.968,33	R\$ 1.159.459,75	
01/05/24 – 19/05/24	R\$ 1.726.041,35	R\$ 319.132,79	
30 dias	R\$ 2.501.401,62	R\$ 462.491,41	
60 dias	R\$ 1.435.106,01	R\$ 265.340,92	
90 dias	R\$ 699.623,85	R\$ 129.355,48	
120 dias	R\$ 435.827,66	R\$ 80.581,44	
150 dias	R\$ 493.188,08	R\$ 91.186,98	
180 dias	R\$ 147.756,58	R\$ 27.319,14	
Subtotal	R\$ 13.709.913,48	R\$ 2.534.867,91	
Total geral	R\$ 16.244.781,39		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO	
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Ivaiporã, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:	
a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 2.534.889,29 (dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) na forma de pecúnia. b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.	
6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista	
Mista (breve detalhamento):	
Local: Ivaiporã	
Data: 24 de maio de 2024.	
Luiz Carlos Gil CPF: 375.014.459-15 Prefeito do Município de Ivaiporã-PR	

7 – OBSERVAÇÕES

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas;
- Memorial Descritivo;
- Dimensionamento com memória de cálculo;
- Relatório Fotográfico;
- ART nº 1720242523769 (projeto, orçamento e fiscalização);
- Orçamento;
- Quadro de DMT;
- Declaração Ambiental;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Declaração de Contrapartida Financeira.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano_de_Trabalho_CV065_2022_ADITIVO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Luiz Carlos Gil** em 27/05/2024 10:57, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 27/05/2024 17:33.

Inserido ao protocolo **21.621.746-2** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 27/05/2024 10:18.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
140ca84be29264cb9c79298abbfa63d4.