

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/4

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE PORTO RICO		CNPJ: 75.461.970/0001-93	
Endereço: AV. JOAO CARRARO, 557			
Cidade: PORTO RICO – PR	CEP: 87.950-000	DDD/Telefone: (44) 2301-0305	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: ALVARO DE FREITAS NETTO			C.P.F. 042.747.339-04
C.I./Órgão Expedidor: 613.979-5		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AV. ATHENAS, 64 – QD02 LT18 – JD GRECIA – PORTO RICO – PR			CEP: 87950-000
Município: PORTO RICO - PR	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99758-1001	
E-mail 1: administracao@portorico.pr.gov.br E-mail 2: engenharia@portorico.pr.gov.br			DDD/Telefone: (44) 2301-0305

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape Asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 150 Dias
2.2 Trecho		
AVENIDA CELSO ROMÃO DE OLIVEIRA, entre a Avenida Beira Rio e Rua Rio Tapajós. Coordenada inicial: 22º 47' 1.57" S / 53º 16' 6.10" O Coordenada final: 22º 46' 12.19" S / 53º 16' 8.05" O Extensão total = 1.513,40 m Area total = 15.210,84 m²		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto Plano de Trabalho

Página

2/4

2.3 – Justificativa socioeconômica

A alternativa selecionada, de acordo com o pavimento, viabilidade técnica/econômica e as necessidades apresentadas, foi a de controle de erosão urbana, através do recapeamento asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) visto o grande tráfego de ônibus apresentado na maioria dos trechos, onde o pó-de-pedra constituinte da capa selante dos tratamentos geraria um grande inconveniente. Ressaltando ainda que Porto Rico é um município que nos últimos anos vem se consolidando como principal destino turístico da região Norte Noroeste do nosso estado.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	30
4	1	Recape Asfáltico	m²	15.210,84	31	120
5	1	Serviços Complementares	m²	479,28	91	150
6	1	Sinalização	m	1.513,40	121	150

*Este item é detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51	Obras e Instalações	-	R\$ 438.246,00
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 1.500.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	-
60	288.789,06	84.373,77	-
90	721.972,65	210.934,42	-
120	451.923,49	132.035,78	-

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/4

150	37.314,80	10.902,03	-
Subtotal	1.500.000,00	438.246,00	-
Total geral	1.938.246,00		

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO	
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Porto Rico/PR, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:	
a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 438.246,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais) na forma de pecúnia. b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho. c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal. d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.	
6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (X) Contratação () Mista	
Mista (breve detalhamento) :	
Local : Porto Rico - PR	Data : 13/06/2024
ALVARO DE FREITAS NETTO CPF: 042.747.339-04 PREFEITO MUNICIPAL	

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/4

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Representações Gráficas;
Dimensionamento do pavimento;
Orçamento;
Cronograma físico-financeiro;
Relatório fotográfico;
ART de projeto, orçamento e fiscalização;
Memorial Descritivo.

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **planotrabalhoconveniosAv.CelsoRomao.R01.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Alvaro de Freitas Netto** em 18/06/2024 08:13, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 19/06/2024 10:11.

Inserido ao protocolo **21.653.299-6** por: **Daniele Walter** em: 17/06/2024 15:36.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
4ac6b34a97c86ad3116a4e589a0d952.