

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário			
Assunto Plano de Trabalho			Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Município de Campo Mourão		CNPJ: 75.904.524/0001-06	
Endereço: RUA BRASIL, 1487 - CENTRO			
Cidade: Campo Mourão	CEP: 87301-140	DDD/Telefone: (44) 3518-1195	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: TAUILLO TEZELLI		C.P.F. 234.841.109-10	
C.I./Órgão Expedidor: 1.431.844-5 -SSP/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Rocha Pombo, 1013 - Centro		CEP: 87303-220	
Município: Campo Mourão	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99925-0590	
E-mail 1: prefeito@campomourao.pr.gov.br E-mail 2: seimob.adm@gmail.com		DDD/Telefone: (44) 3518-1195, 3518-1132 ou 3815-8850	

2 – DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
Recape Asfáltico e Implantação de Área de Manobra no Aeroporto Municipal Geraldo Guia de Aquino de Campo Mourão.	INICIO Após publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 180 Dias
2.2 Trecho	A pista do Aeroporto Municipal Geraldo Guia de Aquino tem uma área total de 49.678,53m ² e uma extensão de 1.413,07 metros. As coordenadas geográficas são: início da pista 24°00'56"S 52°21'25"W e final da pista 24°00'10"S 52°21'23"W.	
2.3 – Justificativa Socioeconômica	O Aeroporto Municipal Coronel Geraldo Guia de Aquino do Município de Campo Mourão, Paraná, não conta no momento com voos comerciais regulares, mas o aeroporto é bastante utilizado por toda a região da COMCAM, seus usuários são empresários, autoridades e artistas em trânsito, aviões de pulverização agrícola, UTIs aéreas, entre outros. No ano de 2023, o aeroporto registrou 872 embarques e 686 desembarques e muito pousos e decolagens. O Município está construindo um novo terminal de passageiros, pois, a atual estação de passageiros tem aproximadamente 60 anos e apresenta inúmeras deficiências, assim como não atende a demanda. As recomendações para que o terminal de passageiros fosse melhorado foram emitidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) nos últimos anos.	

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	2/5

Recentemente foi realizada a completa revitalização da via de acesso ao Aeroporto com execução de pavimentação asfáltica, construção de meio-fio e sarjeta, urbanização, sinalização de trânsito, drenagem e iluminação pública.

No Aeroporto Municipal também funcionam o Aeroclub de Campo Mourão, posto de abastecimento de combustível e oficinas de manutenção de aeronaves.

O Recapeamento e Implantação da Área de Manobra no Aeroporto proporcionará mais conforto e segurança para os usuários, bem como irá aumentar a perspectiva social e econômica regional no uso do referido aeródromo.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias) Após a publicação no Diário Oficial do Estado	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	ud	01	01	60
2	1	Terraplenagem	m ³	302,740	61	120
3	1	Pavimentação	ud	01	61	120
4	1	Ligantes Betuminosos	ud	01	121	180
5	1	Sinalização	m ²	1.503,620	151	180

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
3449051000	Obras e instalações	-	R\$ 705.122,10
44404200	Auxilio a Municípios	R\$ 5.000.000,00	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	R\$ 1.420.627,09	R\$ 200.343,11	0,00
120	R\$ 1.139.397,12	R\$ 160.682,82	0,00
150	R\$ 1.765.334,82	R\$ 248.955,32	0,00
180	R\$ 674.640,97	R\$ 95.140,85	0,00
Sub-total	R\$ 5.000.000,00	R\$ 705.122,10	0,00
Total geral			R\$ 5.705.122,10

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto	Plano de Trabalho
Página	4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Campo Mourão, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- O Município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 705.122,10 (setecentos e cinco mil, cento e vinte e dois reais e dez centavos) na forma de pecúnia.
- A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- O Município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- O Município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (x) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Campo Mourão

Data: 13/06/2024

TAUILLO
TEZELLI:23
484110910

Assinado de forma
digital por TAUILLO
TEZELLI:23484110910
Dados: 2024.06.13
10:58:21 -03'00'

TAUILLO TEZELLI
CPF: 234.841.109-10
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento com Memória de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART nº 1720240921589 e 1720240924251
- Orçamento Oficial
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Cronograma Físico-Financeiro
- Declaração de Contrapartida Financeira

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanoTrabalho.Conveniospreenchido.13.06.2024assinado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 17/06/2024 13:48.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Tauillo Tezelli** em 13/06/2024 10:58.

Inserido ao protocolo **20.945.660-5** por: **Sirlei Gomes de Camargo** em: 13/06/2024 11:01.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
841b7ee7f77987234f28ed81fb174ef5.