

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	1/6

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA		CNPJ: 76.972.074/0001-51	
Endereço: RUA MATO GROSSO N. 354			
Cidade: LOANDA	CEP: 87.900-000	DDD/Telefone: 44 – 3425-8400	Personalidade jurídica DIREITO PUBLICO
Nome do Responsável: JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES		C.P.F. 389.032.969-15	
C.I./Órgão Expedidor: 2.045.2879-8		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL	
Endereço Residencial: AVENIDA BRASIL, N.1116, AP 201		CEP: 87.900-000	
Município: LOANDA	UF: PARANÁ	DDD/Celular: (44) 9.8836-6925	
E-mail 1 : gabinete@loanda.pr.gov.br E-mail 2 : SEPL.loanda@gmail.com		DDD/Telefone: (44)3425-8400	

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
CONSTRUÇÃO DE SALA DE ESPERA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO DE LOANDA.	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 dias
ADITIVO: Alteração de Projeto		
2.2 Trecho		
RODOVIA PR-218, KM-456, SENTIDO SÃO PEDRO DO PARANÁ (LADO ESQUERDO), AEROPORTO MUNICIPAL DE LOANDA - ATTÍLIO ACCORSI, LOANDA-PR.		
Coordenadas UTM - Longitude: 279353.12 m E / Latitude: 7463622.33 m S / Zona: 22 K		
EXTENSÃO: 1.270m		
ÁREA TOTAL: 38.100,00m2		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 2/6

2.3 – Justificativa socioeconômica

O Município de Loanda, esta situado na Região noroeste do Paraná, mas precisamente pertencente a microrregião, onde abrange o consorcio Comafen, Consórcio Intermunicipal da APA Federal do Noroeste do Paraná, Loanda caracteriza se como cidade polo da Microrregião, sendo referencia na busca tanto comercial, como na área de especialidades médicas de nossa região.

Essa importante obra trará um importante passo para nossa região não somente para o município de Loanda, mas sim para toda microrregião, podemos citar que Porto Rico uma cidade em pleno desenvolvimento turístico também será privilegiada pelo Reforma do Aeroporto de Loanda.

Portanto essa Obra será um incentivo para o crescimento de nosso município e de toda microrregião do extremo noroeste, pois Loanda fará parte do programa voe Paraná, mais um passo para o desenvolvimento de nossa região.

Sem contar que Loanda, denominada capital da torneira, possui grandes empresários que com certeza farão uso do aeroporto, com uma melhor logística para seus produtos.

Portanto no caráter sócio econômico, nosso município e nossa região, serão muito privilegiados pela reforma do aeroporto de Loanda.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
PAVIMENTAÇÃO						
0	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	Realizado até 12/01/2025
1	1	Serviços Preliminares	Ud	01	01 dias	90 dias
2	1	Terraplenagem	Ud	01	01 dias	90 dias
3	1	Drenagem De Águas Pluviais	Ud	01	01 dias	120 dias
4	1	Sub Base / Base	Ud	01	01 dias	60 dias
5	1	Revestimento	Ud	01	01 dias	240 dias
6	1	Sinalização	Ud	01	150 dias	240 dias
7	1	Estacionamento De Veículos	Ud	01	90 dias	240 dias
8	1	Plantio De Grama	Ud	01	60 dias	120 dias
SALA DE ESPERA						

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página 3/6

9	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01 dias	Realizado até 12/01/2025
10	1	Serviços Preliminares	Ud	01	01 dias	30 dias
11	1	Locação Convencional da Obra	Ud	01	01 dias	0 dias
12	1	Serviços da Infraestrutura	Ud	01	01 dias	0 dias
13	1	Serviços da Superestrutura	Ud	01	01 dias	30 dias
14	1	Paredes e Divisórias	Ud	01	01 dias	150 dias
15	1	Cobertura	Ud	01	01 dias	30 dias
16	1	Calha e Rufos	Ud	01	01 dias	0 dias
17	1	Esquadrias	Ud	01	01 dias	30 dias
18	1	Instalações Hidrossanitárias	Ud	01	01 dias	60 dias
19	1	Instalações Elétricas	Ud	01	01 dias	120 dias
20	1	SPDA	Ud	01	01 dias	0 dias
21	1	Revestimento de Piso	Ud	01	01 dias	30 dias
22	1	Revestimento Interno	Ud	01	01 dias	120 dias
23	1	Revestimento Externo	Ud	01	01 dias	90 dias
24	1	Pintura Interna	Ud	01	61 dias	150 dias
25	1	Pintura de Forros	Ud	01	121 dias	240 dias
26	1	Pintura Externa	Ud	01	121 dias	240 dias
27	1	Pintura de Esquadria	Ud	01	91 dias	150 dias
28	1	Prevenção de Incêndio e Pânico	Ud	01	211 dias	240 dias
29	1	Calçamento Externo	Ud	01	01 dias	210 dias
30	1	Mirante em Madeira	Ud	01	31 dias	90 dias
31	1	Fechamento do Entorno	Ud	01	01 dias	30 dias
32	1	Paisagismo	Ud	01	151 dias	240 dias
33	1	Limpeza Final da Obra	Ud	01	211 dias	240 dias
94231	1	Rufo Em Chapa De Açõ Galvanizado Número 24	Ud	01	01 dias	30 dias
25976	1	Divisória Em Granito, Com Duas Faces Polidas	Ud	01	01 dias	30 dias
98522	1	Alambrado Em Mourões De Concreto	Ud	01	31 dias	60 dias

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeira**

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário
Assunto Plano de Trabalho	Página 4/6

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51	Obras e Instalações	-	R\$ 1.633.147,39
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 11.742.343,12	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
Realizado até 30/11/2024	3513188,22	488547,88	0,00
01/12/2024 até 12/01/2025	0,00	0,00	0,00
30	169305,37	23547,31	0,00
60	1401026,61	194857,44	0,00
90	1778894,78	247412,07	0,00
120	1812888,02	252139,91	0,00
150	903996,86	125729,60	0,00
180	867375,93	120636,29	0,00
210	875070,41	121706,46	0,00
240	420596,92	58570,43	0,00
Sub-total	R\$ 11.742.343,12	R\$ 1.633.147,39	0,00
Total geral	R\$ 13.375.490,51		

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/6

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Loanda, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de **R\$ 1.633.147,39** (um milhão seiscentos e trinta e três mil cento e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : Administração Indireta Administração direta Mista

Mista (breve detalhamento):

Local : Loanda-PR

**JOSE MARIA
PEREIRA
FERNANDES:389032
96915**

Assinado de forma digital
por JOSE MARIA PEREIRA
FERNANDES:38903296915
Dados: 2025.02.06
10:43:30 -03'00'

06 de fevereiro de 2025

JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES
CPF: 389.032.969-15
Prefeito municipal de Loanda

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto Plano de Trabalho	Página	6/6

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- ART
- Orçamento
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Plano de Trabalho.ADITIVOassinado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 07/02/2025 09:57.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jose Maria Pereira Fernandes** em 06/02/2025 10:43.

Inserido ao protocolo **23.104.705-0** por: **Maria Augusta Gadens** em: 06/02/2025 16:18.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
8e3a63263eb428317150f73a2fcca8ba.