

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	1/8

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA</b>		CNPJ: <b>76.972.074/0001-51</b>	
Endereço: <b>RUA MATO GROSSO Nº 354</b>			
Cidade: <b>LOANDA</b>	CEP: <b>87900-000</b>	DDD/Telefone: <b>(44) 3425-8400</b>	Personalidade jurídica <b>DIREITO PÚBLICO</b>
Nome do Responsável: <b>JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES</b>			C.P.F. <b>389.032.969-15</b>
C.I./Órgão Expedidor: <b>2.045.2879-8</b>		Cargo : <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
Endereço Residencial: <b>RUA EUGENIO MELLA, 236 AP1503 AND 15</b>			CEP: <b>87900-000</b>
Município: <b>LOANDA</b>	UF: <b>Paraná</b>	DDD/Celular: <b>(44) 9.8836-6925</b>	
E-mail 1 : <b>Gabinete@loanda.pr.gov.br</b> E-mail 2 : <b>Sepl.loanda@gmail.com</b>		DDD/Telefone: <b>(44) 3425-8400</b>	

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/8

2 –DO PROJETO			
2.1 Serviço		PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSOS RUAS DO MUNICIPIO DE LOANDA-PR</b>		INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 210 Dias
2.2 Trecho			
Trecho	Endereço	Coordenada Inicial	Coordenada Final
1	Rua Lucilio Luizão, entre a Av. Paraná e Rua João Macena de Oliveira	279657.60	279597.78
		7463440.20	7463360.30
2	Rua Lucilio Luizão, entre a Rua João Macena de Oliveira e Termino do Pav. Asfáltico	279597.78	279513.34
		7463360.30	7463252.5
3	Rua Estados Unidos, entre a Av. Paraná e Rua Bruno Guerrer	281900.61	281945.38
		7461825.5	7461881.47
4	Rua Estados Unidos, entre a rua Bruno Guerrer de Rua Hebert Melinas	281945.38	281984.00
		7461881.47	7461930.57
5	Rua Estados Unidos, entre Rua João Hebert Melinas e rua Guaranis	281984.00	282023.61
		7461930.57	7461979.81
6	Rua Estados Unidos, entre Guaranis Melinas e Rua Iara	282023.61	282081.14
		7461979.81	7462058.55
7	Rua João Hebert Melinas, entre a Rua Estados Unidos e Rua Santos Navasconi	281982.51	282130.43
		7461925.46	7461810.78
8	Rua Guaranis, entre Rua Estados Unidos e Rua Santos Navasconi	282022.57	282168.46
		7461976.35	7461860.65
9	Rua Pedro Bazzo, entre a Rua Estados Unidos e Rua Santo Navasconi	282061.92	282207.19
		7462025.99	7461909.63
10	Rua Aurelio Gomes Cerqueira, entre a Rua Canadá e Rua Santos Navasconi	282106.94	282243.90
		7462062.98	7461956.82
12	Rua Osvaldo Antônio Nechi, entre a Rua Paranaíba e Rua Joaçaba	281353.85	281167.30
13	Rua Uberaba, entre a Av. Curitiba e Rua Osvaldo Antônio Nechi	281274.87	281261.55
		7462885.70	7462970.51
14	Av. Belo Horizonte, Entre a Av, Des. Munhoz de Mello e Rua Afonso Pena	280745.46	280869.20
		7461923.16	7461939.61
15	Av. Belo Horizonte, entre a Rua Carlos de Campos e Rua Almirante Tamandaré	280898.54	280985.60
		7461946.08	7461960.83

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 3/8

16	Rua Benjamin Constant, entre a Rua Benzinho Maciel e Rua Dante Alighieri	280527.10	280514.08
		7462137.66	7462226.41
17	Rua Benjamin Constant, entre a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes e Rua Dr. Camilo de Matos	280461.42	280472.29
		7462623.41	7462539.79
18	Rua Benjamin Constant, entre a Rua Dr. Camilo de Matos e rua Visconde do Rio Branco	280475.88	280487.18
		7462521.70	7462437.87
19	Rua Benjamin Constant, entre a Rua Visconde do Rio Branco e Av. Pres. Getúlio Vargas	280487.61	280498.61
		7462423.26	7462340.63
20	Rua Visconde do Rio Branco, entre a Av. Londrina e Rua Benjamin Constant	280579.46	280494.45
		7462450.13	7462432.93
21	Rua Dr. Camilo de Matos, entre Rua Quintino Bocaiúva e Rua Benjamin Constant	280381.60	280469.21
		7462518.81	7462527.65
22	Rua Quintino Bocaiúva, entre a Rua Sacadura Cabral e Rua Brigadeiro Eduardo Gomes	280352.45	280361.85
		7462706.94	7462622.64
16	Rua Benjamin Constant, entre a Rua Benzinho Maciel e Rua Dante Alighieri	280527.10	280514.08
		7462137.66	7462226.41
17	Rua Benjamin Constant, entre a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes e Rua Dr. Camilo de Matos	280461.42	280472.29
		7462623.41	7462539.79
18	Rua Benjamin Constant, entre a Rua Dr. Camilo de Matos e rua Visconde do Rio Branco	280475.88	280487.18
		7462521.70	7462437.87
19	Rua Benjamin Constant, entre a Rua Visconde do Rio Branco e Av. Pres. Getúlio Vargas	280487.61	280498.61
		7462423.26	7462340.63
20	Rua Visconde do Rio Branco, entre a Av. Londrina e Rua Benjamin Constant	280579.46	280494.45
		7462450.13	7462432.93
21	Rua Dr. Camilo de Matos, entre Rua Quintino Bocaiúva e Rua Benjamin Constant	280381.60	280469.21
		7462518.81	7462527.65
22	Rua Quintino Bocaiúva, entre a Rua Sacadura Cabral e Rua Brigadeiro Eduardo Gomes	280352.45	280361.85
		7462706.94	7462622.64
23	Rua Quintino Bocaiúva, entre a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes e a Rua Dr. Camilo de Matos	280364.23	280374.03
		7462608.46	7462525.93
24	Rua Quintino Bocaiúva, entre a Rua Dr. Camilo de Matos e Av. Pres. Getúlio Vargas	280376.61	280398.99
		7462509.46	7462325.61
25	Rua Quintino Bocaiúva, entre a Av. Pres. Getúlio Vargas e Rua Dante Alighieri	280402.58	280414.47
		7462309.51	7462224.03
26	Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, entre a Rua Quintino Bocaiuva e Rua Ruy Barbosa	280358.94	280269.49
		7462619.62	7462608.27
27	Rua Marechal Hermes da Fonseca, entre a Rua Eurico Gaspar	281148.59	281201.75

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 4/8

	Dutra e Av. São Paulo	7462127.44	7462201.33
28	Rua Florianópolis, entre a Rua Pedro Peterson e Rua Japão	280561.90	280646.06
		7462987.63	7463000.11
29	Rua Prudente de Moraes, Av. Gov Munhoz da Rocha e Rua Tokio	281008.97	281059.54
		7462637.98	7462703.88
30	Rua Martins Afonso de Souza, entre a Av. Rio de Janeiro e Rua Castro Alves	281447.10	281635.80
		7462664.60	7462691.83
31	Rua Moises Lupion, entre a Av. Gov Munhoz da Rocha e Rua Natalício Alves	280887.29	280801.32
		7463428.66	7463419.93
32	Rua Moises Lupion, entre a Rua Natalício Alves e Rua Veneza	280788.27	280707.62
		7463418.78	7463407.73
<b>Trecho</b>	<b>Endereço</b>	<b>Coordenada Inicial</b>	<b>Coordenada Final</b>
1	Rua Joaçaba com a Rua Osvaldo Antônio Nechi	281162,09	7462966,96
2	Av. Belo Horizonte com a Rua Afonso Pena, Rua Eugenio Mela e Rua Carlos de Campos	280883.60	7461945.52
3	Rua Benjamin Constant com a Rua Dr. Camilo de Matos	280473,27	7462536,09
4	Rua Benjamin Constant com a Rua Visconde do Rio Branco	280485,56	7462437,45
5	Rua Quintino Bocaiuva com a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes	280265,42	7462609,78
6	Rua Quintino Bocaiuva com a Rua Dr. Camilo de Matos	280177,16	7462495,22
7	Rua Moises Lupion com a Rua Natalício Alves	280795,08	7463416,06

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 5/8

### 2.3 – Justificativa socioeconômica

O município de Loanda está situado na região Noroeste do Estado do Paraná, integrando a microrregião que compõe o Consórcio Intermunicipal da APA Federal do Noroeste do Paraná – COMAFEM. Por sua posição geográfica e infraestrutura consolidada, Loanda é reconhecida como um polo regional, destacando-se como referência tanto nas atividades comerciais quanto na oferta de serviços especializados em saúde para os municípios vizinhos.

A execução do recapeamento asfáltico nas vias urbanas do município justifica-se sob os aspectos socioeconômicos e técnicos, tendo como objetivo a melhoria da infraestrutura viária, o aumento da segurança dos usuários e a promoção do desenvolvimento urbano sustentável.

Atualmente, diversas vias apresentam elevado grau de deterioração do pavimento, evidenciado pela presença de trincas, buracos, afundamentos e perda de aderência. Essas condições comprometem a fluidez do tráfego, elevam o risco de acidentes e aumentam os custos de manutenção veicular, impactando negativamente os moradores e demais usuários da malha viária.

Sob a ótica econômica, o recapeamento contribuirá para a valorização imobiliária nas áreas atendidas, a racionalização dos gastos públicos com manutenções corretivas e a melhoria da logística urbana, favorecendo o comércio local e os serviços essenciais, como o transporte público, a coleta de resíduos sólidos e o atendimento de emergência.

No aspecto social, a intervenção trará benefícios significativos à população, como maior mobilidade, acessibilidade e segurança no deslocamento de pedestres, ciclistas e motoristas. Adicionalmente, a execução da obra gerará empregos diretos e indiretos, fomentando a economia local e promovendo inclusão produtiva.

Dessa forma, a proposta de recapeamento asfáltico representa uma medida estratégica e necessária para garantir a funcionalidade da malha viária urbana, melhorar a qualidade de vida da população e impulsionar o desenvolvimento econômico e social de Loanda e de toda a microrregião atendida.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início (dias)	Término (dias)
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	01	60
2	1	TERRAPLENAGEM	Ud	01	91	120
4	1	PAVIMENTAÇÃO	Ud	01	91	180

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 6/8

3	1	LIGANTES BETUMINOSOS	Ud	01	91	180
5	1	DRENAGEM E OBRAS ARTES CORRENTES	Ud	01	181	210
6	1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Ud	01	181	210
7	1	SINALIZAÇÃO	Ud	01	181	210
8	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Ud	01	61	210
9	1	CANTEIRO DE OBRAS	Ud	01	61	90
10	1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Ud	01	61	210

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	R\$ 294.359,24
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.647,000,00	-
5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	137.145,49	15.251,24	0,00
120	666.978,05	74.171,19	0,00
150	886.811,06	98.617,69	0,00
180	665.108,30	73.963,27	0,00
210	290.957,10	32.355,85	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 2.647,000,00</b>	<b>R\$ 294.359,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>R\$ 2.941.359,24</b>		

Formulário	DFIL.001
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 7/8

#### 6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO

6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Loanda, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :

- a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 294.359,24 (duzentos e noventa e quatro mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos) na forma de pecúnia.
- b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.
- c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.
- d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida : ( ) Administração direta ( x ) Contratação ( ) Mista

Mista ( breve detalhamento ) :

Local : Loanda-PR Data : 14/05/2025

JOSE MARIA PEREIRA  
FERNANDES:3890329  
6915

Assinado de forma digital  
por JOSE MARIA PEREIRA  
FERNANDES:38903296915  
Dados: 2025.05.19 10:39:27  
-03'00'

**JOSÉ MARIA PEREIRA FERNANDES**

CPF: 389.032.969-15  
Prefeito municipal

<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	8/8

## 7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- Representações Gráficas
- Memorial Descritivo
- Dimensionamento Estrutural do Pavimento com memorial de Cálculo
- Relatório Fotográfico
- ART
- Orçamento
- Quadro DMT
- Declaração Ambiental
- Declaração de Guarda e Preservação dos Documentos
- Documento Orçamentário de Contrapartida
- Cronograma Físico- Financeiro

## 8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL )

Aprovado
Local: Curitiba/PR
Data:

Documento: **Plano.de.Trabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 22/05/2025 17:25.

Inserido ao protocolo **21.444.420-8** por: **Maria Augusta Gadens** em: 19/05/2025 11:22.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**a0bf5659e0c9971234312e8bea15d32f**.