

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/6

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI		CNPJ: 75.731.000/0001-60	
Endereço: RUA PRES. GETÚLIO VARGAS, 177			
Cidade: FLORAI	CEP: 87185-000	DDD/Telefone: 44 3242-8300	Personalidade Jurídica: Direito Público – Administração Pública em Geral
Nome do Responsável: EDNA DE LOURDES CARPINÉ CONTIN		C.P.F: 481.475.919-34	
C.I./Órgão Expedidor: 3.287.192-5 – SSP/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: RUA TIRADENTES, 303		CEP: 87185-000	
Município: FLORAI	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 99772-5575	
E-mail 1: siconv@florai.pr.gov.br E-mail 2: engenharia@florai.pr.gov.br		DDD/Telefone: (44) 99862-6988	

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA (saída para São Carlos do Ivaí)	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240
2.2 Local		
RODOVIA PR-498, SENTIDO A SÃO CARLOS DO IVAÍ, INÍCIO KM 17+110M E FIM KM 19+700M, FLORAI-PR, CEP:87185-000		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
A iluminação da nova pista de caminhada na saída para São Carlos do Ivaí é uma ação que se justifica pela sua relevância socioeconômica e pelos impactos positivos que trará ao município. A medida promove qualidade de vida, pois garante mais segurança, conforto e acessibilidade à população que utiliza o espaço em diferentes horários, incentivando a prática de atividades físicas e o convívio social. A presença de iluminação contribui também para a prevenção de doenças por meio da promoção de hábitos saudáveis, amplia a sensação de segurança e fortalece a		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/6

integração comunitária.

Do ponto de vista econômico, o investimento tende a gerar valorização imobiliária nas áreas próximas, estimular o comércio local com o aumento da circulação de pessoas e atrair pequenos empreendedores que se beneficiam do fluxo de frequentadores. Além disso, ao incentivar a saúde preventiva, o município reduz custos futuros com tratamentos médicos de doenças relacionadas ao sedentarismo. A melhoria da infraestrutura urbana reforça ainda a imagem do município como um local seguro e comprometido com o bem-estar de seus cidadãos, o que contribui para atrair novos investimentos e impulsionar o desenvolvimento local.

3 - METAS

Nº	Meta	Descrição qualitativa	Qtde
1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	Verificação de documentos de habilitação (técnico, jurídica, econômica)	1
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CANTEIRO DE OBRAS	Administração da obra, na execução, através do acompanhamento de um responsável técnico qualificado	1
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	Instalação da placa de obras, no qual dá informações e transparência a todos cidadãos	1
4	ILUMINAÇÃO	Iluminação da pista de caminhada, execução da obra, qualidade de vida de todos os munícipes.	1

4 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1.1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	Ud	01	00	61
2	2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA E CANTEIRO DE OBRAS	Ud	01	61	240
3	3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Ud	01	61	90

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

4	4.1	ILUMINAÇÃO	Ud	01	91	240
---	-----	------------	----	----	----	-----

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro.

5 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
-	Obras e instalações	-	R\$ 0,00
44404200	Auxilio a municípios	1.301.416,46	-

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	R\$ 67.553,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
120	R\$ 269.043,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
150	R\$ 241.204,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
180	R\$ 241.204,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
210	R\$ 241.204,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
240	R\$ 241.204,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-total	1.301.416,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total geral	1.301.416,46		

7 - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DAS METAS		
Nº	Meta	Parâmetro para aferição do cumprimento
1	Licitação e Contratação	Documentos referente ao processo licitatório
2	Serviços Preliminares	Relatório fotográfico e medição

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso **Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário**

Assunto **Plano de Trabalho**

Página 4/6

3	Iluminação Pública	Relatório fotográfico e medição
4	Administração Local e instalação do canteiro	Relatório fotográfico e medição

8 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO

8.1) Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Floráí, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

a)A inexistência de qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

b) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

c)O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

8.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Floráí, Paraná - 26/09/2025

EDNA DE LOURDES
CARPINE
CONTIN:481475919
34

Assinado de forma digital por
EDNA DE LOURDES CARPINE
CONTIN:48147591934
Dados: 2025.09.29 10:52:11
-03'00'

Edna de Lourdes Carpiné Contin
CPF: 481.475.919-34
Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/6

9 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

- a. Representação Gráfica da Sinalização de Obras;
- b. Representação Gráfica do Projeto Elétrico;
- c. Memorial Descritivo, Memorial de Quantitativos;
- d. Orçamento;
- e. Relatório Fotográfico;
- f. ART de Fiscalização;
- g. RRT de Projeto e Orçamento;
- h. Licença Ambiental;
- i. Declarações de Responsabilidade e Liberação dos Direitos Autorais.

10 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		
Assunto	Plano de Trabalho	Página	6/6

Data:

Documento: **plano_de_trabalho_convenio_2025.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Edna de Lourdes Carpine Contin** em 29/09/2025 13:13.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Edna de Lourdes Carpine Contin** em 29/09/2025 10:52.

Inserido ao protocolo **23.722.382-9** por: **Edna de Lourdes Carpine Contin** em: 29/09/2025 13:12.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
240e65da34da650fa0c79dbf72b08b10.