

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 1/4

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: Prefeitura Municipal de Janiópolis		CNPJ: 76.402.882/0001-83	
Endereço: Rua Rui Barbosa			
Cidade: Janiópolis - PR	CEP: 87.380-000	DDD/Telefone: (44) 3110-2212	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: Eides Guedes		C.P.F.: 413.665.069-87	
C.I./Órgão Expedidor: SESP/PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Presidente Alves		CEP: 87380-000	
Município: Janiópolis	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 92004-2867	
E-mail 1: planejamentojaniopolis@gmail.com		DDD/Telefone: (44) 3110-2212	
E-mail 2:			

2 - DO PROJETO		
<b>2.1 Serviço</b>	Período de Execução do Convênio	
Substituição de pontes de madeiras por estruturas de concreto mais seguras, duráveis e ágeis de construir, de forma a modernizar a infraestrutura rural e urbana dos municípios.	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 120 dias
<b>2.2 Trecho</b>		
Execução de Ponte em Concreto Armado sobre o córrego afluente rio Caracol, localizada na Estrada Cinco Marcos sentido Caracol – Hubem a Bragápolis, Município de Janiópolis, com 3,00 metros de comprimento e 7,00 metros de largura. Coordenadas Geográficas: A: 24° 11' 19,6" S/ B: 52° 51' 19,6 W		
<b>2.3 – Justificativa socioeconômica</b>		
A ponte está localizada em estrada vicinal de importância estratégica para o tráfego rural, transporte escolar e interligação entre comunidades locais, cujas estruturas atuais são antigas, feitas com toras de madeira de eucalipto e se encontram em estado precário, demandando manutenção onerosa e com risco de comprometimento à segurança dos usuários.		

<b>Formulário</b>	<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso <b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página 2/4

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	60
2	2	Terraplenagem	Ud	01	61	90
3	2	Obras de Arte Especiais	Ud	01	61	120
4	2	Sinalização Provisória	Ud	01	61	90
5	2	Sinalização	Ud	01	91	120
6	2	Administração Local e instalação do canteiro	Ud	01	61	120
7	2	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	120

**\*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
000	Recurso Livre	-	R\$ 15.853,65
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 188.384,34	-

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado ( R\$ )	Município ( R\$ )	
		Pecúnia	Serviços
30	0	0	0
60	0	0	0
90	R\$ 15.675,17	0	R\$ 15.853,65



<b>Formulário</b>		<b>DFIL.001</b>
Macroprocesso	<b>Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário</b>	
Assunto <b>Plano de Trabalho</b>	Página	4/4

## 7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
5. Planilha Orçamentária Sintética;
6. Autorização Ambiental 63389.
7. ART nº 1720255288321
8. ART nº 1720255151660
9. Declarações de direitos patrimoniais e responsabilidades

## 8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:



ePROTOCOLO



Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 24/11/2025 09:18.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Eides Guedes** em 03/11/2025 11:53.

Inserido ao protocolo **24.350.684-0** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 03/11/2025 15:32.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: