

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página /6 1

1 - DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICÍPIO DE RIO NEGRO		CNPJ: 76.002.641/0001-47	
Endereço: RUA JUVENAL FERREIRA PINTO, 2070			
Cidade: RIO NEGRO - PR	CEP: 83.880-500	DDD/Telefone: 47 3511-3200	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: Alessandro Cristian Von Linsingen		C.P.F: 936.249.729-87	
C.I./Órgão Expedidor: 2773957 SESP SC		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rua Expedicionário Luiz Stoebel Filho, 165		CEP: 83880-017	
Município: RIO NEGRO	UF: Paraná	DDD/Celular: (47) 9 9112-9592	
E-mail 1: prefeitopmrn@gmail.com		DDD/Telefone: (47) 3511-3200	
E-mail 2: rionegro.obras.gabinete@gmail.com			

2 - DO PROJETO		
2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Pavimentação asfáltica das Rua Juvenal Ferreira Pinto e Estrada Darci de Oliveira Braz.	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 360 Dias
2.2 Trecho		
RUA JUVENAL FERREIRA PINTO:		
Extensão: 640,00 m		
Coordenadas: INICIO: 618513.1985 mE 7115544.9265 mS		TÉRMINO: 618247.02 mE 7115961.90 mS

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página /6 2

ESTRADA DARCI DE OLIVEIRA BRAZ:

Extensão: 1.330,00 m

Coordenadas: INICIO: 618247.02 mE

7115961.90 mS

TÉRMINO: 617572.3515 mE

7116856.0394 mS

EXTENSÃO TOTAL DO PROJETO: 1.970,00 metros

2.3 – Justificativa socioeconômica

A pavimentação promoverá a recuperação da malha viária em diversas ruas e avenidas da nossa cidade que se encontram deterioradas em virtude do grande tráfego de veículos, ressaltamos que o recurso para a pavimentação será de grande importância para o desenvolvimento da área urbana municipal e beneficiará centenas de pessoas que por ali transitam diariamente, proporcionando qualidade de vida às pessoas que residem nas proximidades. Tal solicitação é fundamental para o município, tendo por finalidade a valorização da qualidade de vida, e da promoção de proporcionar conforto à população e segurança no transporte da nossa comunidade.

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	0	90
2	2	Terraplenagem	Ud	01	91	210
3	2	Drenagem e obras arte correntes	Ud	01	151	300
4	2	Pavimentação	Ud	01	151	360
5	2	Ligantes Betuminosos	Ud	01	151	360
6	2	Serviços Complementares	Ud	01	301	360

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página /6 3

7	2	Sinalização	Ud	01	331	360
8	2	Sinalização Provisória	Ud	01	91	150
9	2	Administração Local e instalação de canteiro	Ud	01	91	360
10	2	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	91	360

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

4 - PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 6.821.328,03	-

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00
120	216.869,85	0,00	0,00

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4 /6

150	76.822,59	0,00	0,00
180	720.148,34	0,00	0,00
210	892.602,81	0,00	0,00
240	1.056.277,33	0,00	0,00
270	1.056.277,33	0,00	0,00
300	955.709,97	0,00	0,00
330	851.693,04	0,00	0,00
360	994.926,78	0,00	0,00
Sub-total	6.821.328,03	0,00	0,00
Total geral	6.821.328,03		

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO
<p>6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Rio Negro, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:</p> <p>a) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>b) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.</p>

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5 /6

c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Rio Negro - PR

Data: 06/11/2025

ALESSANDRO
CRISTIAN VON
LINSINGEN:93624972
987

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO CRISTIAN VON
LINSINGEN:93624972987
Dados: 2025.11.06 15:23:09
-03'00'

Alessandro Cristian Von Linsingen
CPF: 936.249.729-87
Prefeito municipal

7 - OBSERVAÇÕES

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página /6 6

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
5. Planilha Orçamentária Sintética;
6. Licenciamento Ambiental Rua Juvenal Ferreira Pinto e Estrada Darci de Oliveira Braz nº. 24.916.013-0 – DLAM 360265;
7. ART nº 1720252825121 Projeto;
8. ART nº 1720256479520 Fiscalização;
9. Dispensa de Contrapartida.

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 25/11/2025 17:07.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Alessandro Cristian Von Linsingen** em 06/11/2025 15:23.

Inserido ao protocolo **23.769.417-1** por: **Alessandro Cristian Von Linsingen** em: 06/11/2025 15:23.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: