

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

1/6

1 - DADOS CADASTRAIS

Entidade Proponente: Município de Francisco Alves			CNPJ: 77.356.665/0001-67
Endereço: Rua Jorge Ferreira, 627			
Cidade: Francisco Alves -PR	CEP: 87570-000	DDD/Telefone: (44) 3643-8000	Personalidade Jurídica: Direito Público
Nome do Responsável: Alírio Jose Mistura			C.P.F: 710.227.089-53
C.I./Órgão Expedidor: SSP-PR		Cargo: Prefeito municipal	
Endereço Residencial: Rodovia PR 182, km 07 – Bairro Catarinense			CEP: 87570-000
Município: Francisco Alves -PR	UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 9 9827 6224	
E-mail 1: pmfranciscoalves@hotmail.com			DDD/Telefone: (44) 3643 800
E-mail 2:			

2 - DO PROJETO

2.1 Serviço	Período de Execução do Convênio	
Execução de Pavimentação em CBUQ da estrada municipal Barro Preto.	INÍCIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 360 Dias
2.2 Trecho		
Inserir as informações dos trechos: Início 24°4'2.80"S / 53°54'8.83"O - Final 24°6'38.22"O / 53°55'56.33"O, totalizando 6.500,00 metros de comprimento		
2.3 – Justificativa socioeconômica		
Justifica-se pela necessidade de melhorar as condições de tráfego e segurança para moradores e produtores rurais, facilitando o escoamento da produção agrícola e o acesso aos serviços essenciais. A obra contribuirá para a redução de custos de transporte, valorização das propriedades, diminuição da poeira e da lama em períodos chuvosos, além de promover o desenvolvimento econômico e social da região, garantindo melhor qualidade de vida à população local e fortalecendo a integração entre a zona rural e o perímetro urbano do município.		

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

2/6

3 - CRONOGRAMA DO CONVÊNIO

Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	und	01	0	90
2	2	Terraplenagem	und	01	91	360
3	2	Pavimentação	und	01	91	360
4	2	Ligantes Betuminosos	und	01	91	360
5	2	Adequação de Estradas	und	01	91	210
6	3	Drenagem e Obras Artes Correntes	und	01	121	210
7	2	Sinalização Provisória	und	01	91	120
8	3	Sinalização	und	01	301	360
9	2	Serviços Complementares	und	01	241	360
10	2	Administração Local	und	01	91	360
11	2	Mobilização e Desmobilização	und	01	91	360
12	2	Canteiro de Obras	und	01	91	120

***Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro**

4 - PLANO DE APLICAÇÃO

Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 10.352.513,17	-

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/6

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0	0	0
60	0	0	0
90	0	0	0
120	1.292.903,90	0	0
150	987.350,21	0	0
180	987.436,92	0	0
210	1.085.325,84	0	0
240	1.085.885,17	0	0
270	1.183.229,17	0	0
300	1.134.557,17	0	0
330	1.206.435,54	0	0
360	1.389.389,29	0	0
Sub-total	10.352.513,17	0	0
Total geral	10.352.513,17		

6 - DECLARAÇÃO DO PREFEITO
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Francisco Alves, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

Formulário

DFIL.001

Macroprocesso

Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário

Assunto **Plano de Trabalho**

Página

4/6

a) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.

b) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.

c) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretense início dos serviços.

6.2) Forma de execução pretendida: () Administração direta (X) Contratação () Mista

Mista (breve detalhamento):

Local: Francisco Alves

Data: 13/11/2025

Alirio Jose Mistura

CPF: 710.227.089-53

Prefeito municipal

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/6

7 - OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

1. Plano de Trabalho (este documento) com cronograma físico-financeiro e cronograma de desembolso;
2. Projeto Básico (plantas, perfis, seções-tipo, detalhes);
3. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;
4. Planilha Orçamentária Sintética;
5. Dispensa de Licenciamento Ambiental nº 352130
6. ART nº 1720252992702
7. Declarações de responsabilidade e liberação dos direitos
8. Despacho dispensa de contrapartida.

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 6/6

Documento: **4.1PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Alirio Jose Mistura** em 14/11/2025 09:40, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 25/11/2025 17:07.

Inserido ao protocolo **23.370.662-0** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 14/11/2025 09:25.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: