

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 1/5

1 – DADOS CADASTRAIS			
Entidade Proponente: MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		CNPJ: 95.640.652/0001-59	
Endereço: AVENIDA ITALO ORCELLI, 604			
Cidade: CAFEZAL DO SUL	CEP: 87565-000	DDD/Telefone: (44) 3655-8000	Personalidade jurídica Direito Publico
Nome do Responsável: PEDRO MINORU INOUE			C.P.F. 038.937.568-33
C.I./Órgão Expedidor: 6960175-8 SESP/PR		Cargo : Prefeito municipal	
Endereço Residencial: AV. FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA, 174			CEP: 87565-000
Município: DISTRITO DE GUAIPORÃ – MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL		UF: Paraná	DDD/Celular: (44) 98438-8476
E-mail 1 : pedrominoru5@gmail.com E-mail 2: claudiatoinko@hotmail.com			DDD/Telefone: (44) 98409-2602

2 –DO PROJETO		
2.1 Serviço	PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	INICIO Data de publicação no Diário Oficial do Estado	TÉRMINO 240 Dias
2.2 Trecho		
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SÃO BENTO EXTENSÃO 1800,00 METROS ÁREA A PAVIMENTAR: 10.800,0 METROS QUADRADO PONTO INICIAL: 243598.18 m E 7356140.23 m S PONTO FINAL: 242599.03 m E 7356210.38 m S		
2.3 – Justificativa sócio-economica		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

A estrada em questão têm um fluxo de veículos pesados e leves que tem por finalidade a necessidade de escoamento da safra e trafegabilidade de pessoas entre regiões. A necessidade de pavimentação nestas localidades e devido que todas elas fazem interligação com as rodovias PR-323 e PR-485, que umas das principais rodovias do estado do Paraná, interligando o município de Guaíra até o Município de Maringá.

3 – CRONOGRAMA DO CONVÊNIO*						
Meta	Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração (Dias)	
			Unidade	Quant.	Início	Término
1	1	Licitação e Contratação	Ud	01	00	60
2	1	Terraplenagem	Ud	01	61	120
3	1	Pavimentação	M2	10800	91	210
4	1	Ligantes Betuminosos	Ud	01	91	210
5	1	Sinalização	Ud	01	211	240
6	1	Serviços Complementares	Ud	01	211	240
7	1	Administração Local	Ud	01	61	240
8	1	Instalação do Canteiro	Ud	01	61	90
9	1	Mobilização e Desmobilização	Ud	01	61	240

*Este item é melhor detalhado no orçamento e cronograma físico-financeiro

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 3/5

4 – PLANO DE APLICAÇÃO			
Rubrica	Natureza da despesa	Estado	Município
XXXXXXX	-	-	R\$ 0,00
44404200	Auxilio a municípios	R\$ 2.195.468,98	-

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Dias	Estado (R\$)	Município (R\$)	
		Pecúnia	Serviços
30	0,00		
60	0,00		
90	253.264,89		
120	563.497,86		
150	419.258,64		
180	419.258,64		
210	419.258,64		
240	120.930,62		
Sub-total	2.195.468,98		
Total geral	2.195.468,98		

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 4/5

6 – DECLARAÇÃO DO PREFEITO	
6.1) Na qualidade de representante legal da prefeitura municipal de Cafezal do Sul, declaro para os devidos fins de prova junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, para os efeitos e sob as penas da lei, que :	
<div>a) O município possui condições físico e financeira para arcar com a sua contrapartida no valor de R\$ 0,00 (zero reais) na forma de pecúnia.</div> <div>b) A inexistência de qualquer de qualquer debito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor, e a lei Complementar Federal nº 101 de 04/05/2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</div> <div>c) O município adotará, no momento oportuno, as Licenças de Instalação e Operação se necessárias à luz da norma legal.</div> <div>d) O município deverá entregar o Projeto Executivo de Engenharia ao fiscal do Convênio, em meio físico, com antecedência mínima de 10 dias do pretenso início dos serviços.</div>	
6.2) Forma de execução pretendida : () Administração direta (x) Contratação () Mista	
Mista (breve detalhamento) : não e o caso	
Local : Cafezal do Sul/Pr	Data : 09/11/2025
<div>PEDRO MINORU INOUE:0389375 6833</div> <div>Assinado de forma digital por PEDRO MINORU INOUE:03893756833 Dados: 2025.11.10 11:04:37 -03'00'</div> <div>Pedro Minoru Inoue CPF: 038.937.568-33 Prefeito municipal</div>	

Formulário		DFIL.001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	
Assunto	Plano de Trabalho	Página 5/5

7 – OBSERVAÇÕES

Compõem este Plano de Trabalho os seguintes documentos instrutores:

Listar todos os documentos técnicos que compõe o processo

8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL)

Aprovado

Local: Curitiba/PR

Data:

Documento: **Planotrabalhoconvenios_Cafezal_do_Sul_Sao_Bento1.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Jose Brustolin Neto** em 12/11/2025 09:41.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Pedro Minoru Inoue** em 10/11/2025 11:04.

Inserido ao protocolo **23.959.592-8** por: **Luiz Ricardo Pinheiro Camargo** em: 10/11/2025 11:38.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: